Pemugaran candi kidal dan gapura bajangratu by Sugiyanti, Sri et al.
F.5 
Pemugaran 




Candi Kidal Dan 
Gapura Bajangratu 
DIEPARTEMEN PEND DIKAN DAN KEBUDAYAAN 
1992 
PERPUSTAKAAN 
DIT. TRADISI DIT JEN NBSF 
DEPBUOPAR 
NO. INV : ;£t; 
PEROLEHAN : 1-tacliah 
T G L : 04~04 ..2001' 
SANDI PUSTAKA : t 'f3 , t JI:, I 
'I 
COPYRIGHT DIREKTORA T PERUN DUNGAN DAN PEMBINAAN 
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA 
DITJENBUD, DEPDIKBUD 
JALAN CILACAP NO. 4 JAKARTA PUSAT 
Penanggung Jawab 
JGNAnom 


















Salah satu kegiatan Proyek Pelestarian/Pemanfaatan Peninggalan 
Sejarah dan Purbakala, Direktorat Perlindungan dan Pembinaan 
Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jakarta aclalah·penerbitan. Untuk 
anggaran 1991I1992 buku yang diterbitkan berjudul Pemugaran 
Candi Kidal dan Gapura Bajangratu. Berdasarkan pada kenyataan 
bahwa dari sekian banyak peninggalan sejarah dan purbakala yang 
telah dipugar, kedua candi tersebut mempunyai ctata yang relatif 
lengkap. Pada masa-masa akan datang penerbitan akan meliputi 
candi-candi lain yang telah selesai dipugar. 
Kami harapkan · penerbitan ·ini berguna untuk media infonnasi 
di kalangan masyarakat agar memahami bahwa bangUnan peninggal-
an purbakala sangat penting, karena merupakan warisan budaya. 
Penerbitan ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan banyak 
pihak. Kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama 
dalam terselenggaranya penerbitan ini kami ucapkan terima kasih. 
Penyusunan penerbitan telah dilaksanakan oleh tim penerbit, 
namun kami menyadari bahwa penerbitan ini belum sesempurna 
seperti yang kita harapkan. 
Akhirnya segala kritik dan saran untuk perbaikan sangat kami 
harapkan. 
Direktur Perlindungan dan Pembinaan 
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TINJAUAN UMUM . 
Upaya pelestarian/pemanfaatan peninggalan sejarah dan purbaka-
la tidak terlepas dari pelaksanaan keranJtka besar oembaneunan na-
sional yang tercantum dalain GBHN, Tap MPR Il/1988, berbW1yi 
sebagai berikut "Tradisi dan peninggalan sejarah yang memberi eorak 
khas kepada kebudayaan bangsa serta basil-basil pembangunan yang 
mempW1yai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan dan kemanfaatan 
nasional perlu dipelihara dan dibina untuk menumbuhkan kesadaran 
sejarah, semangat perjuangan dan cinta tanah air serta memelihara 
kelestarian budaya dan kesinamburigan pembangunan banpa". 
Peninggalan sejarah dan purbakala merupakan bukti otentik 
sebagai bentuk nyata yang menyimpan dan memancarkan nilai dan 
ide-ide luhur yang pemah dihayati oleh bangsa kita. Kini sebagai 
bangsa yang sedang membangun kita sangat memerlukan warisan itu 
sebagai sumber inspirasi untuk bertindak maju mencapai cita-cita 
bangsa. Untuk itu diperlukan usaha-usaha. pelestarian/pemanfaatan 
peninggalan sejarah dan purbakala tersebut agar dapat diwariskan 
kepada generasi selanjutnya. Suatu peninggalan yang telah dipugar 
sesuai dengan bentuk aslinya, berarti kelestariannya dapat diperta-
hankan. Hal ini banyak memberi manfaat bagi pendidikan, ilmu 
pengetahuan, sumber sejarah, sarana rekreasi, sosial-budaya serta 
sosial ekonomi. Dalam rangka itu pula di Jawa Timur telah dilaksana-
kan pemugaran Candi Kidal dan Gapura Bajangratu. 
Pemugaran Cancli Kidal telah dilaksanakan pada tahun 1987 / 
1988 sampai dengan 1989/1990, melalui dana Proyek Pemugaran 
dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timm. 
Sedangkan Gapura Bajangratu pada tahun 1985/1986 sampai dengan 
1990/ l 99 l, melalui dana Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan 
Bekas kota Kerajaan Majapahit. 
Pemugaran Candi Bajangratu merupakan bagian dari kegiatan 
besar proyek pemugaran/pemeliharaan bekas kota Majapahit di 
Trowulan yang dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 
yang culcup panjang yang ditangani langsung oleh Direktorat Per-
lindungan ~ Pembinaan peninggalan Sejarah dan Purbakala. Pemu-
garan Candi Kidal yang berdiri sendiri dan dapat diselesaikan dalam 
jangka pendek dilaksanakan oleh daerah dalam ha! ini Kanwil Dep-
dikbud dan Suaka.Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Jawa 
Timur. 
Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan .pemugaran dua 
buah candi itu, Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Pening-
galan Sejarah dan Purbakala menerbitkan buku berjudul Pe-
mugaran Candi Kidal clan Bajangratu Penerbitan buku ini selain se-
bagai pertanggungjawaban juga dimaksudkan untuk penyebarluasan 
informasi mengenai peninggalan sejarah dan purbakala kepada ma-
syamkat. Diharapkan dengan informasi ini dapat meningkatkan 
apresiasi masyarakat terhadap peninggalan sejarah dan purbakala 
dan tmut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Penerbitan ini menguraikan proses pemugaran yang didahului 
dengan keterangan mengenai situasi, lokasi, Iingkungan serta latar 
belakang sejarah dan terutama data-data bangunannya sendiri. Agar 
menghasilkan informasi yang lebih jelas, uraian ini didukung dengan 
data foto, gambar dan lain-lainnya. Datanya diperoleh dari laporan 
teknis, buku-buku perpustakaan serta wawancara, baik di kantor 
pusat, kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur 
di Trowulan maupun Kanwil Depdikbud Jawa Timur di Surabaya. 
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A. CANDI KIDAL 
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I. PENDAHULUAN. 
Daerah Malang mempunyai sejarah masa klasik yang cukup 
tua dan meliputi kurun waktu cukup panjang, setidaknya sejak 
permulaan abad VIII yang berkesinambungan sampai abad XIII. 
Hal ini terbukti dari peningga)an sejumlah benda sejarah/purbaka-
la yang hingp sekarang masih dapat dilihat dan dinikmati. Peninggal-
an itu kebanyakan berupa candi da1aJn kondisi yang sudah rusak, dan 
prasasti yang keadaannya relatif masih utuh clan indah. 
Tumbuh berkembangnya wilayah itu tak dapat dipisahkan 
dari peran yang dimainkan oleh ker;Vaan ~juruhan (abad VID) 
sampai masa Singasari (abad XIII). Salah satu peni.nggalannya adalah 
Candi Kidal. Candi ini telah dipupr dari tahun. anggaran 1986/ l 987 
· dan berakhir tahun 1989/ l 990. Pemugaran . candi ini berorientasi 
pada upaya untuk melestarikan, menyelamatkan, memelihara serta 
me~faatkan bangunan peninggalUi sejarah/ purbakala yang 
merupakan warisan budaya nenek moyang kita. Agar proses pe-
mugaran Candi Kidal ini dapat diikuti oleh kalangan yang lebih luas 
maka dipandang.perlu laporannya disebarluaskan. 
a. Letak clan Lingkungan. 
Secara administratif Candi Kidal terletak di Desa Rejokidal, 
Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, 
tepatnya di sebelah timur kota Malang. Perjalanan menuju Candi 
Kidal ini dapat dilakukan dengan mudah melewati jalan beraspal 
yang menghubungkan kota Malang dengan Kecamatan T~mpang. 
Letak Candi Kidal juga tidak jauh dari jalan raya antara Ke-
camatan Tajinan dengan Kecamatan Tumpang. 
Situs Candi Kidal merupakan daerah endapan lahar gunung 
berapi yang mempunyai ketinggian S 17,58 meter di atas per-
mukaan laut dengan kemiringan yang sangat tinggi karena ter-
letak di lereng sebelah barat gunung Semeru. Gunung Semeru 
sampai sekarang masih menunjukkan kegiatan sebagai gunung 
berapi. Sebagai daerah yang terletak di lereng gunung berapi, 
Desa Rejokidal merupakan daerah endapan lahar gunung api 
beiwama hitam kecoklat-cokJatan yang kini menjadi . lahan 
pertanian yang subur. Berbeda denpn Desa Rejokidul struktur 
tanah pada tebing-tebing sungai yang terletak kurang lebih 100 
s 
meter di sebelah timur Candi Kidal sangat porus. 
Di sebelah timur Candi Kidal kurang lebih 100 meter ter-
dapat sungai Brantas yang mengalir dari utara ke Selatan . Di se-
belah timur sungai ini terdapat sumber air yang cukup besar. 
Sumber ini oleh penduduk dipakai sebagai pemandian sehari-hari 
· dan sawah. Daerah sekitar sumber air tersebut letaknya lebih 
rendah kurang lebih 10 meter dari halaman candi. Selain itu dari 
tebing di sebelah timur candi keluar rembesan air yang berasal 
. dari tanah endapan yang dimanfaatkan untuk memelihara ikan 
dalam kolam-kolam kecil. Daerah Kidal dan sekitamya juga me-
miliki curah. ,hujan dalam 10 tahun terakhir rata.,.rata berkisar 
1832 miliri1eter ·tiap tahun dengan jumlah hari hujannya 114 
hari sedangkan curah hujan yang terbanyak jatuh pada tahun 
· .1984 sebesar 2.563 milimeter dengan jumlah hari hujan 182 hari . 
. Curah hujah terkecil pada tahun 1976 sebesar 1167 milimeter 
denganjumlab hari hujan sebanyak 61 hari. 
Di sekitar Candi Kidal tumbuh berbagai tumbuhan tanaman 
keras seperti pohon duku, sawo, rumpun bambu, dan lain-lain. 
Jcirak antara tumbuhan ini dengan candi sangat dekat sehingga 
dikhawatirkan akamya akan merusak kelestarian candi. 
b. Latar Belakang Sejarah. 
Sumber yang dapat memberikan keterangan mengenai 
latar belakang sejarah Candi Kidal antara lain Nagarakrtagama dan 
:Pararaton. Nagarakrtagama gubahan Prapanca pada tahun 1287 
Saka · ( 1365 . M) menceritakan raja-raja . Singasari dan Majapahit. 
Dalam Pupuh 37 menyebutkan bahwa Raja Hayam Wuru,l( me-
rigunjungi Candi Kidal dan Singasari, selanjutnya menceritakan 
asal kerajaan Singasari. Kemudian dalam pupuh 40 dan 41 
menceritakan bahwa Rangga Rajasa memerintah pada tahun 
1104 Saka ( 1182 M). Tahun 1149 Saka ( 1227 M) beliau kembali 
ke alam Siwa (wafat) dan dicandikan di Kagenengan sebagai Siwa 
dan di Usana sebagai ,Budha. Ia kemudian digantikan oleh pu-
tranya, Anusapati. Selama pemerintahannya tanah Jawa kokoh 
sentosa, rakyat menghormatinya. Pada tahun 1170 Saka ( 1248 
M) Anusapati pulang ~e Siwaloka (wafat) dan didharmakan di 
CandiKidal serta diwujudkan sebagai Siwa. Penggantinya adalah 
putranya yang bemama Wisnu Wardana. Kemudian ia memerin-
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tah bersama dengan Narasinga (Slametmuljana, 1979 : 239). 
Berdasarkan naskah Parara ton. pada bagian Ill Anusapati 
adalah anak Tunggul Ametung, raja Turnapel dari perkawin-
annya dengan Ken Dedes. Tunggul Ametung dibunuh oleh 
Ken Arok, Ken Dedes yang sedang hamil 3 bulan kemudian 
dikawininya. Ken Arok yang bergelar Sang Amurwabhumi 
dibunuh oleh suruhan Anusapati pada tahun 1169 Saka (1347 
M). Sesudah itu Anusapati naik tahta pada tahun 1170 Saka 
(1248 M). la kemudian dibunuh oleh To}tjaya (anak Ken Arok 
dengan Ken Umang) pada tahun 1171 Saka (1249 Masehi) dan 
dicandikan di Kidal (R. Pitono Hardjowardojo, 1965 : 31 - 33). 
Dari kedua naskah itu terdapat perbedaan mengenai waf atnya 
Anusapati. Nagarakrtagama menyebutkan 1170 Saka ( 1248 
Masehi) sedangkan Parara ton pada tahun 1171 Saka ( 1249 
Masehi). 
Dalam prasasti Maribong dapat diketahui bahwa pada tanggal 
23 September 1248 kerajaan Tumapel diperintah oleh Jaya-
wisnuwardhana, putera Anusapati. lni berarti bahwa Anusapati 
tentunya meninggal sebelwn tarikh tersebut. Dalam prasasti ini 
Wisnuwardhana dinyatakan sebagai cucu Raja Rajasa, maka ayah 
Wisnuwardhana adalah putera Raja Rajasa. Raja Rajasa adalah 
pendiri kerajaan Tumapel dan Raja Wisnuwardhana adalah 
cucunya. (Slametmuljana, 1979 : . 97-98). 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpul-
kan bahwa Anusapati wafat sekitar tahun 1248 Masehi, dan Candi 
Kidal sebagai tempat suci pendharmaannya. Selanjutnya Bernet 
Kempers berpendapat bahwa pem bangunan Candi Kidal diselesai-
kan pada tahun 1260 Masehi karena dapat dihubungkan dengan 
adanya upacara srada ( 12 tahun setelah wafat) yaitu pentahbisan 
Candi Kidal sebagai pendharmaan meskipun pembangunannya 
telah dimulai lebih awal. 
Menurut Satyawati Sulaiman •0976: 38), area perwujud-
an Anusapati yang berbentuk Siwa kini disimpan di Royal 
Tropical Institute, Amsterdam. 
Mengenai asal-usul nama Candi Kidal yang disebutkan per-
tatna kali dalam Nagarakrtagama 1365 M tidak diketahui dengan 
pasti. lsmanu Adisurnarto mengemukakan pendapatnya ber-
dasarkan atas pembacaan relief Garuda yang mengandung cerita 
Garuda. Urutan jalan ceritanya dimulai dari relief garuda sebelah 
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selatan clan berakhir di sebelah utara. Oleh karena itu apabila 
kita mengunjungi Candi Kidal berkeliling mulai dari pintu masuk 
candi menuju ke kanan, maka candi berada di sebelah kiri pe-
. ngunjung. Berdasarkan hal ini kemungkinan bangunan ini disebut 
"kidal" yang berarti kiri. 
c. Riwayat Penelitian dan Pemugaran. 
Riwayat Penelitian 
Caridi Kidal mempunyai bentuk yang indah sehingga menarik 
para ahli/peminat untuk mengamati serta menelitinya. Beberapa 
ahli yang sudah meneliti candi ini adalah sebagai berikut. 
Thomas Stamford Raffles (1968 : 217 - 218) yang pertama 
kali menulis mengenai Candi Kidal tahun 1817. Candi ini 
disebutnya den~n nama Kedal. Keadaannya masih diselimuti 
oleh hutan. Tinggi bangunan 35 feet, berhiaskan area singa 
y~g melekat pada pilar-pilar yang menonjol pada setiap 
smnya. Relief yang lain yaitu naga yang kepalanya saling 
melilit, jambangan air, dan relief yang menggambarkan 
wanita. 
Brumundil 968 :· 217- 218) menulis Candi Kidal lebih detail 
dari pada Raffles, karena candi ini keadaannya sudah bersih 
dari pepohonan yang melapisnya. la menemukan dinding 
sebelah timur, utara dan selatan, relung, garuda-garuda, 
naga-naga dan lain-lain. Brumun juga menyebutkan bahwa 
di depan candi terdapat teras yang disebut altar. 
De Haan (1925 : gb.21 dan 22) ketika mendapat tugas mem-
perbaiki Candi Kidal pada tahun 1925 menyatakan bahwa 
Candi Kidal memiliki 2 ruangan yaitu bilik candi dan bilik 
yang terdapat di dalam atap candi. Kemudian Stutterheim 
menyebutkan pula hal ini dalam bukunya : Cultuur Geschie-
denis van Java in Beeld. 
FD:K. Bosch (1925 : 8 - 14) meneliti mengenai sejarah dan 
ikonografinya. Berdasarkan penelitian ini ia dapat mengeta-
hui raja dan agama yang mendukungnya, yaitu bahwa Candi 
Kidal didirikan sebagai pendharmaan raja Anusapati, ber-
dasarkan pada Negarakrtagama dan Pararaton. Adapun agama 
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yang mendukungnya yaitu Hindu karena terdapat relief ga-
ruda yang merupakan kendaraan Wisnu. 
Bernet Kempers (1925 : 74) mengatakan bahwa Candi Kidal 
berasal dari pertengahan abad 13, tinggi yang asli kira-kira 
17 meter, namun yang masih tegak hanya tinggal kurang 
lebih 12 meter. Candi Kidal ini dibangun sebagai candi pe-
makaman untuk raja Anusapati dari Singas3ri yang meninggal 
pada tahun 1248 dan bangunan ini ditahbiskan bertepatan 
dengan upacara srada ( 12 tahun setelah sang raja meninggal). 
Bangunan ini diselesaikan pada tahun 1260 walaupun pem-
bangunannya telah dimulai lebih awal. Ia juga menyebutkan 
bahwa patung Siwa yang sekarang berada di Royal Tropical 
Institute Amsterdam diduga berasal dari Candi Kidal. Arca 
ini tingginya 1,23 meter, sebagai perwujudan (potret) dari 
Raja Anusapati yang bertangan empat. Tangan belakang area 
ini memegang aksamala clan chauri yang keduanya terletak 
didepan nimbus. Kedua tangan yang lain didepan perut. 
Bunga lotus tumbuh dari kedua sisinya. Selain itu ia me-
nerangkan pula bahwa relief garuda yang terdapat di Candi 
Kidal adalah adegan dari cerita Garuda dari bagian pertama 
Mahabharata. Cerita ini merupakan suatu pembebasan dari 
bahaya, kutukan dan sebagainya. 
Bernet Kempers mengatakan pula bahwa hiasan kala pada 
Candi Kidal berbeda dengan kala di Jawa Tengah karena 
di Jawa Timur pada umumnya kalanya berahang bawah dan 
tidak dihubungkan dengan makara. 
Sri Suyatmi Satari (1975 : 9 - JO) mengatakan bahwa area 
di Candi Kidal bersifat siwaistis yang kini sudah tidak ada di 
tempatnya semula. la menyebutkan pula bahwa area-area 
zaman Singasari dari abad 13 meskipun air mukanya masih 
menampakkan pengaruh klasik awal, unsur-unsur Jawa 
Timumya telah nyata yaitu proporsi badan area, pohon te-
ratai yang mengapit area, rambut ikal di kanan kiri kepala-
nya, mahkota dengan hiasan pita dan kain yang diberi motif 
semacani kawung atau jlamprang. Hiasan area dibuat sangat 
cermat. Arca-area dari zaman Singasari ini sebagian besar ter-
dapat di Candi Singasari, Kidal clan Jago. Ia juga mengatakan 
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bahwa cerita Garudeya di candi Kidal dihubungkan dengan 
pengruwatan, kemudian cerita/riwayat ini menjadi pola 
dalam cerita-cerita relief di Jawa Timur. 
Satyawati Su/aiman ( 1975 :"_ 57) pada waktu mengadakan 
petjalanan ke Jawa Timur tidak lupa mengunjungi candi 
Kidal dan menuliskannya dalam Kalpataru I, 197 5. Ia me-
ngatakari bahwa candi-candi di · Jawa Timur sangat memen-
tingkan adanya hiasan ular, bila dibandingkan dengan candi 
di Jawa Tengah yang berhiaskan kala makara. Pada Candi 
Kidal tidak terdapat makara, melainkan kepala naga yang 
terdapat di pipi tangga. Seperti pendapat Bernet Kempers, 
ia mengatakan bahwa area perwujudan Siwa yang sekarang 
terdapat di Amsterdam diduga berasal dari Candi Kidal. Di 
sini tampak ciri-ciri khas kesenian Singasari yaitu 2 (dua) 
arcanya diapit tangkai teratai yang keluar dari umbinya dan 
cara menghiasnya mewah tetapi tidak berlebihan. Ia juga 
menyatakan bahwa denah bangunan Candi Kidal persegi, 
kaki candi besar dan agak tinggi. Tubuh candi dibangun agak 
menggeser ke belakang, bagian atas tubuhnya berbentuk pira-
mida dan puncaknya seperti kubus. Badan candi dihiasi 
dengan relief-relief yang diambil dari kisah Garudeya seperti 
adegan Garuda membawa guci amrta dan Garuda membawa 
ibunya yang telah dibebaskan dari penjara yaitu pulau yang 
dijaga para naga. 
Soekmono ( 1974: 321 - 334) dalam disertasinya mengata-
kan bahwa candi bukan sebagai makam meJainkan sebagai 
kuil. Ia menyebut pula bahwa Candi Kidal adalah salah satu 
contoh fungsi candi sebagai kuil. 
Riwayat Pemugaran 
Candi Kidal belum pemah dipugar secara keseluruhan, melainkan 
hanya dilakukan konsolidasi saja (perbaikan hanya sebagian saja) 
yang dilaksanakan De Haan pada tahun 1926. Bagian-bagian yang 
diperbaiki yaitu kaki candi pada bagian sudut-sudutnya serta sisi 
timur bagian tengah. Batu-batunya yang telah diganti ditandai 
dengan timah. 
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2. DESKRIPSI BANGUNAN 
Berdasarkan sisa-sisa bangunannya, Candi Kidal memiliki tembok 
keliling dari bata dan halamannya berbentuk bujur sangkar. Halaman 
ini merupakan halaman pusat, sedangkan halaman tengah dan luar 
belum diketahui. Bangunan yang relatif masih utuh yaitu sebuah 
bangunan candi yang menghadap ke barat, terbuat dari batu an-
desit. Dahulu di depan candi ini terdapat suatu teras dari bata dan 
diatasnya berdiri tiga buah bangunan candi kecil, tetapi pada saat 
diadakan pemugaran sisa-sisa ini tidak ada, hanya tinggal gundukan 
tanah yang hampir rata dengan lantai halaman pusat. Secara ke-
seluruhan candi ini masih mempunyai bagian yang lengkap yaitu 
batur, kaki, badan dan atap. Denah candi berbentuk bujur sangkar 
dengan sisi-sisinya berukuran 8,36 x 8,36 meter. 
a. Bator 
Batur adalah alas tempat berdiri kaki candi. Bentuknya bujur 
sangkar dan rendah, serta jauh lebih sederhana bila dibandingkan 
dengan pokok bangunannya. Batur dihiasi dengan pelipit rata, 
serta dilengkapi dengan penampil sebagai tanda masuk. Kedua 
ujung pipi tangga dihiasi dengan kepala naga. 
b. Kaki 
Bentuk kaki bujur sangkar dihiasi dengan 6 buah panel, 
pelipit rata, dan pelipit genta. Bagian barat terdapat penampil 
tangga naik dalam keadaan rusak. Setiap sudut-sudutnya (se-
jumlah 6 sudut) dihiasi dengan singa dalam posisi duduk dengan 
kedua belah kaki depan diangkat seolah-olah menahan berat 
badan. Semua singa ini duduk di atas padmasana berbentuk 
setengah lingkaran, dan pada 2 pelipit datar dihiasi sulur-sulur. Pa-
da kaki candi terdapat panel-panel dan di dalamnya dihiasi suiur-
sulur yang membentuk binatang dan jambangan (pot) bunga. 
Kaki candi sebelah selatan, timur dan utara juga dihiasi 
masing-masing dengan empat panel yang di dalamnya berisi 
empat medalion dan dua pot bunga. Hiasan paling menarik ada-
lah relief garuda yang menggambarkan fragmen cerita Garudeya 
yang dipahatkan pada kaki candi yang terdiri dari : 
11 
-- - ----,--- ----
----· ---- ---------~ 
1) dinding sisi selatan Garuda inendukung para naga_ 
2) dinding sisi timur Garuda mendukung guci amrta (ka-
mandhalu), dan 
3) dinding sisi utara Garuda mendukung ibunya. 
Pembuatan relief ini hanya terbatas pada pokok~pokok cerita 
yang dianggap pen ting. Menurut lsmanu Adisumarto bahwa pem-
bacaan relief Candi Kidal ini dilakukan secara prasawya. Cerita 
G~deya terdapat dalam cerita Mahabharata bagian I (Adi-
pcpwa). Secara lengkap jalan ceritanya sebagai berikut. · Kasyapa 
menipunyai_ 29 istri. Salah seorang istrinya bemama Kadru yang 
nrelahirkan para naga. Sedartgkan istri yang lain bemama Winata 
melahirkan seekor burung garuda. Antara kedua istri ini timbul 
perselisihan mengenai wama kuda Ucchaihsrawa yang muncul 
bersama air amrta ketika samudra diaduk. Kedua wanita itu 
masing-masing dengan gigih mempertahankan, yang terbukti 
k<!-lah akan menjadi hamba yang lain. Kadru memberitahu kepada 
artak-anaknya bahwa ia kalah. la minta kepada anaknya supaya 
mengubah wama Ucchaihsrawa dengan bisa racun mereka agar 
berwama hitam. Dengan cara yang licik itu ia dapat memenang-
kan pertaruhan. Winata yang telah dijadikan hamba memerintah-
kan Garuda, anaknya, untuk menengok naga-naga yang licik itu. 
N~ga-naga ini memberitahukan bahwa ia dapat membebaskan 
ibµnya bila Garuda mengusahakan air amrta untuk para naga. 
Ainrta ini dimiliki ole_h para dewa dibawah pimpinan Batara 
II11dra. Garuda berhasil merebutnya tetapi ia mengijinkan Wisnu 
meminta .sesuatu darinya. Akhirnya Garuda menjadi kendaraan 
Wjsnu. Air amrta diberikan kepada naga sebagai tebusan maka 
b~baslah ibunya. Sedangkan air amrta yang telah diserahkan 
kdpada naga dapat direbut kembali oleh para dewa dengan se-
blplh akal (Zoedmulder: 81-82). 
c. ,..huh 
Tubuh candi berbentuk bujur sangkar berdiri di atas kak.i 
·yang tinggi dan lebar. Antara kaki candi dan badannya terdapat 
selasar sehingga pengunjung dapat melakukan perjalanan keli-
wtg candi. Selasar ini lebamya sekitar 0,85 meter. 
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Bagian depan (barat) terdapat hiasan kala diatas ambang 
pintu. Kepala kala ini disebut Banaspati yang digambarkan 
dengan bentuk mata melotot. Kedua taringnya keluar dari rahang 
atas dan mempunyai dagu yang merupakan ciri khas kepala kala 
Jawa Timur. 
Pada kanan kiri pin tu dihiasi pula dengan sebuah relung yang 
sudah kosong. Bagian atas relung ini berbentuk meru dengan ke-
pala kala pada ambang atas. Masing-masing bidang di sisi utara, 
timur dan selatan dihiasi sebuah relung yang seinuanya sudah 
kos0ng. Reluag-relung ini mempunyai kepala kala dan bentuk 
melil di atasnya. Semua meru ini berpuncak kubus. Di kanan 
kini relung dipahatkan medalion-medalion berisi sulur-suluran. 
Masing-masing sisi terdapat 4 medalion. Hiasan lain yaitu pelipit 
rata dan kepala kala yang distilir pada sudut tubuh candi bagian 
tengah serta sulur-sulur pada beberapa pelipit. 
Bilik candi berukuran 1,90 x 1,90 meter, tinggi 2,60 meter, 
dan penampang horizontal tubuh candi berukuran 4 x 4 meter. 
Sebagian penutup atap makin keatas makin menyempit. Bagian 
tengah laintainya dalam keadaan rusak. Di dalam bilik ini di-
perkirakan dahulu berdiri area Siwa yang sekarang berada di 
Royal Tropical Institute Amsterdam. Ukuran tinggi area ini 
1,23 meter, mungkin personifikasi raja Anusapati. Ciri area ini 
sebagai berikut : sikapnya berdiri, tangan belakang memegang 
bunga dan cemara. Bunga lotus tum huh dari kedua sisinya dan 
tidak memiliki pot. Hal ini menunjukkan ciri langgam masa 
Singosari. Berbeda dengan ciri lanagam masa ~apahit, lotusnya 
tumbuh dari dalam pot (jambangan). Di bagian pintu bilik luar 
terdapat 2 tangga dan di bagian dalam 2 tangga dalam keadaan 
baik dan utuh. 
d. Atap 
Atap candi sebagian telah runtuh. Atap Candi .Kidal terdiri 
3 tinlkatan yang masing-masing dibatasi dengan 2 bingkai (pe-
lipit) mendatar berukir. Tiap tingkatan terdiri atas tinakatan-
tingkatan pula. Sisa atap yang masih tinga1 yaitu tingkat per-
tama dan sebagian tingkat kedua. Tingkat pertama terdiri atas 2 
bagian (tingkatan) yang dihiasi sulur-sulur membentuk tumpal 
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(segitiga) yang disebut parljata dan satu bagian (tingkatan) berisi 
miniatur candi sejumlah S buah. Tingkat kedua terdiri atas 2 
bagian '{J<lrijata dan satu bagian berisi miniatur candi. Hiasan 
'{J<lrijata adalah sebagai pengganti pohon kalpataru/pohon hidup 
yang distilir dari sulur-suluran membentuk tumpal atau segitiga. -
Tingkat teratas rusak dan hilang sehingga ruangan yang berada 
di bagian atap dapat dilihat dari atas. Di bagian sudut dan tengah 
pada sisi atap dapat dilihat adanya antefik berbentuk seperti 
kepala kala. Meskipun bentuk atap secara keseluruhan tidak di-
ketahui, tetapi dapat diperkirakan sama bent~ya dengan atap 
bagian relungnya (Blom, 1954 : 14). Ada pendapat lain yang 
menyatakan bentuknya seperti kotak (Satyawati, 197 6 : 24). 
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3. PEMUGARAN 
Prinsip pemugaran peninggalan sejarah dan purbakala ialah me-
ngembalikan sejauh mungkin sesuai dengan data yang masih ada, 
baik bentuk, warna, hiasan dan sebagainya. Oleh karena itu perlu 
diadakan studi baik studi kelayakan maupun studi teknis, persiapan 
pemugaran,pelaksanaan pemugaran dan sebagainya. 
a. Studi Kelayakan dan Studi Teknis. 
Studi kelayakan dan studi teknis ini sangat penting dilaksana-
kan sebelum pemugaran, karena untuk mengetahui apakah suatu 
bangunan layak dipugar dan mengetahui data teknis dari bangun-
an itu. Pada Candi Kidal studi kelayakan dilaksanakan sekaligus 
dengan studi teknis. Dibawah ini adalah hasil sttidi kelayakan dan 
studi teknis yang diadakan pada tahun 1975. 
Kondisi candi sebagian besar sudah rusak balk · ya,ng disebab-
kan oleh . f aktor manusia, alam dan llngkungan, biologi, · maupun 
karena umumya yang sudah tua. 
Sebab-sebab kerusakan 
I. Faktor manusia (Vandalisme) 
Kerusakan yang disebabkan oleh manusia yaitu batu candi yang 
hilang. Batu ini diambil orang dan dipergunakan sebagai alas 
bangunan rumah. Batu yang hilang terlihat pada kalci tangga 
(sebelah barat/depan), sisi timur baik di bagiah' 'biltU' ~ailg ber-
dekatan dengan tanah maupun pada sudut tirtntr laUt' dan teng-
gara serta sudut-sudut lainnya. Pengrusakan oleh manu5ia yang 
lainnya adalah pencurian benda berharga didJllam eandi. Hal ini 
dapat diketahui setelah diadakan pembongkanffl pada kaki dan 
lantai bilik candi yang telah rusak. Ulah manusia yang lain yaitu 
membubuhkan nama dan coretan dengan cat pada· dinding-
dinding, terutama dinding bagian dalam bilik candi. 
2. Faktor Alam dan Lingkungannya. 
a. Faktor tanah. 
Berdasarkan penelitian Bureau "INARSICON" (Architect 
Engineers Consultant) Yogyakarta terhadap tanah dasar Candi 
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~dal sampai pada kedalaman 7 meter, tanahnya terdiri dari 
tanah lempung, berwarna coklat keabu-abuan yang dapat di-
ktttakan homogen. Kemudian dari 7 - 9 meter strata tanahnya 
mulai mengandung sedikit kerikil dan lempung berwarna coklat 
a~u-abu kekuning-kuningan. Sedangkan pada kedalaman kurang 
lebih I 0 meter lapisan tanahnya berupa cadas coklat abu-abu 
k~kuning-kuningan yang mempunyai cone resistance lebih dari 
'.lOO kilogram/centimeter2 • Temyata dari hasil sondir dengan 
b90r log dapat diketahui bahwa lapisan tanah untuk seluruh 
dasaran boleh dikatakan homogen. 
Dari keadaan lapisan tanah yang homogen ini dapat disimpul-
~n bahwa differensial settlement tidak terjadi pada suatu ke-
d~taman tertentu sehingga bearing capacity tanah tidak jauh 
~rbeda. Hal ini terdapat pada kedalaman 200 meter atau lebih 
sebab pada kedalaman l ,S . meter lapi5an tanah kurang stabil. 
Kondisi tanah dasar yang tidak stabil ini menyebabkan ke-
. . rusakan pada candi. Kerusakan ini dapat dilihat dengan adanya 
. lc¢melesakan pada ~atu-batu can.di sisi utara, timur, dan selatan. 
Kondisi batu candi yang melesak mempengaruhi bagian !con-
struksi atas pada bagian atap yang renggang, sehingga dikhawatir-
kcµi dalam waktu tidak terlafo lama blok-blok batunya akan 
n.intuh. Tanah yang tidak stabil juga menyebabkan kedudukan 
qmdi Kidal miring 0,5° ke arah timur laut. · 
b. l>H Tanah 
Pengamatan ini bertujuan .untuk mengetahui sifat basa dan 
keasaman yang terlcandung pada tanah di sekitar candi. Data 
pqngamatan ini juga .diperlukan untUk mengetahui ada atau 
tidaknya pengaruh sifat tanah terhadap batu candi terutama 
p~da bagian kaki can di (f ondasi) yang melekat langsung pada 
tanah~ Pengamatan dilakukan di beberapa titik sekitar lokasi 
~di dengan menggunakan alat Soil Tester . hasilnya berikut ini: 
2 titik di sisi utara tepi tangga 69-7 .. 
2 titik di sisi selatan tepi tangga 7-7 
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2 titik di sisi utara kaki candi 
2 titik di sisi tirnur kaki candi 




6,5 - 7 
Jika ditarik kesimpulan keasaman tanah di sekitar candi, maka 
PH-nya antara 6,82-8, sedang ·PH rata-rata tanah di lokasi candi 
adalah 6 ,9 1. 
c. Suhu dan Kelembaban 
Pengamatan suhu ini sangat pen ting untuk mengetahui peng-
aruh suhu terhadap batu candi. Pengukuran suhu dipergunakan 
alat termometer yang diletakkan di bagian dalam dan di luar 
bilik candi. Suhu yang rendah menyebabkan kelembaban dan 
suhu yang tinggi menyebabkan kekeringan, sehingga antara suhu 
dan kelembaban sangat erat hubungannya. 
Pengukuran kelembaban menggunakan alat higrometer se-
banyak 2 buah yaitu sebuah diletakkan di bagian luar dinding can-
di dan sebuah lagi diletakkan di dalam bilik candi. Pengamatan 
dilakukan pada jam 07 .00 sampai dengan 19 .00. Hasil pengamat-
an kelembaban dan suhu sebagai berikut : 
di luar bilik : kelembaban maksimwn 94% 
kelembaban minimum 79% 
temperatur ± 21° C - 26° C 
di dalam bilik : kelembaban maksimum 84% 
kelembaban minimwn 70% 
temperatur ± 19° C - 24° C 
d. Faktor Biologi 
Kelembaban yang tinggi akan memacu pertumbuhan mikro-
biologi pada batu . Mikrobiologi ini menyebabkan batu akan 
cepat aus dan porus hal ini dapat dilihat pada 4 lapis batu kelilirig 
candi yang terletak dekat permukaan tanah. 
Jenis mikrobiologi yaitu Moss dan Llchenes yang populasinya 
sebagian besar tumbuh di bagian kaki dan tubuh candi, sedang-
kan jenis Algae populasinya pada bagian tubuh hingga atap candi 
dan sedikit pertumbuhan Lichenes serta Moss. · 
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Dapat dikatakan bahwa setiap blok batu mengalami per-
tumbuhan jasad organik dalam jumlah populasinya yang berbeda-
beda. Populasi pertumbuhan jasad Lichenes adalah 45% dari 
seluruh jenis populasi tumbuhan jasad organik. Setelah itu, jenis 
Algae sebesar 35%, Moss sebesar 15% selebihnya adalah dari jenis 
tumbuhan tingkat tinggi dan mikroskopis. 
e. Faktor umur 
Telah diketahui bahwa Candi Kidal berdiri kurang lebih tujuh 
ratus tahun yang lalu, sehingga sudah sewajarnya bangunan ini 
rnengalami kerusakan a:palagi dengan kurangnya pemeliharaan. 
Dari hasil studi kelayakan clan studi teknis maka Candi Kidal 
layak dipugar, dengan pertimbangan sebagai berikut : 
l. Material dan bagian-bagian batu Candi Kidal masih leng-
kap. 
2. Kerusakan-kerusakan yang makin lama tidak dapat di-
hindarkan. 
3. Untuk pengembangan pariwisata, apabila candi ini di-
pugar akan menunjang keberhasilan pariwisata berarti 
akan meningkatkan pendapatan negara. 
Diclalam studi teknis dicantumkan pula perencanaan teknik 
pemugaran, konsetvasi, pendokumentasian, personilnya, bahan, 
P.eralatan dan lain-lain yang menyangkut kebutuhan pemugaran. 
Perencanaan ini sangat penting karena pekerjaan yang akan di-
hadapi adalah pemugaran bangunan purbakala yang pelak sanaan-
nya harus memenuhi ketentuan arkeologi dan peraturan cagar 
buclaya yang berlaku. 
b. Persiapan Pelaksanaan Pemugaran 
Agar pemugaran dapat dil?ksanakan sesuai dengan rencana, 
maka lebih dulu diadakan persiapan antara lain . pembuatan 
werkeet (bengkel kerja), pendokumentasian termasuk peng-
gambaran, pembuatan perancah, dan penghitungan/pengukuran 
batu yang rusak clan hilang. 
1& 
l) Pembuatan Wmeet/bengkel kerja 
Pendirian werkeet ini telah mengalami penundaan, karena 
kesulitan masalah tempat sehingga kegiatannya dialihkan 
pada pembuatan perancah. Akhirnya werkeet diletakkan se-
belah barat candi dan dibuat dengan sederhana karena nanti-
nya akan dibongkar. 
Bangunan utama berukuran 7 x 20 meter, dengan teras 
keliling l meter. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat me-
Jaksanakan kegiatan administrasi, maupun konservasi, penam-
pungan batu basil-basil pembongkaran candi, gudang peralat-
an/bahan, serta ruang tamu. 
Sebagai kegiatan konservasi, maka werkeet harus di-
lengkapi dengan pem buangan lim bah air. Pem bungan lim bah 
ini berbentuk persegi empat, berukuran 3,80 x 1,70 meter, 
membujur ke barat timur,dalam 1,75 meter. Ketika dilaku-
kan penggalian lubang untuk pembuangan limbahnya ditemu-
kan 5 lapis batu merah setinggi 35 centimeter tersusun rapat 
dan rapih tanpa spesi membujur ke u tara-selatan. Susunan 
bata ini terletak 75 centimeter di bawah permukaan tanah. 
Susunan tersebut berlanjut ke utara dan selatan menembus 
dinding lubang penggalian. 
2) Pendokumentasian 
Pendokumentasian mempunyai peranan penting dalam 
pemugaran bangunan peninggalan sejarah dan purbakala, 
dan dilaksanakan baik sebelum, sedang dan setelah pemugar-
an yang bertujuan untuk merekam data baik teknis maupun 
arkeologi dan proses pemugaran. 
Pelaksanaan pendokumentasian Candi Kidal dalam bentuk do-
kumentasi foto dan gambar. 
(a) Dokmnentasi foto 
Dokumentasi foto dalam pemugaran Candi Kidal di-
_ lakukan dalam bentuk foto hitam putih, warna dan slide. 
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(b) Dokumentasi gambar 
Dokumentasi gambar dilaksanakan sebelum, sedang dan 
sesudah pemugaran. Gambar ini meliputi gambar denah, 
tampak, iris detail dari bangunan, temuan dan keletakan 
can di. 
Jenis gambar yang dibuat antara lain : 
Gambar prapemugaran yaitu gambar apa adanya yang mem-
perlihatkan keadaan bangunan sebelum dipugar. Dalam hal 
ini dapat diketahui jumlah seluruh batu candi dengan rinci-
annya, seperti kerusakan batu, hilang dan sebagainya. Dengan 
demikian gambar ini dipakai sebagai pedoman kerja. 
Gambar rekonstruksi : gambar bentuk bangunan sebenamya 
berdasarkan rekonstruksi data dari gambar pra-pemugaran. 
Gambar setelah pemugaran . gambar yang memperlihatkan 
bentuk bangunan setelah pemugaran antara lain berflingsi 
sebagai kontrol kebenaran pelaksanaan pemugaran. 
3) Pembuatan Perancah 
Perancah sangat diperlukan sebagai sarana pemugaran candi 
K.idal. Tinggi perancah mencapai kurang lebih 12,27 meter di-
buat dari gelondong jati bergaris tengah ± 19 cm, berfungsi 
untuk menjangkau semua bidang candi yang akan dikerjakan. 
c. Pembongkaran dan Pemasangan Kembali 
Sebelum dilaksanakan pembongkaran Candi K.idal, terlebih 
dahulu diadakan persiapan-persiapan sebagai benkut . 
1) tempat penampungan batu. Areal pekarangan Candi Kidal 
relatif sempit, maka perlu penambahan areal dengan jalan 
memindahkan rumah juru pelihara yang berada di sebelah 
utara candi ke sudut tenggara dan menyewa tanah di sebelah 
selatan werkeet. 
2) pembersihan dan perataan tanah pada tempat yang digunakan 
untuk penampungan hasil pembongkaran. 
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3) ekskavasi/penggalian. Di dalam persiapan pemugaran diperlu-
kan ekskavasi/penggalian yang bertujuan untuk mengetahui 
lapis batu yang berada di dalam tanah dan melengkapi gam-
bar data prapemugaran.Ekskavasidilaksanakan di sudut barat 
laut. Hasil ekskavasi sebagai berikut: 
Enam lapis batu yang terkonsentrasi di dalam tanah pada 
kedalaman kurang lebih 80 centimeter atau sebanyak 4 
spit yang masing-masing mempunyai kedalaman 20 centi-
meter. 
Tidak diperoleh humus namun ditemukan adanya lapisan 
tanah liat. 
Di sisi barat kaki candi dan sebelah utara pipi tangga 
terdapat timbunan patahan batu merah. 
Jika ditarik garis dari tepi batur candi ke arah susunan 
batu pondasi diperoleh ukuran kurang lebih 43,5 centi-
meter ke arah utara dan kurang lebih 63 centimeter ke 
arah barat. 
Ukuran batu pondasi rata-rata berkisar: panjang 32 
sampai dengan 46 centimeter, lebar 14 sampai dengan 
30 centimeter, tebal 14 sampai dengan 15 centimeter. 
Jenis lapisan tanah hingga spit ke-4 dengan kedalaman 
80 cm masih berupa tanah liat. 
Kondisi batu pondasi yang tampak dapat dikatakan 
masih kompak. 
Berdasarkan hasil ekskavasi keadaan tanah yang labil serta 
kerusakan bangunan yang merata mulai dari batur ke atap, maka 
pemugarannya dilakukan dengan cara pembongkaran total serta 
dibuat pondasi dari beton dan tulang-tulang penguat. 
Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekeliruan pada 
waktu memasang kembali, setiap blok batu kulit diberi tanda 
berdasarkan kode bidang, nomor lapis dan nomor urut (serial). 
Tanda tersebut disesuaikan dengan tanda yang tertera pada 
81tJRbar data/pra pemugaran. 
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Dari garnbar pra pemugaran dapat diketahuijumlah lapis batu 
dengan pasti, serta jumlah batu yang rusak. Penghitungan lapisan 
ini dimulai dari nomor 09 yaitu lapis batu yang terletak di atas 
permukaan tanah. Sedang lapis batu nomor 1 sampai dengan 8 
terletak di bawah tanah. Adapun penomoran lapisan batu Candi 
Kidal secara keseluruhannya adalah berikut ini : 
Batur candi terdiri atas 3 lapis mulai dari lapisan 09 sam-
pai dengan 11. 
Kaki candi terdiri atas 19 lapis mulai dari lapisan 12 
sampai dengan 30. 
Badan candi terdiri atas 43 lapis mulai dari lapisan 31 
sarnpai dengan 73. 
Atap candi terdiri atas 35 lapis mulai dari lapisan 74 
sampai dengan 108. 
Adapun jumlah batu yang rusak maupun yang hilang dapat 
dihitung jumlahnya. Penghitungan dilakukan terutama pada 
bagian batur, kaki, dan tubuh candi sampai lapis 37, karena pada 
bagian ini diperkirakan yang paling banyak dijumpai kerusakan-
nya (lihat tabel). Bila dilihat dari penghitungannya, maka ke-
rusakan di bagian batur dan kaki 30%, atau sekitar 588 blok batu 
yang rusak. Sedangkan di bagian tubuh candi yang dihitung se-
banyak kurang lebih 570 batu yang berasal dari lapis 31 sampai 
dengan 37, kerusakannya sebanyak kura:ng lebih 96 blok batu 
atau sebesar 17% saja. 
Setelah persiapan-persiapan sebelum pembongkaran dilaksa-
nakan maka kegiatan berikutnya yaitu pembongkaran. Pem-
bongkaran Candi Kidal ini tidak hanya dilaksanakan pada candi-
nya, tetapi juga dilakukan pada tembok pagar ha:laman yang 
mengelilingi candi. 
1. Pembongkaran Candi 
Bangunan Candi Kidal masih utuh bagian-bagiannya maka 
dalam pembongkarannya mengalami tahapan. Tahap-tahap pem-
pembongkaran candi : 
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a) Pembongkaran atap candi 
Atap candi terdiri atas batu lapis 74 sampai dengan 108. 
Pembongkaran dilakukan lapis demi lapis diawali dari lapis 
teratas, disusul lapis dibawahnya. Batu-batu kulit basil pem-
bongkaran itu sebagian ditampung di tempat penampungan 
di sebelah utara candi, sebagian lagi ditampung di werkeet. 
Batu-batu ini disusun berdasarkan nomor lapisannya sehingga 
akan memudahkan pengem balian sewaktu diperlukan. Pem-
bongkaran pada bagian atap Candi Kidal tidak mengalami 
kesulitan, karena antara batu yang satu dengan batu lainnya 
tidak ada ikatan. Sedangkan untuk batu isiannya masih dalam 
keadaan rapat, karena diantara batunya terdapat spesi tanah 
yang cukup banyak, yakni rata-rata 0,129 m2 setiap lapis. 
Spesi tanah ini berfungsi sebagai pengisi antara blok batu 
isian yang tebalnya tidak selalu sama. 
Kondisi struktur atap candi bagian atas yang sudah reng-
gang mengakibatkan tanah spesi batu isian masuk ke dalam 
nat-nat batu kulit, sehingga tidak diketahui dengan pasti 
jenis ikatan (perekat) yang dipergunakan. Setelah dibongkar 
batu bagian atap maka dapat diketahui bahwa pada bagian 
dalamnya terdapat dua ruangan yaitu · ruang atas disebut ru-
ang I dan ruang di bawahnya yaitu ruang II. Kedua ruangan 
ini bersusun dan bentuknya hampir sama dan bagian bawah-
nya berbentuk kubus dengan penutup berbentuk kerucut. 
Antara ruangan atas dan bawah dibatasi oleh dua blok batu 
yang sekaligus sebagai dasar ruang atas. 
Ruang I ini berdenah bujur sangkar dengan ukuran 0,97 x 
0,97 meter, tinggi 1,25 meter terbentuk oleh tujuh lapis batu. 
Adapuil bagian atapnya hanya tersisa sebanyak 3 lapis de-
ngan 3 kali p_enyempitan . Bagian struktur sungkup telah me-
ngalami kerusakan, sehingga ruangan ini berlubang di bagian 
atas (terbuka). Ruangan atas ini sudah diketahui sebelum 
pembongkaran. Ruang II yang sebelumnya belum diketahui, 
denahnya berbentuk bujur sangkar berukuran 1,20 x 1,20 
meter. Dinding tegaknya sebanyak sepuluh lapis batu setinggi 
1,08 meter dengan bagian atasnya berbentuk sungkup setinggi 
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0,74 meter atau sebanyak enam lapis batu dengan 6 kali pe-
nyempitan ke atas. Lantai ruang II ini tertimbun tanah se-
tebal 3 lapis batu atau 23 centimeter. Empat buah diantara 
batu lantai ini sudah lepas dari ikatannya dan berserakan 
diantara timbunan tanah. Bagian penutup ruang II terdiri 
atas dua balok batu yang dipasang berhimpitan membujur 
kearah barat timur. Salah satu diantaranya yakni yang ter-
letak di sebelah selatan telah hancur dan tertimbun tanah, 
sedangkan batu yang terletak di sebelah utara posisinya 
miring. Keadaan ini menunjukkan kesan seakan-akan bagian 
ini pernah . mengalami pengrusakan, karena batu-batu isian 
di sekitarnya terletak dalam posisi rata. 
Batu-batu yang berfungsi sebagai lantai ruang II tepat 
. menempati posisi lapisan di atas penutup sungkup ruang yang 
berada pada tubuh candi yaitu bilik candi. 
Kiranya perlu diketahui bahwa dengan adanya dua ruang 
yang terdapat di bagian dalam atap candi, bila ditinjau dari 
segi teknis memang dapat mengurangi beban, namun di-
tinjau dari segi religius, mungkin mempunyai makna tertentu. 
b) Pembongkaran Tubuh Candi 
Tubuh candi terdiri atas lapis 31 sampai dengan 73. 
Pembongkaran dari lapis 73 sampai dengan 71 tidak meng-
alami kesulitan. Mulai lapis 70 ke bawah terdapat sedikit ke-
sulitan, karena susunan batu kulit bagian luar dinding luar 
masih kompak dan ikatan-ikatannya masih kuat. 
Pada nat-nat setiap blok batu pada dindingnya banyak 
yang tidak nampak karena sudah terjadi sementasi, batu 
yang mengalami sementasi ini dapat dilihat pada setiap blok 
yang dibersihkan dari kotoran tanah dengan sikat ijuk, maka 
tanah ini berubah menjadi pasta. Sementasi ini disebabkan 
oleh air hujan yang masuk kedalam candi melalui atap yang 
bocor. Air ini melarutkan unsur-unsur tanah a tau batuan dan 
ketika air keluar, unsur-unsur ini mengendap pada permukaan 
batu. 
Untuk melepaskan blok-blok batu dari ikatan yang sangat 
kuat ini dilakukah dengan cara memasukkan bilah logam tipis 
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yang didorong dengan martil ke sela-sela nat batu. Pekerjaan 
ini sangat menuntut kecermatan dan kesabaran serta sikap 
berhati-hati, sehingga batu-batu yang kondisinya agak rapuh 
tidak mengalami kerusakan pada waktu dilakukan pem-
bongkaran. 
Blok-blok batu yang perlu mendapatkan penanganan 
segera dibawa ke bengkel kerja untuk dikonservasi. 
Dari pembongkaran tubuh candi ini ada beberapa hal pen-
ting yang dapat diketahui yaitu : 
Posisi batu penutup sungkup bilik tubuh candi berada 
satu lapis dibawah lantai ruang tengah (ruang kedua dari 
atas). 
Pada saat pembongkaran mencapai bagian bawah bilik 
candi yaitu tepat pada lapis 33 ditemukan sumuran candi 
dari bata merah. Lubang sumur candi ini berisi tanah 
berdiameter kurang lebih I meter, sedangkan bentuk 
struktur berdenah segi empat yang berukuran 190 x 190 
centimeter. Kedalamannya hingg;a mencapai lapisan 
batur candi. Untuk memperoleh data lebih lengkap, 
sumuran ini digali sampai mencapai dasar/akhir susunan 
batu.. Data yang diperoleh temyata lubang berbentuk 
bundar hasil pengrusakan manusia. Sumuran ini tersusun 
dari lapis 33 - 07 atau setinggi 3,40 meter. Keterangan 
lebih lanjut mengenai sumuran ini ditemukan pada waktu 
pem bongkaran kaki can di. 
Perbedaan tinggi permukaan batu isian pada lapis 33 s.d 
31 yaitu permukaan batu isian yang terpasang di tengah 
seluas 3 x 3 meter terletak kurang lebih 3 centimeter 
lebih rendah dibandingkan dengan permukaan struktur 
batu yang berundak-undak yang mengelilingi sumuran 
candi. Susunan batu yang berundak-undak ini niasih 
terletak di dalam kaki candi. Batas permukaan yang 
mempunyai perbedaan tinggi ini terletak pada bagian 
dalam dari kulit dinding bilik candi. Ditinjau dari sudut 
teknis berfungsi untuk penahan batu-batu kulit yang 
terpasang sebagai dinding bilik dari kemungkinan ter-
geser ketepi. 
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c) Pembongkaran Kaid clan Bator Candi. 
Kaki serta batur candi ini terdiri atas batu lapis 09 sarnpai 
dengan lapis 30, sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam 
pembongkaran pada tubuh candi telah ditemukan .struktur ' 
bata merah berdenah bujur sangkar dengan ukuran 1,90 x 
190 meter dan di tengahnya berlubang berdiameter ± 1 meter 
membentuk sumuran. Susunan ini terdapat pada lapis 33 
(tubuh candi) ke bawah hingga mencapai batur yaitu lapis 07 
sama dengan 3,40 meter. Struktur sumuran berbentuk 
sungkup. 
Bata pada dasar sumuran yang masih tampak setinggi 
0,58 meter yang terdiri atas 5 bidang tegak masing-masing 
setebal 2 lapis bata. Sedangkan susunan bata ke atas sampai 
ke lantai yaitu tubuh sumuran dalam keadaan rusak. Sisi 
timur menderita kerusakan, sehingga tidak satu pun bidang 
tegaknya yang tersisa. Dari pengamatan hal ini terjadi karena 
pengerusakan oleh manusia yang bermaksud mencari harta 
karun. Berdasarkan kedua kerusakan candi dari lantai bilik 
tubuh candi dan sisi timur, lubang pengrusakan dari atas dan 
samping timur bertemu pada sungkup susunan bata tersebut. 
Kedudukan susunan bata itu berada kurang lebih 0,57 meter 
di atas lapis terbawah pondasi candi. · 
Pembongkaran dari lapis 33 - 20 berjalan baik tetapi 
pada lapis 19 sebagian batu kulit dalam keadaan rapuh serta 
retak-retak pada bagian dalamnya. Sisi luarnya masih cukup 
keras, akan tetapi pada sisi atas terlihat sedikit perbedaan 
wama yang sejajar dengan bidang depannya. 
Pada batu kulit antara lapis 17 - 11 sisi timur yaitu batu 
kulit yang berfungsi sebagai padmasana Garuda menggunakan 
perekat semen· dicampur pasir. Pemakaian ·perekat ini agak 
berlebihan sehingga batu isiannya terbenam ke dalam perekat 
dan cukup kuat. Perekat yang cukup kuat ini menyulitkan 
dalam pembongkaran. Sudut-sudut bagian batu kulit ter-
utama bagian yang menggunakan perekat di potong menye-
rong, bahkan bagian belakangnya kelihatan seakan-akan 
sengaja dikurangi, untuk pengisian perekat. 
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Penggwiaan perekat pada batu kulit lapis 17 sepanjang 
kurang lebih 90 centimeter dan lebar kurang lebih 105 
centimetei. Sedangkan lapis 11 sepanjang kmang lebih 180 
centimeter lebar lrurang lebih 50 centimeter. La pis 10 dan 09 
sepanjang lrurang lebih 130 centimeter, tetapi di belakang 
(sebelah barat) susunan batu itu terdapat sebuah lubang 
selebar kurang lebih 50 · centimeter membujur ke timm. 
Lubang itu diisi batu kali dengan perekat semen yang tidak 
merata. Berdasarkan pengamatan mungkin lubang ini bekas 
galian liar (ganpiran) yang telah di tutup kembati. 
Penggunaan semen juga dilakukan terhadap batu-batu di 
sudut barat laut Japis 14 - 13 kurang lebih seluas 60 x 60 
centimeter. Kondisi batu-batu lapis 12 temyata sangat parah 
walaupun pada sisi luamya tidak terlihat adanya retakan-
retakan. 
Kondisi batu-batu kulit lapis 11 - 09 juga rapuh, Pem-
bongkaran harus dilakukan dengan penuh kewaspadaan serta 
sikap hati-hati sehingga kerusakan yang mungkin terjadi 
dapat ditekan sekecil-kecilnya. 
d) Penggalian Ponda Candi 
Pembongkaran kaki candi berakhir pada lapis 09 yaitu 
batas batu terakhir di atas tanah. Kegiatan selanjutnya ada-
Jah penggalian tanah di sekeliling pondasi candi sedalam 
kurang lebih I meter dan lebar I meter. Tujuan penggalian 
untuk mengetahui data susunan batu pondasi dan dasar 
perencanaan penempatan plat beton sebagai Iaiidasan pon-
dasi candi. Rencana pembuatan plat beton fondasi didasar-
kan pula atas basil penelitian daya dukung tanah di sekitar-
nya yang dilakukan oleh team dari Inarsicon Architect Engi-
neers Consultant Y ogyakarta. 
Dari basil penggalian ini dapat diketahui antara lain, 
Batu-batu yang terdapat di bawah lapis 09 terdiri dari 
tqiuh lapis setinggi kurang lebih 1,05 meter. Cara pema-
sangannya tidak sehaJus lapis di atasnya dan batu-batu-
nyapun lebih porus. 
Pada pertengahan bentangan sisi timur, dijumpai adanya 
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penggunaan batu ka1i dengan perekat pasir, kapur dan 
serbuk bata selebar 1,50 meter. Pasangan ini memotong 
susunan batu pondasi dari lapis terbawah (lapis 02) 
hingga lapis 07. Setiap sudut pondasi mengalami kerusak-
an berupa hilangnya batu-batu yang seharusnya terpasang 
di tempat itu. Kerusakan paling parah terjadi di sudut 
barat laut, yakni dari lapis 03 sampai lapis 06 seluas 64 x 
76 centimeter. 
Beberapa kelompok susunan bata berukuran rata-rata 
34 x 21 x 6 centimeter yaitu pada bagian : 
Sudut barat daya. 
Terdiri dari ll lapis setinggi 0,75 meter sama tinggi 
dengan permukaan batu pondasi lapis 08 fondasi 
sudut barat daya. 
Susunan bata-bata tersebut dipasang sedemikian rupa 
seakan-akan membungkus sudut pondasi, meskipun 
sudut pondasi ini terbungkus oleh susunan bata 
yang berisi tanah, tetapi data phisik yang ada masih 
jelas menunjukkan adanya susunan yang memben-
tang dari sudut pondasi ke utara sehingga pada bagi-
an tangga setebal kurang lebih 115 centimeter menu-
tup bidang depan pondasi. 
Susunan bata yang menutup sisi utara pondasi mem-
bentang dari sudut ke arah timur sepanjang kurang 
lebih 3.20 centimeter. Bidang-bidang luar susunan 
bata ini keadaannya tidak rata dan mempunyai plin-
plin tidak beraturan. 
Sudut Tenggara 
Susunan bata pada bagian ini sebanyak ·8 lapis setinggi 
0,58 meter. Permukaan bata lapis paling atas sama 
tinggi dengan permukaan batu lapis 06 pondasi 
sudut tenggara. Sebagaimana pada sudut barat daya, 
susunan bata pada bagian ini juga menutup ke dua sisi 
pondasi sudut tenggara. Susunan bata ini membujur 
ke utara sepanjang 4,25 m, sedangkan batas akhir 
bentangan ke arah timur belum · diketahui dengan 
pas ti 
Pada sisi barat bagian depan pondasi sisi barat, tepat-
nya di sebelah utara pipi tangga masuk candi ditemu-
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lean susunan batu sebanyak 8 lapis setinggi 0,56 
meter. Susunan bata ini menutup bidang depan pon-
dasi yang membentang ke utara, mulai tangga masuk 
terputus pada sudut pondasi beban 0,50 meter. Kon-
disinya lebih baik dari susunan yang terdapat pada 
sudut barat daya, namun tidak sekompak susunan 
pada sudut tenggara. Permukaan batu lapis teratas 
setinggi batu pondasi candi lapis 06. 
Lapisan tanah 
Ke empat dinding galian menunjukkan jenis lapisan 
yang sama. Lapisan atas berupa tanah bercampur 
pecahan bata, sedangkan lapisan bawah berupa tanah 
liat bercampur pasir. 
e) Pembongkaran Pondasi Candi 
Setelah diadakan penggatian pada sekelilingpondasi candi 
kemudian dilanjutkan dengan pembongkaran batu candi 
mulai dari lapis 08 sampai lapis 02 yang merupakan lapis 
paling akhir pondasi candi. 
Pelaksanaan pembongkaran batu candi terutama pada 
bagian pondasi candi telah diupayakan kecermatan dan ke-
telitian terhadap kemungkinan-kemungkinan ditemukan data 
arkeologi. Sepanjang pelaksanaan pembongkaran temyata 
tidak ditemukan adanya keistimewaan. Batu candi padapon-
dasi candi sebagian adalah batu kasar, dalam arti sisinya 
banyak yang porns, sedang perekat yang digunakan adalah 
dari tanah. 
Pembongkaran juga dilaksanakan pada susunan bata 
dinding sumuran yang diikuti pula dengan pembongkaran 
batu isian sebagai pembalut susunan bata. Langkah pertama 
adalah membongkar batu isian candi pembalut susunan bata 
sampai dinding keliling sumuran setinggi 3 - 4 lapis batu. 
Apabila susunan bata sudah tampak, baru dapat dibongkar 
sampai sebatas tinggi batu pembalutnya, kemudian batu pem-
balut dibongkar lagi. Demikian seterusnya pembongkaran 
dilakukan silih berganti, dan pembongkaran setiap Iapis se-
lalu diikuti dengan pemotretan. Dari data tadi diketahui 
bagian atas susunan dinding bata sumuran ini kondisinya 
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sudah rusak. Bata dipasang dengan spesi tanah yang tebal, 
letak dan bentuknya tidak beraturan, serta banyak bata yang 
pecah dengan sudut-sudut tidak menentu. Hal ini menimbul-
kan kesan bahwa bata-bata tersebut berbentuk pecahan se-
belum dipasang. Susunan yang utuh hanya terdapat sampai 
lapis ke-15 dari atas. Lapisan bawahnya masih kokoh dan 
rapat tanpa adanya spesi antara bata satu dengan lainnya, 
sehingga bagian tersebut tidak dibongkar total. Namun hal 
ini justru menimbulkan masalah teknis, karena untuk mem-
. pertahankan susunan bata ini membutuhkan pembalut 
sebagai penahan agar tidak runtuh. Di lain pihak batu pem-
balut di sekeliling susunan itu harus dibongkar karena akan 
dilaksanakan penggalian dan pemasangan pondasi. Alter-
natif yang diambil adalah batu pembalutnya tetap dibongkar. 
Sementara untuk alat penahannya digunakan papan kayu 
yang ditopang dari arah luar dengan bambu, sambil 
menunggu selesainya pemasangan pondasi dan kaki candi. 
Data yang diperoleh setelah bagian pem balut din ding bata 
sumuran dibongkar adalah : 
Delapan belas lapis paling atas setinggi 1,40 m berdenah 
bujur sangkar dengan sisi 1,64 m dipasang dengan spesi 
tanah. Di sisi timur terdapat keistimewaan yaitu 2 lapis 
bata (lapis 17 - 18) di bagian tepi kiri dan kanan yang 
merupakan rangkaian lapis 1 7 - 18 sisi utara dan selatan, 
terpotong 1/3 bagian di tengah yang terdiri atas 3 lapis 
terpasang rapat tanpa spesi, serta· menonjol kurang lebih 
4 centimeter dibanding susunan di kanan kirinya. 
Dua betas lapis bata di bawahnya setinggi 0,77 meter 
terpasang rapat tanpa spesi, sisi-sisinya 1,96 x 2,02 me-
ter. Pada bagian ini terjadi pengembangan ukuran sehing-
ga lebih tambun dari bagian yang disebut pertama. Sisi-
sisi luar bata yang dipasang pada bagian ini membentuk 
dinding tegak dan rata. 
Pengembangan ini tidak selalu sama pada setiap sisi yakni: 
sisi timur menonjol keluar 4 centimeter pada 
lapis 18 - 19 
sisi selatan menonjol keluar 19 centimeter pada 
lapis 18 - 21 
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sisi barat rnenonjol keluar 25 centimeter pada 
lapis 18 - 22 
sisi utara rnenonjol keluar 17 centimeter pada 
lapis 18 - 22. 
Enarn belas lapis bata setinggi 1,21 meter dipasang di 
bawah bagian tersebut dengan spesi tanah. Siar~ar batas-
nya berhirnpitan cukup rapat dan rapi serta narnpak 
sekali pernasangan bata-bata tersebut rnelalui penggosok-
an. Din.ding yang terbentuk oleh bata-bata ini rata dan 
dalarn keadaan rusak. Setelah pernbongkaran sarnpai 
pada lapis 02 yaitu lapis batu paling bawah, maka ber-
akhirlah pernbongkaran candi Kidal secara total. 
Perlu diketahui bahwa selama pembongkaran dilaku-
kan belum dijumpai batu-batu yang dilengkapi dengan ta-
kikan atau pun sebagai pengikat batu. Justru sejenis 
tanah yang agak liat banyak dijumpai di antara blok-blok 
batu, baik batu kulit maupun batu isian. 
f) Pemasangan Kembali Batu Candi 
Da1am rangka pemasangan kembali batu candi pada posisi 
semula, lebih <lulu diadakan penguatan pondasi yang terb~at 
dari beton yang dipasang di bawah batu pondasi candi. Pe-
kerjaan pembetonan ini meliputi, 
Penggalian tanah 
Setelah bagian batu candi selesai dibongkar total 
(sarnpai lapis 02), pekerjaan dilanjutkan dengan penggali-
an tanah di bawah pondasi candi sedalam 1,20 meter 
dari pondasi lapis 02. Penggalian ini dilakukan secara 
bertahap yaitu dikerjakan separuJ?, luas pondasi (sisi utara 
lebih dulu), kemudian dilanjutkan pemasangan sirtu 
(pasir dan batu). Separuh luas lainnya ( sisi Selatan) 
dilakukan pada penggalian berikutnya sekaligus dibuat 
pasangan pasir batu. Cara penggalian demikian bertujuan 
agar susunan batu dinding sumuran yang ada ditengah 




Pembuatan pasangan pasir dan batu (sirtu) 
Pembuatan ini berdasarkan basil zondir daya dukung 
tanah di sekeliling candi yang menghasilkan data bahwa 
keadaan tanah di candi Kidal Jabil. Untuk mengimbangi 
keadaan yang labil ini maka diharuskan pembuatan 
pasangan pasir dan batu. Pasangan pasir dan batu ini ber-
ukuran setebal 1 meter seluas pondasi candi. 
Pengisian pasir batu diatur sedemikian rupa sehingga 
membentuk lapisan dengan susunan pasir-batu berselin~ 
seling masing-masing setebal 25 cm. Lapisan pertama be-
rupa pasir yang dipadatkan dengan cara menyiramkan 
air hingga jenuh. Di atasnya dipasang batu kali, hingga 
padat serta disiram air sampai jenuh, lapisan ke-3 clan 4 
menyusul di atasnya dengan pengerjaan yang tidak ber-
beda. 
Selesai pengerjaan lapisan pasir batu, di bagian atas-
nya dibuat lapisan plesteran setebal 2 centimeter untuk 
lantai kerja plat/slabs beton di atasnya. 
Merangkai kerangka besi beton 
Kerangka besi berfungsi sebagai tulang penguat kons-
truksi beton. Bentuk kerangka slabs beton persegi seluas 
fondasi dengan lubang dibagian tengahnya selebar dinding 
sumuran, ukuran beton ·adalah, 1,98 meter x 8,12 meter 
tebal 20 centimeter. Tulang pokok terbuat dari besi 
tulang berdiameter 12 milimeter dengan jarak setiap 
tulang 12 centimeter. Tulang pembagi terbuat dari besi 
tulang berdiameter 6 milimeier dengan jarak setiap tulang 
20 centimeter. Rangkaian tulan~tulang pokok diletak-
kan di bagian bawah kurang lebih 15 centimeter di bawah 
rangkaian tulang pembagi, serta diikat oleh tulan~tulang 
penyiku sehingga diperoleh jarak yang rata antara kedua 
rangkaian itu. 
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Empat buah kerangka kolom, masing-masing ber-
ukuran 20 x 20 centimeter dipasang pada ko-4 sudut 
dalam plat/slabs dengan jarak setiap kolom 2,72 meter. 
Tiap kolom mempergunakan 8 batang besi berdiameter 
16 milimeter, serta bengel berdiameter 8 milimeter de-
nganjarak tiap-tiap bengel 20 centimeter. 
Pelaksanaan pembetonan (pengecoran) 
Berakhirnya kegiatan penyetelan kerangka besi beton, 
berarti pengecoran sudah dapat dilaksanakan. Pengecoran 
dimulai dari bagian sudut timur laut dan seterusnya ke-
bagian selatan dan barat. Bahan yang digunakan adalah 
campuran semen, pasir dan koral dengan perbandingan 
1 : 2 : 3. Pada bagian kolom, pengecorannya dilakukan 
bertahap dan selalu mengilruti perkembangan pemasang-
an batu candi. 
Jika basil pembetonan plat slabs beton candi dianggap 
sudah kering, maka dibagian atas diolesi dengan lapisan 
araldite tar. Selanjutnya di bagian atasnya lagi akan di-
pasang kembali batu pondasi candi. 
Penyusunan Percobaan 
Sebelum batu-batu dipasang kembali pada posisi se-
mula, lebih dulu diadakan penyusunan percobaan. Pe-
nyusunan percobaan dilaksanakan bersama-sama dengan 
pembongkaran batu-batu candi dalam satu rangkaian 
kegiatan. 
Kegiatan penyusunan percob~n ini diprioritaskan 
pada bagian-bagian tertentu yang banyak terdapat blok 
batu yang hilang dan rusak. Langkah awal pelaksanaan 
penyusunan percobaan adalah membuat dasar atau lantai 
kerja. Lantai kerja dibuat mendatar karena berfun~i 
sebagai patokan dalam penyusunan setiap lapis batu. 
Setiap lapis batu disusun mendatar dan rata dengan ikat-
an siar (nat) setiap blok batunya dalam keadaan rapat, 
secara teoritis kedudukan lapisan ini seharusnya men-
datar. Apabila dijumpai lapisan batu yang disusun men-
datar tetapi siar-siar setiap blok batunya tidak mau rapat, 
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maka kedudukannya tetap mengilruti kerataan siar-siar 
blok batunya. Walaupun da1ain penyusunan percobaan 
Candi Kidal dijumpai susunan batu yang tidak merata 
dan kelihatan bergelombang, namun jika · ditarik garis 
lurus dari sudut ke sudut menunjukkan keadaan men-
datar. Dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa ke-
dudukan candi Kidal dapat dikatakan tegak lurus dengan 
melihat hasil penyusunan percobaan. 
Untuk mengatasi batu-batu yang tidak selalu sama 
kedudukannya, maka dipergunakan pasir sebagai alas. 
Sifat pasir ini tidak menahan air serta ti.dale lekat, sangat 
mudah dikurangi maupun ditambah ketebalannya sesuai 
dengan kebutuhan. 
Batu-batu yang telah dikonseIVasi, dipasang sebagai-
mana kedudukan semula berdasarkan registrasi yang di-
lakukan sebelum pembongkaran dilaksanakan. Garis 
profil yang terdapat pada setiap batu digunakan sebagai 
pedoman untuk menentukan keadaan batu-batu dalarn 
kaitannya dengan batu yang terpasang di sekelilingnya. 
Blok batu yang mengalarni kerusakan dalarn prosen-
tasi tinggi serta menurut pertimbangan teknis maupun 
konservasi tidak memungkinkan untuk dipertahankan, 
terpaksa diganti dengan batu lain dalarn ukuran yang 
sesuai dengan batu asli. Batu-batu pengganti batu kulit 
yang rusak dibuat dari batu isian yang jenis maupun 
warnanya mendekati batu asli. 
Batu pengganti didapatkan dari pengusaha kerajinan 
dan perlengkapan rumah tangga yang bahan dasamya 
terbuat dari batu andesit, berasal dari Desa Petungwulung, 
Kecamatan Singasari, Kabupaten Matang. 
Pemasangan kembali 
Pemasangan batu candi dimulai dari lapis 02 sampai 
08. Pemasangan batu kulit pada lapis 07 dan 08 memerlu-
kan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pe-
masangan batu kulit pada lapis-lapis sebelumnya, karena 
jumlah batu yang harus diganti lebih banyak dibanding 
34 
jumlah batu yang diganti pada Japis-lapis sebelumnya. 
Di samping itu letak batu-batu (batu asli) tidak berurut-
an, sehingga membutuhkan penyetelan batu dalam jum-
lah yang lebih besar. 
Pemasangan batu Japis 07 clan 08 berpedoman pada 
gambar rekonstruksi clan bouplank, serta menggunakan 
perekat semen dengan pasir daJam perbandingan l PC , 4 
pasir. Seluruh batu kulit Japis 08 merupakan Japisan 
paling atas bagian pondasi candi berikut kolom..kolom 
setinggi permukaan batu Japis 08. Kemudian dilanjutkan 
pemasangan batu lapis 08 hingga 15. Pemasangan batu 
lapis 09 dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu 
sudut-sudut denah rangkaian lapis 09 yang berpedoman 
pada bouplank. 
Sebagai pengunci struktur, pada lapis 15 dipasang 
angker pengikat batu dengan susunan batu isian di be-
lakangnya. selanjutnya dengan pemasangan batu kulit 
pada Japisan berikutnya. Pada lapisan 19 di setiap sudut 
terdapat area singa dan di tengah sisi (bidang) utara, 
timur, clan selatan terdapat area garuda. Guna memper-
kokoh dan menjaga stabilitas areal maka dipasang ang-
ker yang diikat dengan batu isian. 
Sehubungan dengan terbatasnya dana, pemasangan 
batu kulit candi pada bagian sisi dalam tidak dilapisi 
dengan Araldite tar, maka sebagai penggantinya dengan 
mengcoating campuran perekat yang berbanding I PC, I 
pasir pada sisi dalam batu kulit setebal rata-rata 40 cm, 
sekeliling batu isian. 
Setelah batu kulit dipasang kembali, berikutnya batu 
isian dipasang lapis demi lapis menurut ketebalan batu 
kulitnya. Dalam pelaksanaan pengecoran kolom beton, 
karena terlalu tinggi, maka setiap ketinggian 5 lapis 
batu isian (1 meter) baru dilaksanakan pengecoran pada 
keempat tiang kolom beton itu. Selama pemasangan 
kembali batu candi baik batu kulit maupun batu isian 
tidak mengalami kesulitan. 
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2. Pembongkaran Tembok Pagar Halaman Utama 
Pemugaran candi Kidal tidak hanya dilaksanakan pada ba-
ngunan candi saja, tetapi juga mencakup tembok pagar halaman 
utama candi. Sebelum pemugaran tembok pagar utama lebih 
<lulu diadakan pengumpulan data dengan cara pen~lian. Dari 
penggalian ini diharapkan dapat diketahui bentuk maupun -ting-
kat kerusakan yang dialami pagar ini. Setelah tahap penggalian 
selesai, kemudian dilanjutkan dengan pembongkaran dan pema-
sangan kembali. 
(a) Penggalian 
Lubang I : Penggalian ini dilakukan terhadap tembok 
pagar halaman utama sisi timur bagian selatan, 
tepatnya di sebelah barat tembok. Lubang 
galian berukuran 8,50 x 1,10 meter tersebut 
dibuat memanjang searah tembok. Kedalaman 
dasar lubang beIVariasi disesuaikan dengan 
keadaan dan kebutuhannya. Pada t.Uung se-
latan (mulai sisi dalam tembok hingga jarak 
l, I 0 meter ke utara), penggalian diakhiri 
pada kedalaman 1,3 meter ( + 514, 985 M MA). 
Hal ini dilakukan mengingat pada kedalaman 
tersebut dapat diketahui lapisan batu paling 
bawah tembok pagar halaman utama yang 
berada pada + 514, 900 M MA. Pada jarak 
3, 70 meter di sebelah utara tembok sisi se-
latan, pada kedalaman 0,40 meter terdapat 
sebuah konsentrasi bata pecah yang berjajar 
cukup rapi terdiri dari satu lapis menyerupai 
lantai berbingkai pada tepi utara dan selatan. 
Konsentrasi tersebut melebar 1,80 meter 
membujur ke timur, terputus pada jarak 0,50 
meter dari tepi galian sisi barat (0,50 meter 
dari tembok pagar sisi timur) serta berpenam-
pang "U". Di sebelah timurnya, yakni pada 
kedalaman 0,40 meter terdapat pecahan bata 
yang bentuknya tidak beraturan. Di sebelah 
selatannya, antara konsentrasi berpenampang 
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"U" hingga tepi galian paling da1am (1, 10 
meter di sebelah utara tembok selatail) pada 
kedalaman 0,53 meter juga ditemukan kon-
sentrasi bata yang keadaannya lebih baik di-
banding konsentrasi terdahulu, namun belum 
cukup kuat untuk dikatakan sebagai struktur, 
kendati pada konsentrasi tersebut terdapat 
bata yang tertumbuk hingga tiga Japis. Pada 
ujung utara lubang galian kira-kira 0,6 meter 
dari tepi utara, pada kedalaman 0, 18 meter 
didapat susunan bata sebanyak enam lapis 
setinggi 0,41 meter (+ 516,435 M MA). 
Di antara konsentrasi berpenampang ''U" 
dengan susunan tersebut tidak didapat temuan 
hingga kedalaman 0,75 meter (+ 516,275). 
Pada bagian yang terdapat konsentrasi, peng-
galian diakhiri sebatas kedalaman letak kon-
sentrasi bata itu. 
Lubang II: Pengwnpulan data ini dikenakan terhadap 
tembok pagar halaman utama sisi barat tepat-
nya di tengah-tengah bentangannya, dengan 
cara mengali tanah di sebelah baratnya. 
Kotak galian berukuran 3 x 1,5 meter me-
manjang searah tembOk. Adapun salah satu 
sisinya yang paqjang berada 0,40 meter di 
sebelah barat sisi dalaln tembok itu. Dengan 
demikian bagian atas dan sisi luar tembok 
itu dapat diketahui Pada tembok selebar 
kurang lebih 1,25 meter tersebut tersisa (?) 
tujuh lapis dengan susunan berbentuk jen-
jang pada sisi luamya. Kualitas batu yang 
membentuk susunan tembok ini serupa de-
ngan batu-batu pondasi candi Di sebelah 
baratnya terdapat tjga blok batu dengan kua-
litas lebih kompak masing-masing berukuran : 
0,40 x 0,40 x 0,70 meter 
0,60 x 0,36 x 0,17 meter 
O,SS x 0,35 x 0,17 meter 
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berjajar searah tembok. Batu pertama bentuk-
nya polos, sedangkan dua batu lainnya me-
miliki bentuk yang sama, dengan lis pada 
dua sisi yang berurutan. Lis tersebut tidak 
bertemu pada satu sudut, melainkan hanya 
dibentuk pada sebagian sisi batu sehingga 
sudut batu tetap polos. Bentuk seperti ini 
lazim dijumpai pada hiasan atap candi. Ke-
dudukan ketiga batu tersebut adalah setinggi 
lapis ke lima ( dari bawah) batu-batu tembok. 
Kendati letaknya berimpit namun terlihat 
adanya tanda bahwa ketiganya memiliki kait-
an teknis langsung dengan struktur tembok. 
Lubang III: Penggalian ini dilakukan pada sudut timur 
laut pagar halaman utama dengan sistem box. 
Kotak galian berukuran 2,00 x 3,00 meter 
diatur sedemikian rupa sehingga dua sisi pen-
deknya membujur ke arah utara magnit. 
Dengan demikian kotak galian tidak searah 
pagar halaman utama. Penjuru pagar memiliki 
ukuran lebar 1,69 meter, sedang ukuran lebar 
tembok pada bagian yang lain hanya 1,06 
meter. Lapisan paling atas (memiliki lis) 
hanya terdapat satu blok pada sudut dalam, 
selebihnya hanya merupakan batu isian yang 
jumlahnya tidak lengkap. Batu kulit lapis ke 
dua · tersisa pada sisi dalam, sedangkan pada 
sisi luar mengalami kerusakan. Lapisan ke 
tiga hanya mengalami kerusakan sedikit yakni 
pada sisi luar (timur). Akan halnya lapis ke 
empat tidak mengalami kerusakan. Penggali-
an diakhiri pada kedalaman 1,00 meter DPT 
yakni hingga spit IV. 
Lubang IV: Kotak penggalian ini terletak 34,00 meter 
di sebelah barat bangunan candi, berukuran 
I 0,00 x 1.50 meter membujur ke utara de-
ngan azimut. 20°30~ Pada bagian tengah pan-
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jangnya, tepatnya 3,30 meter dari tepi utara 
selebar 1,35 meter tidak digali sebagai lintasan 
pekerja. Penggalian diakhiri hingga kedalaman 
1,00 meter(+ 5,17 M MA) dengan hasil se-
bagai berikut. 
Pada kotak bagian selatan terdapat susunan 
bata selebar 0,80 meter terdiri dari dua bata 
yang tidak saling mengait sehingga temuan 
tersebut menyerupai dua deret susunan bata 
yang harnpir berirnpit. Deretan sebelah timur 
setinggi enam lapis, bagian atas terdapat pada 
kedalaman 0,67 meter (atau pada ketinggian 
+ 518,495 M MA) sedangkan bagian paling 
bawah terdapat pada kedalaman 1, 10 meter 
(+ 518,060 M MA). Jumlah lapisan bata 
pada kedua ujungnya semakin berkurang. 
Sisi timur deretan tersebut seperti mengalami 
perusakan mengingat bidang tegaknya tidak 
utuh melainkan terpotong tegak. Hal se-
macam ini tidak tampak pada sisi barat. 
Deretan ini masih berkelanjutan ke utara 
maupun selatan lubang galian. Ada pun deret-
an sebelah barat daya terdiri dari satu lapis 
dan hanya terdapat di bagian tengah. Bagi.an 
bawahnya terletak pada kedalaman 0,80 
meter(+ 518,15 M MA). 
Pada kotak bagian utara terdapat susunan 
bata selebar 0,60 meter setinggi delapan lapis, 
mengalami kerusakan lebih parah pada ujung 
selatan dan melesak di bagian utara. Berbeda 
dengan susunan bata yang terdapat dalam 
kotak galian bagian selatan, kedua sisi susun-
an ini masih kelihatan cukup baik. Dasar 
ujung selatan susunan berada pada kedalaman 
0,90 meter (+ 518,06 M MA), dasar ujung 
utara berada pada kedalaman 1,07 meter 
(+ 517,89 M MA), sedangkan bagian teratas 
terdapat pada kedalaman 0,47 meter (+ 




pada bagian selatan Iebih kurang 0, 70 meter 
dari tepi lubang galian ada pun bagian utara 
masih utuh berkelanjutan. 
Susunan bata yang terdapat pada kedua 
bagian lubang penggalian letaknya searah, 
yakni dengan azimut 20°40. Bahkan apabila 
diperhatikan dasar keduanya terletak pada 
ketinggian relatif sama, disamping itu bidang 
tegak sisi barat keduanya juga terletak pada 
satu garis lurus. 
Perlu ditegaskan pula bahwasanya tanah 
pada kotak penggalian pemah digali, hal ini 
dapat dibuktikan dari komposisi tanah yang 
tidak padat serta bercampur pecahan bata. 
Bertujuan mengetahui keadaan tembok pagar 
halaman utama sisi utara secara keseluruhan. 
Penggalian dikenakan pada sisi dalam selebar 
0,35 meter, sedangkan pada sisi luar selebar 
0,60 meter sedalam 0~75 meter. Dengan di-
lakukannya penggalian tersebut tembok pagar 
halaman utama sisi utara dapat dilihat se-
banyak lima lapis. Lapis paling atas hanya 
tersisa sedikit sekali yakni dua blok batu yang 
masih terletak pada posisinya serta beberapa 
potong pecahan batu yang berbentuk tidak 
beraturan (letaknya pun demikian pula). 
Lapis kedua dari atas mengalami kerusakan 
parah pada setengah bentangan bagian timur. 
Batu-batu kulit hanya tersisa sebagian kecil. 
sedang batu isian dalam keadaan acak. Pada 
setengah bentangan bagian barat keadaannya 
cukup kompak serta dapat dilihat pada sisi 
dalam maupun luamya diperlengkapi lis. 
Lehar lapisan ini, 0,95 meter. Lapis ke tiga 
dan keempat sisi-sisinya polos, ukuran lebar-
nya mengembang dibanding lapis kedua, 
yakni 8 centimeter pada masing-masing sisi. 
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Lapis ke lima juga mengembang Jagi selebar 
4 sentimeter pada masing-masing sisi. Pada 
pertengahan bentangan terdapat pengembang-
an bentuk, yakni ukuran lebar tembok yang 
lebih besar, masing-masing sisi melebar 0,30 
meter. Hal ini juga dijumpai pada sudut 
barat laut tembok bersangkutan. 
Lubang VI : Bertujuan mengetahui keadaan tembok pagar 
halaman utama sisi barat secara menyeluruh. 
Pengupasan tanah dilakukan sedemikian rupa 
sehingga sisi dalam tembok pagar terlihat 
setinggi empat lapis, sedang pada sisi luarnya 
setinggi empat lapis pula dengan mengupas 
tanah sedalam 0,6 meter selebar 0,60 meter 
dari sisi luar tembok. Bentuk tembok pagar 
sisi bara t memiliki kemiringan dengan pagar 
sisi utara, namun tingkat kerusakannya lebih 
parah. Batu lapis teratas sisi dalam maupun 
luarnya hanya tersisa pada sudut barat laut. 
Hampir setengah bagian sisi luar lapis kedua 
yang dihias dengan lis juga mengalami ke-
rusakan serupa. Demikian pula setengah bagi-
an (utara) lapis ke tiga sisi luar. Tingkat ke-
rusakan lain berupa kemelasakan, aus maupun 
pecahnya batu-batu komponen pagar ter-
dapat pada setengah bagian (selatan) sisi 
dalam 1,30 meter dari sudut barat daya tepat-
nya pada sisi luar terdapat perubahan bentuk 
berupa bertambah lebamya denah yakni men-
jadi selebar 1,90 meter ditambah lebar 
tembok pagar, panjangnya 4,95 meter. Batu 
lapis ke dua hanya tersisa pada bagian tepi-
nya. Sisi luar Japis ke tiga rata dengan sisi 
luar lapis ke dua, ada pun lapis· ke empat ter-
jadi pelebaran rata-rata 0,14 meter. Pada sisi 
seJatan bagian yang melebar tersebut tepat-
nya pada lapis ke lima clan ke enam terdapa t 
susunan bata selebar 0,35 meter setinggi tiga 
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lapis. Lapis paling atas dan kedua hanya ter-
sisa sebagian. 
Lubang VII : Sebagairnana lubang V dan VI, penggalian 
pada lubang VII dilakukan terhadap sisi luar 
tembok pagar halaman utama sisi selatan sele-
bar 0,75 meter sedalam 0,75 meter dan sisi 
dalam tembok selebar 0,30 meter sedalam 
0, I 0 meter. Bentuk pagar sisi selatan ini tidak 
berbeda dengan pagar sisi utara maupan 
barat. Tingkat kerusakannya tidak separuh 
pagar sisi barat namun lebih parah dibanding 
sisi utara. ·Posisi lapisan batu yang membentuk 
pagar tersebut terlihat bergelombang. Batu 
lapis teratas hanya tersisa pada sudut tenggara. 
Batu lapis ke dua berbentuk lis dengan lebar 
bagian atas 0,84 meter dan lebar bagian 
bawah 0,96 meter. Lapis ketiga dan empat 
membentuk bidang tegak yang rata, 0,09 me-
ter di depan bagian bawah lapis ke dua. 
Sebagaimana pagar utama dan barat, pada 
pertengahan bentangan pagar sisi selatan ter-
jadi pelebaran denah baik pada . sisi dalam 
maupun sisi luar. Pada sisi luar pelebaran ter-
sebut selebar 0,30 meter, ada pada sisi dalam 
melebar 0,35 meter, panjangnya masing-
masing kurang lebih 1,70 meter. Sisi dalam-
nya mengalami kerusakan. 
Lubang VIII: Penggalian ini dikenakan terhadap tembok 
pagar halaman utama sisi timur, dilaksanakan 
sebagaimana kotak/lubang V, VI dan VII. 
Untuk menampakkan sisi luarnya setinggi 
empat lapis dilakukan penggalian sedalam 
0,85 meter selebar 0,60 meter. Lapis teratas 
tersisa pada sudut tenggara. Lapis ke dua ter-
sisa dalam bentuk kelompok yang terpisah, 
namun dari sisi data tersebut terdapat bentuk 
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tis pada lapis ke dua sisi dalaJn. Ada pun sisa 
data pada sisi luar memmjukkan bentuk 
polos. Lapis ke tiga dan empat mengalami ke-
rusakan pada sebagian besar sisi luarnya. 
Dari keadaan tersebut hanya dapat diketahui 
ukuran lebar pagar pada lapis ke tiga dan se-
terusnya, yakni 1,09 meter. Di tengah ben-
tangan pagar sisi timur juga terdapat pelebar-
an denah pada ke dua sisi, masing-masing 
0,30 meter. Panjang bagian ini, 173 meter. 
Kedudukan lapisan batu pagar tersebut 
bergelombang. Perlu ditegaskan bahwa pada 
setiap sudut pagar terdapat pelebaran denah 
pada sisi luar dan dalam masing-masing 0,30 
meter. Ada pun panjang bagian yang melebar 
tersebut rata-rata 1,73 meter dari sudut sisi 
luar. 
(b) Pembongkaran clan Pemasangan Kembali 
Cara pembongkaran batu-batu tembok pagar halaman 
utama tidak berbeda dengan pembongkaran batu-batu candi 
induk yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pembongkaran 
dilakukan terhadap bagian-bagian yang mengalami kemelasak-
an. Adapun bagian-bagian yang paling lengkap dan posisi-
nya paling tinggi tidak dikenakan pembongkaran, tetapi di-
pergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemasang-
an kembali. Perlu diketahui bahwa batu pagar ini sepintas 
terlihat baik dan utuh, namun sesungguhnya sebagian besar 
telah mengalami keretakan yang cukup parah bahkan hampir 
patah. Keretakan ini biasanya baru terlihat apabila batu ter-
sebut telah dibongkar, lebih jelas lagi bila batu ini betul-
betul patah. Pada sebagian besar luas penampang patahan ini 
terdapat resapan tanah. Batu-batu yang kondisinya rapuh 
sangat dikhawatirkan apabila sering dikenakan pemindah-
an letak maupun ditampung bersusun. Mengingat hal ini 
ditunjang pula luas lahan yang tidak memungkinkan, maka 
pembongkaran dilakukan dalam jumlah secukupnya. Dengan 
kata lain, satu sisi dibongkar kemudian dilakukan pemasang-
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an kembali berikut batu-batu penggantinya hingga tuntas. 
Setelah itu baru ditangani sisi-sisi yang lain. Dengan demikian 
penampungan batu hasil pembongkaran yangjumlahnya kecil 
dapat dilakukan pada lahan yang sempit. 
Pertama-tama pembongkaran dilaksanakan pada sisi 
timur, kemudian barat, selatan dan utara. Selanjutnya diikuti 
dengan pemasangan kembali. Sebelum dipasang kembali, 
lebih dulu diadakan penyusunan percobaan, konservasi, dan 
lain-lain seperti pemugaran pada bangunan CaJJ.di induknya. 
Dalam usaha untuk memberikan dukungan terhadap ke-
mantapan kedudukan pagar utama candi, dibuat penguat 
dalam bentuk pemasangan beton tanpa tulang di bawah 
bagian yang mengalami kemelesakan. Campuran beton yang 
dipergunakan terbuat dalam perbandingan 1 PC: 2 pasir. 
Pelaksanaan pembongkaran, penyusunan percobaan dan 
pemasangan kembali bata kulit maupun batu isi-
an pada tembok pagar halaman utama tidak mengalami ke-
sulitan. Setelah pemugaran tembok halaman utama candi 
selesai maka dilanjutkan dengan kegiatan penggalian di de-
pan candi. Penggalian ini bertujuan untuk mengetahui lebih 
lanjut susunan batu di depan tangga masuk candi. Apabila 
mungkin dapat dilakukan pemugaran pada bagian ini. 
3. Penggalian di depan tangga masuk candi 
Kotak galian dibuat pada ujung utara maupun selatan 
susunan batu yang terlihat di atas permukaan tanah. Pada 
kotak galian sebelah utara dapat dilihat bahwa susunan batu 
yang membujur ke utara tersisa empat lapis, dua lapis batu 
yang terletak di bawah menonjol kurang lebih 5 centimeter 
dibandingkan dengan dua lapis batu yang terletak di atasnya. 
Susunan batu ini terputus, di antaranya terdapat fragmen 
batu padas dan bata yang bentuk, ukuran, maupun letaknya 
tidak beraturan, yang mengesankan bahwa bagian ini pemah 
digali. Lapis ke4 dari atas tepatnya pada bagian yang putus 
melebar (ke timur) sejauh 99 centimeter. 
Batu yang dipasang di tepi bagian yang mengalami pe-
lebaran ini tepatnya yang membujur ke utara posisinya mi-
ring dan melesak, terbuat dari padas berwama kehitam-
hitaman. Batu isiannya berupa padas berwama keputih-putih-
an juga mengalami kerusakan. Di bawah lapis ke-4 susunan 
batu yang membujur ke utara terdapat semacam lantai kerja 
berupa padas berwama keputih-putihan 70 centimeter lebih 
lebar dari lapis ke-3 dan ke-4. Adapun di bawah batu yang 
melesak tidak terdapat lapisan batu lagi. Pada kotak galian 
sebelah selatan juga dapat dilihat bahwa susunan 4 lapis 
batu yang membujur ke selatan terputus. Di selatan ujung. 
susunan (lapis ke-4 dari atas) terdapat padas berwama ke-
putih-putihan. Sisi barat padas ini terletak segaris dengan 
sisi timur susunan batu yang terputus. Keadaan ini meng-
undang kesan seolah-olah pada mulanya susunan ini masih 
berlanjut ke selatan. Sebagaimana pada kotak sebelah utara, 
di bawah lapis ke-4 batu yang membujur utara -selatan pada 
kotak sebelah selatan terdapat semacam la!ltai kerja berupa 
satu lapis padas keputih-putihan 50 centimeter lebih lebar 
dari susunan 4 lapis batu itu. Di belakang lapis ke-2 dan se-
terusnya (susunan batu yang membujur utara - selatan) 
terdapat susunan padas keputih-putihan, lapis teratasnya 
menyerupai lantai. Keadaan semacam ini juga dapat dilihat 
pada kotak galian sisi utara. 
d. Konservasi 
Konservasi adalah suatu usaha untuk menghambat atau 
mengurangi adanya pengaruh f aktor-f aktor penyebab ke-
rusakan sehingga dapat memperpanjang keberadaan benda itu 
sendiri. Langkah-langkah konservasi yang akan ditempuh 
adalah dengan cara membersihkan objek dari semua faktor 
yang mempercepat proses kerusakan, memperkuat dan 
melindungi objek serta mengurangi faktor penyebab. Untuk 
keperluan ini perlu diketahui sebab-sebab kerusakan, sa-
saran yang akan dikonservasi, teknik pelaksanaan, bahan, 
alat yang akan digunakan maupun bagian-bagian yang perlu 
dikonservasi. 
Sasaran konservasi yaitu seluruh batu-batu yang rusak 
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meliputi batu-batu yang pecah, retak, keropos, hancur, 
maupun penggantian batu-batu yang hilang, sehingga sebelum 
melaksanakan konservasi harus dipilih lebih dulu batu-batu 
yang perlu dikonservasi. 
Teknik pelaksanaan konservasi 
Pelaksanaan kerja konservasi candi Kidal mencakup pembersihan 
secara mekanis/manual/tradisional clan khemis (dengan bahan kimia) 
pengawetan, reparasi, kamuflase, penyambungan, injeksi, sterilisasi 
tanah dasar dan lingkungan, dan pembersihan lapisan pelindung. 
1) Pembersihan secara mekanis/tradisional/manual 
Secara mekanis kering, pembersihan tidak mempergunakan 
bahan air. Tujuannya yaitu pembersihan terhadap kotoran atau 
penyakit yang menempel pada batu berupa tanah bekas spesi, 
jasad biotis dan lain-lain. 
Pembersihan ini sifatnya hanya mengurangi kotoran/penyakit 
batu, karena cara ini masih belum dapat menghilangkan/mem-
bunuh jasad biotis (moss dan algae). Alatnya mencakup sikat 
ijuk, skulpel dan jarum. 
Secara mekanis basah, pembersihan terhadap batu dengan 
menggunakan air, sebagai tindak lanjut menghilangkan 
kotoran atau penyakit yang belum dapat dibersihkan secara 
mekanis kering. Pembersihan inipun bukan sebagai langkah 
terakhir, sebab cara ini belum dapat menghilangkan kotoran/ 
penyakit secara tuntas. Masih memerlukan pembersihan 
dengan menggunakan.bahan kimia (cara khemis). 
2) Pembersihan secara khemis/dengan bahan kimia 
Pembersihan untuk menghilangkan noda-noda seperti cat, 
jamur, lumut, penggaraman, dan kotoran lain yang tidak dapat 
dihilangkan dengan cara mekanis. 
Dengan cara khemis merupakan tahapan terakhir, karena 
penggunaan bahan kimia diharapkan dapat menghilangkan semua 
kotoran/penyakit batu akan mudah dimusnahkan secara tuntas. 
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Bahan yang dipergunakan untuk pembersihan secara khemis, 
AC 322, merupakan campuran beberapa komponen. Terhadap 2 
(dua) jenis penggunaan bahan AC 322 yakni, untok ~omposisi 
I liter dengan jenis Disenf ektant desogen merk Arkopol komposisi-
nya, air, 1000 cc. · 
Sodium. bicarbonat = 50 gr. 
CMC = 50gr. 
Aquamoline ofEDTA 35 gr . . 
Dise~fektant desogen m.erk ~ . 3 cc . . 
Arkopol . \' ~. t 
Amonium bicarbonat , = . 2S, fl. , .... 
Pengg\1llaan AC 322 Qntuk koniposi~i .1 •fiter dengan j~~iS~ Disen-




Amonium bicarbonat .. 
Disenfektant desogen 
Air : 
:d 50 gr.' 
. ,.;, . . 5{) gr., i ! . ' 
= .. JS' gf-. ' 
= :25 ~ . ~ 1 .. 
=r . 3 - 5 ,cc ·. 
::;: \· 800 cc . 
.. 
.; ... '~ 
Sebelum obat ini diaplikasikan ke qbjek seberiarny-a, lebih dulu 
dhiji melalui pengujian di Laboratorium Trowulan dan pt}pgujian 
• ' . , r .. 
di lapangan. Perbedaan komponen-komponen ini sesua! 'dengan 
•' . -. l ' . 
kebuWhan serta bahan kimia yang ~ter~edia.1 
Pembersihan dengan AC 322 pad.a. batu dilak8anakan 'setelah 
pembongkaran batu-batu candi, yang, sebelumnya dibersihkan 
dulu secara mekanis. Selama pernbongkaran batu candi dibersih-
kan dengan AC 322 sejumlah 6667 blok batu baru hingga akhir 
pengembalian (rekonstruksi). Peml>ersihan dengan AC 322, di-
ulang pada batu-batu kulit yang telah dipasang kembali, karena 
dalam tenggang waktu antara pembersihan pertama dengan pe-
masangan kembali pada monumen telah terjadi pertumbuhan 
daur ulang. Pembersihan ulang ini tidak dilakukan di bengkel 
kerja melainkan pada monumen. Pada bagian yang ditumbuhi 
jasad biota yakni pada lapis 09 s.d 30 dioles dengan AC 322 
hingga merata. Setelah 48 jam bagian ini dibersihkan dengan air 
dan disikat. Pembersihan chemis basah ini dilakukan berulang-
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lilang sampai bagian bersangkutan terbebas dari pengaruh bahan 
pembersih AC 322. Khusus pembersihan noda cat digunakan 
~arum pelarut super thinner A. 
3. Penyambungan (repairing) bata-bata patah 
Kegiatan penyambungan tidak hanya semata-mata dilakukan 
terhadap batu candi yang patah melainkan juga terhadap batu 
yang utuh tidak lengkap. 
Bagian-bagian batu yang hilang/rusak diganti dengan batu baru, 
tetapi masih mempertabankan batu aslinya clan tanpa mense-
sampinglcan estetika. Selama tahun 1988/ I 989 dilaksanakan 
penyambungan batu mulai ukuran sedang bingp besar dari 
lapis 70 s.d 75, lapis 85 s.d 86, lapis 90 s.d 9S serta lapis 99 s.d 
tos. Seluruhnya beljumlah 87 blot batu. Sedaqkan uturan 
kecil sampai sedang baayak 98 blok batu terdiri dari lapis 77 s.d 
SO,, lapis 82 s.d. 84 serta lapir 90 s.d I 08. Basil kegiatan penyam-
. bungan seluruhnya yaitu dui kecil sampai dengan besar sebanyak 
l8S blok batu (selama tahun 1988/1989). 
Khusus untuk tembok papr balaman utama C, keadaannya 
~pak masih utuh, tetapi setelah dibongkar temyata blok batu-
"ya banyak yang patah clan retak-retak bahbn bancur seluruh-
"ya. Batu-batunya telah porus clan bampir menyerupai tanah 
padas. Untuk mempertahankan blok batu itu, sebelum dipasang 
Jcembali diadakan penyambungan dengan mengunakan lem 
~picot. Sedangkan blok batu asli yang tidak dapat dipertahankan 
lagi karena kerusakannya culcup berat clan sisi remulcannya sudah 
lhilang, diganti dengan batu baru. 
4) 1Pemasangan angker (kait) penguat 
'.Kegiatan ini merupakan pelengkap pelaksanaan pembetonan 
dan pemasangan batu kulit yang meliputi pengeboran batu, 
,penerapan angker dan penuangan lem sebagai perekat. Tujuan 
,pemasangan anker untuk memperkokoh kedudukan batu kulit 
yang bersangkutan dengan batu isian maupun dengan batu kulit 
. yang lain. Sasarannya diprioritaskan pada batu kulit yang rawan 
terhadap kemungkinan terlepas. Angker ini mengait batu kulit 
dengan batu isian di belakang maupun dengan batu kulit di se-
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belahnya. Pemasangan pengait sesama batu kulit ini sanpt mene-
kan penggunaan anker pengait batu kulit dengan batu isian yang 
ukurannya lebih panjang. Dengan demikian dapat ditakukan 
penghematan bahan tanpa harus mengesampingkan tltjuan ut.ama 
penggunaan anker itu. Pemasangan anker diterapkan pada setiap 
batu candi yang diperlukan, terutama sekali cla1am kegiatan 
pemasangan anker penguat yang merupakan bagian kegiatan dari 
penyambungan, diterapkan pula pada batu-batu profil yang akan 
dipasang kem ball un tuk mencegah terjadinya moment guling 
(??'!) di bagian batu profil tersebut (menjorok keluar). 
5) Pengolesan araldite (bahan kedap air) 
Fungsi lapisan araldite adalah untuk mencegah proses rembes-
an air dari permukaan batu ke bagian dalam atau sebaliknya. 
Campuran Hardener + Epoxy Resin (XH 351 A & B) bersifat 
thermosetting yaitu sulit untuk dilarutkan kembali clan memiliki 
ketebalan minimum kurang lebih 0, 10 mm clan ketebalan mak-
simum kurang lebih 1,00 milimeter yang bersifat elastis namun 
kenyal, serta dapat menahan rembesan air dari bawah maupun 
dari atas lapisan tersebut. Kelemahannya bahwa lapisan ini harus 
diaplikasikan di tempat yang betul-betul kering agar dapat meng-
isi setiap sel pori-pori benda yang akan dilapisi. Bila tidak lapisan . 
ini akan membentuk lapisan dipermukaan batu setebal 0,1 mili-
meter dan mudah robek bila kena benda keras. 
Bagian-bagian yang diberi araldite-tar adalah: 
Permukaan plat beton atau di bawah pemasangan batu pon-
dasi yang dioleskan secara horisontal. 
Luas areal pembetonan mempunyai ukuran 8,15 x 8,15 x 
1,00 meter = 66.42 meter persegi. Dibagian tengah dan kaki 
candi terdapat susunan batu merah berbentuk sumuran yang 
batu-batunya sudah rapuh sekali, clan bangunan berukuran 
1,90 x 1,90 meter = 3.61 meter persegi. Dengan demikian 
luas areal pengolesan aralditetar di bagian pembetonan ini = 
66,42 meter persegi - 3,61 meter persegi = 62,81 meter 
persegi dan telah menghasilkan 6 pasang aralditetar XH 
351 A & B. Setiap pasangan menyelesaikan kurang lebih 
10,47 meter persegi. Akan tetapi pada waktu pengolesan ini 
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musim hujan, maka diperlukan lagi 3 pasang araldite~ar. 
Karena itu kerusakan yang diakibatkan oleh air hujan adalah 
sebesar (6 x 10,47 meter persegi) ~ 3 = 20,94 meter persegi. 
Araldite dioleskan pula di atas batu lapis 29 (di bawah sela-
sar) dengan luas arealnya 23,08 meter persegi. 
Pengolesan diberikan juga pada bidang tegak bagian bela-
kang batu kulit yang untuk plin keluar. Maksudnya untuk 
mencegah masuknya air hujan yang menerpa bagian batu ini, 
karena bagian-bagian ini menonjol dan banyak menerima 
curahan air hujan. Bagian ini meliputi lapis 7 5 sampai dengan 
78, lapis 85 sampai dengan 88, lapis 91 sampai dengan 93, 
serta bidang atas batu-batu yang terpasang paling atas. Luas 
bidang tengah bagian belakang batu kulit yang dioles aral-
dite tar seluas 46,74 meter persegi, sedangkan luas bidang atas 
lapis teratas adalah 3,24 meter persegi. Perlu diketahui bahwa 
nat/sian tegak dan datar bagian belakang batu kulit diisi 
dengan mortan yang terbuat dari aralditeten XH 351 A & B 
dicampur dengan pasir dalam perbandingan 1 = 3. Lapis 101 
sampai lapis 102, lapis 107 (bagian kepala candi) . Lapisan 
107 merupakan bagian tadah hujan, sebelum diberi perekat 
(campuran semen dengan pasir dengan perbandingan 1 : 2) 
lebih dulu diolesi bahan kedap air. 
6) Penandaan batu barn. 
Tanda batu baru ini berupa cetakan berbentuk kerucut ter-
pancung dengan diameter pangkal 1,2 centimeter, sedangkan dia-
meter ujungnya 0,3 centimeter dan panjang 1,5 centimeter, 
terbuat dari lem epikol. Cetakannya dimasukkan ke dalam lubang 
berdiameter 1,1 centimeter sedalam 1 centimeter - 1,5 dengan 
cara menekan hingga padat. Dengan demikian cetakan ini dapat 
dipasang pada batu baru dengan kuat. Selama pemugaran penata-
an batu baru dilaksanakan pada batu baru lapis 31 sampai dengan 
108 sebanyak 564 blok. 
7) Pengawetan (treatment) 
Kegiatan ini mempunyai kaitan dengan kegiatan di atas, yak-
ni setelah batu-batu dibebaskan dari pengaruh pertumbuhan Ii-
so 
chenes (jamur kerak), algae (ganggang), moss (lumut), clan fungsi 
(jamur) perlu diawetkan kebersihannya untuk mencegah terjadi-
nya pengembangbiakan berikutnya. Satu minggu setelah pember-
sihan dengan AC 322 dilakukan penyemprotan pestisida terhadap 
seluruh permukaan batu kulit (lapis 09 hingga 108), terutama 
bagian yang membentuk lekukan misalnya pada plin-plin yang 
peka terhadap pertumbuhan jasad biota, karena bagian ini lebih 
lembab dibandingkan bagian/bidang rata. Penggunaan barang pes-
tisida ini bukan sebagai pembunuh jasad biota, melainkan sebagai 
pencegah, karena konsentrasinya hanya berkisar 0,5 - I%. 
Adapun untuk membunuh jasad biota cukup digunakan AC 
322. Pada musim hujan penggunaan pestisida Rilf H dilakukan 
seminggu sekali dengan konsentrasi hingga 2% untuk mencegah 
jasad monocheria vaginalis, teki cyperus, Iateriflorus, rumput 
leptochloa chineusis. Pestisida jenis lain yaitu plysan 20 dapat 
mencegah pertumbuhan lichenes dan algae. Untuk menahan per-
tumbuhan jasad moss agak memerlukan keuletan. Karena dalam 
kondisi kelembaban 80° serta tidak mengandung partikel air, 
hatu candi dapat mengalami pertumbuhan daur ulang walaupun 
dalam populasi kecil. Maka dart itu, kondisi batu diharapkan 
tetap kering setelah dilakukan penyemprotan pestisida. 
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4. PENAT AAN UNGKUNGAN 
Penataan lingkungan bertujuan agar bangunan candi Kidal 
yang sudah dipugar dengan lingkungannya dapat menampakkan 
suatu pemandangan yang serasi. Dengan demikian perlu adanya 
pembenahan secara keseluruhan. Dalam rangka pengembangan 
penataan lingkungan perlu adanya perluasan tanah, maka jalan 
keluarnya yaitu dengan pembebasan tanah seluas 150 meter per-
segi yang terletak pada barat daya candi. Dengan adanya pem-
bebasan tanah mengandung beberapa tujuan, 
kemungkinan masih adanya peninggalan di dalam tanah 
sekitar candi yang berkaitan dengan bangunan candi. 
adanya pohon-pohon besar dan rimbun yang tumbuh di-
sekttar pekarangan candi menimbulkan kelembaban suhu 
udara yang berpengaruh negatif bagi kondisi fisik bangunan 
can di. 
halaman candi dianggap kurang mendukung pengem bangan 
gardening lebih-lebih sehubungan dengan telah selesainya 
pemugaran bangunan candi. 
Kegiatan Penataan Lingkungan. 
a. Pembongkaran Perancah 
Pem bongkaran perancah ini dilaksanakan karena tidak di-
pergunakan lagi sebagai sarana kerja, sehubungan dengan 
proses pemugaran fisik bangunan candi bagian atas telah se-
lesai. Selain itu ada kaitannya dengan usaha penataan ling-
kungan di sekitar candi dalam rangka pembenahan lingkung-
an. Dengan pembongkaran bangunan perancah ini usaha me-
nampakkan kembali bangunan candi dalam keadaan utuh 
setelah melalui proses pemugaran telah teiwujud . 
b. Pembersihan halaman 
Pembersihan halaman candi meliputi, 
membersihkan atau memindahkan sisa-sisa isian batu 
bekas bongkaran candi yang berukuran besar dan masih 
baik. Batu-batu ini ditempatkan di deretan pinggir halam-
an candi sisi selatan dan halaman luar sisi utara. 
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batu pecahan kecil (kerikil) baik bekas batu isian maupun 
pecahan/kotoran pembuatan batu pengganti dimanfaat-
kan untuk menguruk jalan setapak menuju sawah/sungai 
yang digunakan penduduk setempat. 
tanah halaman di depan candi (di luar tern bok pagar 
halaman candi) yang keadaannya curam maupun landai 
diurug tanah sehingga datar/rata dengan tanah disekitar-
nya. Tanah urug yang digunakan adalah dari hasil peng-
galian dan tanah di luar halaman candi sisi selatan. 
batu-batu baru yang belum terpakai, semula berada 
di dalam halaman utama candi di tempatkan di sebelah 
utara dan barat taut candi. 
dalam rangka menentukan muka tanah asli, maka pada 
halaman utama candi telah diusahakan kerataannya 
sesuai dengan gambar yang telah dibuat tahun 1925. 
memotong pohon-pohon besar, karena akar-akarnya 
dapat merusak bangunan candi serta menyebabkan ke-
lembaban. 
c. Pembongkaran werkeet 
Werkeet yang tidak dimanfaatkan lagi harus dibongkar. 
Kegiatan ini demi menunjang kelancaran perataan tanah yang 
merupakan langkah awal gardening. 
d . Penibuatan jalan setapak 
Jalan setapak dibuat selebar 1,30 meter dari ujung hala-
man barat ( dekat jalan) menuju halaman utama kearah ruang 
informasi, kemudian membelok ke timur sejajar dengan 
pagar halaman utama. Pembuatan jalan setapak ini diikuti 
dengan pemasangan interblok berukUran 40 x 40 x 8 centi-
meter beralas urugan pasir. 
e. Pertamanan/Gardening 
Dalam rangka pembuatan pertamanan/gardening diperlu-
kan perataan tanah. Perataan tanah dUaksanakan di pekarang· 
an bekas werkeet, tebing barat halaman utama, sisi utara 
dan selatan. Tebing yang terbentuk oleh perbedaan ketinggi-
an tanah di sekeliling pagar halaman utama candi dibuat 
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miring dengan sudut kemiringan kurang lebih 60. Pada bagian 
tepi atasnya dibentuk semacam gundukan sehingga menyeru-
pai tanggul. Hal ini bertujuan agar air hujan dari tanah yang 
.. permulcaannya lebih t~ggi tidak mengalir kehalaman utama 
. candi. Sepanjang sisi kanan dan kiri jalan setapak ditanami . 
kerokot, clan antara urugan kerikil dengan rumput dibatasi 
kerokot, Rumput ditanam di seluruh halaman utama (kecuali 
1 meter di sekitar bangunan induk), dan 0,60 meter dari 
pagar halaman utama (A) di atas pekarangan bekas werkeet, 
dan tebing sisi barat. Pada areal selebar 1 meter di sekeliling 
bangunan induk dan bagian yang menghubungkan areal 
bangunan dengan trap yang terdapat pada pagar halaman 
utama sisi barat diurug dengan kerikil. Sumur lama yang 
masih diperlukan disamarkan dengan cara memperendah 
bibir sumur dan menanam tanaman hias di sekelilingnya. 
Bibir sumur ditutup papan berengsel, dan pompa air untuk 
dipasang di dalamnya. 
Pemasangan jaringan saluran air dilakukan untuk memenuhi 
keb:utuhan air pada kamar mandi, WC maupun bagi keperlu-
an perawatan tanaman. Jaringan air ini terbuat dari pipa para-
lon yang ditanam dalam tanah. Di sudut-sudut tanggul di-
tanami tanaman hias jenis pendek, sepanjang lokasi ditanami 
tanaman hias agak tinggi agar tidak menghalangi pandangan 
. kearah bangunari candi. .. ·. .. . ' 
f. Pemagaran 
Pemagaran merupakan sarana yang diperlukan sebagai keleng-
kapan suatu bangunan, baik sebagai batas pemilikan lahan 
maupun sebagai pengaman. Pagar dibuat dari bentangan 
kawat berduri aengan tiang-tiang plat besi siku berukuran 5 
centimeter setinggi 1,30 meter dengan dudukan cor beton 
berbentuk limas terpancung. Tiang-tiang pagar dipasang 
dalam jarak 2,25 meter. Agar kedudukannya kokoh sebagi-
an tiang pagar dilengkapi dengan penyiku serta dipasang ber-
selang setiap dua tiang. Sedangkan kawat berduri dibuat 
susun tujuh dan dudukan tiang pagar dengan sisi atas 20 cen-
timeter, sisi bawah 40 centimeter setinggi 40 centimeter 
terbuat d.ari cor beton dengan perbandingan 1 PC : 2 pasir : 3 
koral. 
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g. Pembuatan ruang inf onnasi, pos jaga, kamar mandi dan WC. 
h. Pembuatan saluran air 
Halaman utama candi lebih rendah dibanding dengan per-
mukaan tanah sekelilingnya, maka air hujan yang jatuh di 
halaman ini akan menggenang. Untuk menghindari keadaan 
ini dibuatlah saluran pembuangan air menuju ke parit di se-
belah timur pekarangan candi. Saluran dipasang sepanjang 
tepi jalan desa menuju sungai. Saluran ini terbuat dari bis 
beton berdiameter 30 centimeter, ditanam pada kedalaman 
1, 10 meter di bawah permukaan tanah paling tinggi, karena 
perbedaan ketinggian yang cukup besar. Di depan mulut 
saluran dipasang bak pengendap agar kotoran maupun lum-
pur tidak menyumbatnya. 
Pembuatan saluran air di depan pagar lokasi candi dalam 
bentuk buis beton berpenampang setengah lingkaran dipasang 
tengadah mem bujur searah pagar dan jalan raya yang akan 
masuk lokasi candi, serta dibelokkan ke arah selokan tepi 
jalan yang telah ada. Di atas saluran air ini tepatnya di depan 
pintu pagar dipasang plat beton bertulang sebagai penutup 
sekaligus sebagai lintasan pengunjung. 
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B. GAPURA BAJANG RATU 
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I. PENDAHULUAN 
Pemugaran suatu bangunan kepurbakalaan adalah salah satu 
upaya pelestarian, penyelamatan dan pemeliharaan, serta pengamanan 
bangunan kepurbakalaan beserta situsnya sebagai suatu warisan 
budaya nasional. Hal ini berarti pula melestarikan nilai-nilai luhur 
budaya bangsa yang terkandung pada benda cagar budaya agar dapat 
dijadikan sarana pembinaan kepribadian bangsa dan pendidikan. 
Di samping itu juga untuk menunjang pepibangunan nasional sektor 
lain, terutama dalam sektor kepariwisataan. Dalain rangka itulah 
pemugaran Gapura Bajang Ratu dilakukan. 
a.· Letak dan Lingkungan Gapura Bajangmtu. 
Gapura Bajangratu terletak di Dukuh Kraton, Desa Te-
mon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Ti-
mur. Dari jalan raya Madiun - Surabaya ke arah selatan, mele· 
wati sisi barat kolam Segaran. Pada jarak sekitar 800 meter 
dari kolam Segaran terdapat simpang empat. Dari sini per-
jalanan dilanjutkan ke arah timur sampai sejauh kira·kira 3 
kilometer dimana terletak sebuah jalan masuk Gapura Bajang-
ratu yang membujur ke utara sepanjang kira-kira 50 meter. 
Daerah Trowulan dan sekitarnya yang diduga bekas lbukota 
Kerajaan Majapahit terletak pada posisi geografts · 11° - 23° 
bujur timur dan 7° - 34° lintang selatan. Lokasi Trowulan 
adalah suatu dataran dengan ketinggian 30 - 40 meter dari 
permukaan Laut. Di sebelah utara Trowulan terdapat sungai 
Brantas dan disisi tenggaranya terdapat GunUQ.£ .. Anj~o 
dan Welirang. Sesuai dengan posisi geografis tersebut, daerah 
Gapura Bajangratu memiliki iklim tropis lembab. Curah hujan 
tahunan rata-rata 1.600 mm. dengan musim hujan pada bulan 
Nopember - April, dan musim kemarau bulan Mei - Oktober. 
Keadaan suhu udara di sekitar bangunan berkisar antara 
26° - 36° C, dengan kelembaban antara 46% - 79% pada siang 
hari. Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa suhu udara 
cukup panas dan kelembabannya kadang-kadang cUkup lembab, 






b. l.atar Belakang Sejarah. 
Gapura Bajangratu masih menyimpan banyak hal yang be-
lurn diketahui secara pasti baik mengenai masa berdirinya, raja 
yang mendirikan, fungsinya maupun segi-segi lainnya. 
Gapura Bajangratu yang berbentuk paduraksa dengan tangga 
naik dan tangga turun mungkin sebagai salah satu pintu gerbang 
kraton Majapahit. Keletakkannya di Dukuh Kraton menunjuk-
kan kaitannya dengan istana. 
Sri Suyatmi Satari (1980, 25 - 29) menyebutkan bahwa 
Gapura Bajangratu lebih sesuai dianggap sebagai candi atau 
bangunan suci untuk memperingati waf atnya seorang raja. Hal 
ini terbukti dari adanya relief Sri Tanjung pada kaki gapura 
yang menggambarkan cerita pengruwatan, seperti halnya pada 
candi Surawana dianggap sebagai peringatan wafatnya Bhre 
Wengker (akhir abad XII). Sedangkan Gapura Bajangratu diper-
kirakan untuk memperingati hari wafatnya raja Jayanegara. 
Dalam Pararaton dijelas.kan bahwa Jayanegara wafat pada 
tahun 1328 sira ta dhinarmeng Kapopongan, bhiseka. ring crng-
gapura, pratista ring Antawulan. Dalam Nagarakertagama yang 
diterjemahkan oleh Pigeaud menyebutkan bahwa raja kembali 
ke dunia Wisnu ( = wafat ) pada tahun 1328 dan didh.armakan 
di dalam Kedaton. Arcanya dalam bentuk Wisnu terdapat di 
Shila Petak dan Bubat, sedangkan yang dalam bentuk 
Amonghasiddhi terdapat di Sukalila. 
Menurut Krom ( 1926), crnggapura dalam Parara ton sama 
dengan Cri Ranggapura dalam Nagarakertagama, sedang Anta-
wulan (Pararaton) sama dengan Antarasasi (Negarakertagama). 
Berdasar.kan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
dhanna (tempat suci) raja Jayanegara berada di Kapopongan 
alias Crnggapura alias Cri Ranggapura. Pratistanya (bangunan 
suci) berada di Antawulan yang kini disebut Trowulan, sedang-
kan area perwujudannya yang berbentuk Wisnu juga terdapat 
di Bubat (terletak di Trowulan). Hanya lokasi Sila Petak yang 
belum diketahui. 
Mengenai waktu pendiriannya diperkirakan antara abad 
XIII dan awal abad XIV, berdasarkan atas beberapa petunjuk: 
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I. Bentuk gapura yang mirip denpn candi berangka tahun di 
Panataran, BJitar. 
2. ReJief pengbias bingkai pintu yang mirip dengan relief 
Ramayana seperti pada Candi Panataran. 
3. Bentuk relief naga yang menunjukkan pengaruh dinasti Yuan. 
SeJain itu dari basil ekskavasi pemugaran menunjukkan 
puJa bahwa temuan yang terbanyak adalah keramik Yuan 
(abad XID), dan keramik Eropa (abad XIV). 
Mengenai nama Bajangratu, Sri Suyatmi Satari berpendapat 
babwa mungkin nama Bajangratu ada hubungannya dengan Jaya-
nepra. Bajang berarti kerdil, kecil seperti istilah pabajangan 
YIDI berarti kuburan anak kecil. Menurut Pararaton, dan 
menurut cerita rakyat, Jayanegara dinobatkan tatkala masih 
bajang sehingga gelar Ratu Bajang atau Bajang Ratu melekat 
padanya. 
c. Riwayat Penelitian dan Pemugaran 
Riwayat Penelitian 
Nama Bajangratu pertama kali disebut dalam Oudhei-
kundig Verslag (OV) tahun 1915. Terhadap bangunan terse-
but telah dilakukan perbaikan berupa penguatan pada bagian 
sudut dengan cara mengisi spesi dari campuran PC dan pasir 
halus pada nat-nat yang renggang. 
Para ahli yang telah melakukan penelitian terhadap ba-
ngunan candi ini antara lain: 
a) J.L. A. Brandes (1914) membandingkan antara relief Candi 
Jago dengan menyebutkan salah satu relief yang terdapat di 
Gapura Bajangratu, yaitu bahwa relief binatang pada Gapura 
Bajangratu (singa yang mengapit sisi kiri dan sisi kanan kepala 
kala) terdapat pula pada Candi Jago. Dengan demikian ber-
arti berasal dari masa yang sama (abad XIII). 
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b) W .H. Rassers ( 1940 - 99) menyebutkan bahwa sistem 
· pahatan simetris berupa binatang atau makhluk-makhluk 
lainnya dengan kepala kala seb~ pusatnya adalah sebagai 
lambang kesatuan masyarakat. 
c) F.D.K. Bosch (1948) mengatakan bahwa hiasan pada tingkat 
atap di bawah puncak atap adalah berupa hiasan geometris 
dan kelopak bunga, sedangkan puncak atapnya sencliri di-
beri relief monocle atau mungkin bonggol atau ratna. 
d) Sri Suyatmi Satari ( 1980) memperkirakan bahwa dengan 
adanya persamaan antara relief Ramayana Gapura Bajangratu 
dengan relief di Candi jago abad (XII), maka Gapura Bajang-
ratu didirikan antara abad XIII dan awal XIV untuk mem-
peringati wafatnya raja Jayanegara yang candinya terdapat di 
Antawulan alias Trowulan. 
Riwayat Pemugaran 
Sejak didirikan, gapura ini belum pernah dipugar, kecuali 
usaha-usaha konsolidasi yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia 
Belanda pada tahun 1915. 
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2. DESKRIPSI BANGUNAN 
Gapura Bajangratu berada di atas permukaan tanah pada ketinggi-
an kurang lebih 41.49 meter di atas permukaan laut dengaan arah 
hadap ke utara dengan azimuth 18° Gapura ini berbentuk paduraksa 
(bangunan berupa pintu gerbang dengan atap yang menyatu). Denah 
bangunannya berbentuk segi empat berukuran 11.00 x 8.50 meter 
dengan lebar lubang pintu 1,4 meter. Tinggi seluruhnya yang masih 
tersisa mencapai 16.5 meter. 
Gapura Bajangratu ini dibangun dari dua jenis bahan yaitu bata 
dan batu andesit. Bata merupakan unsur dominan, sedangkan batu 
andesit hanya digunakan sebagai ambang pintu. 
Adapun keseluruhan bangunan terdiri dari : 
1. Bangunan induk dengan struktur kaki, tubuh, dan atap. 
2. Bagian sayap dan tembok keliling (?) 
1. Bangunan lnduk 
a. Bagi.an Kaki. 
Denah di bagian dasar mempunyai bentangan ukuran 
7.26 x 7,62 meter, dan tinggi dari permukaan tanah 2,84 
meter. Sebagian struktur bata di bagian dasarnya terletak di 
permukaan tanah yang berfungsi sebagai fondasi. 
Pada sudut-sudut kaki gapura masing-masing terdapat 
panel-panel kecuali sudut kiri depan dihias dengan relief 
yang keadaannya sudah aus sekali. Hiasan pada dua panel 
depan adalah pada panel pertama bagian depan secara samar-
samar nampak dua orang berdiri dikelilingi oleh sulur-sulur, 
mungkin seorang pria dan seorang wanita. Pada panel kedua 
terdapat seekor ikan paus yang menyemburkan air di atasnya 
ada hiasan menyerupai bonggol rumput di tengah riak air, 
atau kalajengking berkaki enam dengan sengatnya. Dua panel 
samping keadaannya lebih parah lagi: 'panel kiri menggambar-
kan seorang wanita mengendarai ikan paus yang dipahatkan 
serupa dengan relief sebelumnya. Relief pada panel terakhir 
menggambarkan seorang wanita yang berdiri sambil menoleh 
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ke kiri dan mengikat tangan kirinya. Bila dibandingkan dengan 
relief pada candi Surawana (Bernet Kempers : 96 no. 299) 
dapat diketahui bahwa relief pertama pada sisi kaki gapura 
(seorang wanita mengendarai ikan) menggambarkan cerita 
· Sri Tanjung. 
Menurut Sri Suyatmi Satari, urutan relief dikaki Gapura 
Bajangratu adalah sebagai berikut : 
1. Sidapaksa dan istrinya, Sri Tanjung. 
2. Mungkin sukma Sri Tanjung mengendarai ikan paus 
menyeberang sungai menuju alam baka. 
3. Sri Tanjung mengendarai ikan. 
4. Sri Tanjung setelah sampai ke alam baka, berdiri dengan 
menoleh ke belakang. 
b. Bagian Tubuh. 
Bagian dasar tubuh bangunan berukuran 6,26 x 2,30 
meter, tinggi 5,32 meter, terhitung dari dasar permukaan 
bawah sampai perbingkaian bagian atas. 
Di bagian atas tubuh terdapat ambang pintu gapura ber-
hiaskan kala dari batu andesit dengan ukuran 1,60 x 1,50 
meter. 
c. Bagian Atap. 
Bagian atap terletak di atas tubuh setinggi 8,38 meter. 
Bagian ini banyak dihiasai dengan pahatan-pahatan kecil 
yang sangat unik, yakni :. setiap dua lapis atap diseling oleh 
deretan menara yang pejal dan bersambung dengan tingkat 
atap berikutnya. Hiasan menara ini berjumlah tiga tingkat. 
Dua lapis atap yang terbawah tidak berhias, mungkin telah 
rusak. Dua Japis kedua masing-masing berhiaskan: 
1) Kepala kala di tengah dengan sepasang taring yang pan-
jang yang mirip dengan sepasang duri, seperti pipi kala 
Candi Jago (Bernet Kempers 1959 : 98 gb. 315 dan 316). 
Sisi kiri maupun sisi kanan kepala kala diapit oleh dua 
ekor binatang yang berdiri. berhadapan, tetapi mem-
pwiyai sebuah kepala saja yaitu berupa. kepala 
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kala. Relief serupa ini kita dapatkan pula pada candi Jago 
(JLA Brandes : 1904 gb. 206). Sistem pahatan simetris 
berupa binatang atau makhluk lainnya yang digambarkan 
berhadapan kearah pusat yang berupa kala dapat kita 
lihat pada gunungan wayang. Menurut Ressers gambaran 
serupa ini melambangkan kesatuan (totality) masyarakat 
yang terdiri dari dua phratrie yang selalu bertentangan 
(W.H. Rassers : BK.I 1940 deel 99, hal 501 ). 
2) Relief matahari yang memancarakan sinar. Matahari ini 
merupakan perubahan bentuk dari kepala kala. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya relief gigi dan taring panjang 
dibawah relief matahari. Dua ekor naga yang berkaki 
dan bercakar, berdiri berhadapan menghadap ke arah 
matahari. Naga tadi bertelinga panjang dan bertanduk. 
Moncongnya menganga dan bergeligi tajam. Di dekat 
telinganya terdapat sungut. Tampak jelas garis yang 
membatasi punggung dan perutnya. Punggung bagian 
belakangnya menyerupai punggung buaya, sedangkan 
ekornya berujungkan sulur-suluran. 
Dua lapis ~tap k~tiga !>erhiaskan relief kepala kala 
atau mungkin kepala garuda yang dipahatkan miring, relief 
ini terdapat di kedua lapis atap ketiga, baik di bagian tengah 
maupun di sudut-sudut atap. Kepala-kepala kala yang di 
tengah diapit oleh sepasang binatang seperti motif pada 
candi Penataran yang berdiri berhadapan. 
Dua lapis atap keempat berhiaskan relief monocle cyclops 
atau Simata satu bentuknya menyerupai siput yang bulat, 
sebagai pengganti dari kepala kala, baik di tengah maupun 
di sudut atap. 
Hiasan pada tingkat atap di bawah puncak atap berupa 
hiasan geometris dan kelopak bunga, sedang puncak atapnya 
sendiri diberi hiasan monocle atau mungkin bonggol atau 
ratna (FD.K. Bosch : 1948, gb. 14, 16 dan 48). 
2. Bagian Sayap dan Tembok 
Pada bagian sebelah barat dan timur kaki dan tubuh bangun-
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an ~erdapat susunan batu berbentuk sayap. Strukturnya menem-
pel ~ bagian kaki. 
,Pada sayap kanan terdapat dinding berbentuk panel sempit 
atalll pintu semula dengan bingkai yang tebal. Sedangkan sayap 
kiri l keadaannya sudah rusak. -Sayap gapura ini berpahatkan frag-
mem relief Ramayana yang menggambarkan dua orang sedang 
berkelahi. Salah seorang diantaranya menderita kekalahan kare- · 
na 
1 badannya diinjak oleh musuhnya yang berbentuk seekor 
kera. Pihak yang kalah berbadan besar dan berkepala raksasa. 
, Penampil-penampil gapura dihias dengan pelipit bawah, 
pelipit tengah dan pelipit atas masing-masing diukir dengan rang-
kaian bunga atau hiasan belah ketupat panjang. Tampak bahwa 
ada beberapa pelipit yang belum sempat diukir. Bingkai di kiri 
da~ kanan pintu masuk diberi pahatan berupa binatang ber-
teqnga panjang dengan ekor berbentuk sulur gelung naik ke atas. 
Sulur gelung inipun tidak selesai dipahat. Sebagian besar dari 
bingkai masih polos atau diberi goresan rancangan. Di atas lantai 
dipahatkan sepasang umpak dengan dua buah lubang bekas 
entsel pintu, yang daun pintunya membuka ke dalam. 
' Disamping sayap masih terdapat struktur bangunan yang 
diquga pagar tembok keliling yang membujur ke arah barat dan 
tinJtur sepanjang 14, 15 meter. 
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3. PEMUGARAN 
Dalam ICOMOS Charter (International Council of Monument 
and Sites) tahun 1964 disebutkan bahwa tujuan · pemugaran 
adalah untuk memelihara dan menumbuhkan nilai-nilai historis 
dan estetis suatu monumen berdasarkan bahan-bahan dan sum-
ber-sumber yang otentik. Prinsip-prinsip tersebut juga tercermin 
yang dihasilkan oleh Workshop on Techniques of Monument 
Restoration dari SPAFA (Seameo Project in Fine Arts and Ar-
chaeology) di Yogyakarta tahun 1980 yang menyebutkan bahwa 
pemugaran peninggalan sejarah dan purbakala adalah untuk 
mengembalikan kepada bentuk aslinya. Oleh sebab itu perlu 
diadakan studi kelayakan studi teknis, penelitian arkeologi, 
persiapan pelaksanaan pemugaran, pembongkaran, serta pe-
masangan kem bali dan konservasi. 
a. Studi Kelayakan 
Pada umumnya sebelum berlan~ung pemugaran terlebih 
dahulu diadakan studi kelayakan/studi teknis, agar pemugaran 
mencapai sasaran. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dilta-
data supaya dapat dijadikan pertimbangan bagi/tentang layak 
atau tidaknya suatu bangunan dipugar. Apabila dalaJn studi 
kelayakan ini menyimpulkan sesuatu bangunan layak di pugar, 
maka baru kemudian dilakukan studi teknis. Kegiatan ini perlu 
dilakukan terutama untuk sasaran pemugaran yang tidak dapat 
diselesaikan dalam waktu satu atau dua tahun. 
Berdasarkan hasil studi kelayakan, kondisi bangunan gapura 
Bajangratu cukup mengkhawatirkan meskipun masih berdiri 
tegak dan bentuknya masih dapat dilihat namun tidak berarti 
dalam keadaan utuh. Sebagian besar bata-bata bangunart hilang 
dan beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan. Selain itu 
dapat pula diketahui fak&-falctor kerusakannya. 
1) Kerusakan 
Kerusakan-kerusakan yang terdapat pada Gapura Ba-
jangratu antara lain meliputi: 
a) Bagian puncak atap susunan batanya rusak dan hilang 
b) Susunan bata di atas omamen kala sisi selatan dan 
timur banyak mengalami kerusakan. 
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c) Sayap pintu gerbang/gapura bagian kiri retak dan condong 
ke barat dan selatan. Rongga bekas keretakan diisi pasangan 
bata yang diberi spesi PC. Sayap bagian kanan telah hilang. 
d) Sudut atap pertama banyak yang rusak/hilang. 
e) Batu ambang pintu (dari andesit) yangjuga berfungsi sebagai 
penyangga beban atap diatasnya telah retak di tengah. 
f) Kaki candi bagian atas banyak yang rusak dan hilang, bagian 
yang rnsak diberi spesi PC. 
g) Trap tangga masuk bagiati kiri dan kanan melesak sehingga 
bagian tengahnya melengkung ke atas. 
2) Faktor-faktor kemsakan 
Kerusakait-kerusakan yang terdapat pada Gapura Bajangratu 
terutama dipengaruhi oleh be\>erapa faktor, yaitu : faktor fisik-
mekanis, khemis, dan biologis. 
a. Faktor Mekanis. 
Kerusakan batu secara mekanis berupa retakan dan pecahan 
yang disebabkan oleh struktur bangunan. Faktor ini juga disebut 
faktor internal, yaitu faktor dari dalam yang tumbuh dengan 
sendirinya sebagai akibat struktur bai:igunan. Hal tersebut tampak 
bahwa retakan yang terjadi terutama pada bagian bawah atap 
yang menerima beban dari beratnya a tap bangunan. Bagian tubuh 
bangunan mengalami retakan paling banyak karena penampang 
yang menyangga atap bangunan lebih kecil bila dibandingkan 
dengan bagian kaki. Penampang tubuh bangunan yang kecil 
menopang bagian atap yang besar karena terdapat rongga untuk 
jalan masuk. Akibatnya, batu-batu andesit yang digunakan seba-
gai dorpel juga retak. Volume retakan pada bagian tubuh bangun-
. an sebesar 0,45 meter3• sedangkan bata-bata yang retak pada 
bagian kaki sebesar 0,02 meter3, dan bagian sayap 0,07 meter3 . 
Dari basil observasi tercatat 30 buah retakan baik pada struk-
tur bata maupun batu andesit. Dari pengamatan temyata ada 
beberapa retakan yang bertambah panjang pada struktur bata 
dinding dalam. Sedangkan retakan pada batu-batu dorpel tidak 
mengalami perkembangan karena sudah ditopang dengan tiang-
tiang besi. 
68 
b. Faktor Khemis 
Faktor khemis yaitu reaksi khemis dari unsur-unsur kimia 
yang terkandung di dalam bahan itu sendiri atau yang terdapat 
di dalam tanah, udara, air tanah. Penyebab utama dari reaksi ini 
adalah air hujan clan yang menyebabkan adanya penggaraman/ 
efflorensence, oxydasi sulfat dan lain-lain. 
Dari pengukuran suhu dan kandungan air dari bata-bata 
gapura diperoleh data bahwa bata dinding bagian dalam lebih 
basah dari pada bata dinding luar (lihat lampiran/tabel : Peng-
ukuran Suhu dan Kandungan Struktur Bata Gapura Bajangratu). 
Hal ini menunjukkan bahwa air hujan yang masuk ke dalam ba-
ngunan, kemudian dikeluarkan lagi melalui struktur bata dinding 
dalam beserta unsur-unsur yang terlarut dari dalam dinding itu 
sendiri. Dengan demikian bagian inilah yang mengalami peng-
garaman. Pada tahap awal bata-bata di bagian itu selalu lembab 
sampai basah. Keadaan yang lembab clan basah lam bat laun dapat 
melunakkan batu karena terdapat dorongan dari dalam berupa 
air yang membawa mineral-mineral terlarut secara terus menerus 
menyebabkan mengelupasnya patina bata. Apabila mekanisme 
tersebut berjalan terns dalam jangka waktu yang lama, bata-
batanya menjadi rapuh. Bata-bata pada dinding dalam sisi barat 
ada yang rapuh sedalam 0,701 meter3. Hal tersebut terjadi pula 
pada bagian pilar sayap sisi selatan sebesar 0,03 meter3 . . 
c. Faktor Biologis 
Faktor biologis yaitu pertumbuhan makro serta mikro organisme 
flora maupun fauna. Tumbuh-tumbuhan tinggi dan rendah 
(jamur dan fungi) serta serangga. Tumbuh-tumbuhan tingkat 
rendah yang lazim terdapat adalah algae, linchen dan moss, 
Tumbuhan algel (gangang) antara lain berwarna hitam, hijau, 
coklat dan lain-lain linchen (fungsi/jamur): putih; hijau, kuning, 
merah dan lain-lain. Moss (lumut) terdiri ctari hipotacae, (lumut 
hati) dan musci (lumut hati) . 
Dari hasil pengamatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa 
tingkat keterawatan Gapura Bajangratu tidak sama pada semua 
bagian. Namun demikian secara keseluruhannya termasuk kata-
gori kotor oleh pertUmbuhan jasad. Pertumbuhan yang dominan 
adalahjenis ganggang dan jamur kerak, sedangkan pertumbuhan 
jasadlainnya relatif kecil. 
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Jenis ganggang dapat mengakibatkan pengelupasan dan ke-
rapuhan bata dalam jangka waktu yang· panjang melalui proses 
mekanis. Sedangkan jenis jamur dapat mengakibatkan kerapuhan 
bata melalui proses biokimiawi. Rhyzoid lumut dan akar-akar 
pteridophyta serta spermatopyta dapat mengakibatkan keretakan 
pada bata. 
Populasi pertumbuhan jasad di bagian atap cukup lebat 
terutama jenis ganggang sebesar 60% dan jamur kerak 32%. 
Jenis lumut dan pteridopyta masing-masing sebesar 1 %, sedang-
kan jenis spermatopyta dan rumput kurang dari 1%. 
Pertumbuhan jasad di bagian tubuh tidak begitu lebat dalam 
arti masih dapat ditolerir. Jenis ganggang yang tumbuh pada 
bagian ini hanya sebesar 4% dari jamur kerak sebesar 3%. Di 
bagian kaki bangunan cukup lebat terutama jenis ganggang se-
besar 70%, dan jamur kerak sebesar 40%. Jenis lumut yang tum-
buh pada bagian ini relatif sedikit yaitu 5%, sedangkan jenis 
spermatopyta kurang dari 1 %. 
Populasi pertumbuhan jasad di bagian sayap dan pagar juga 
cukup lebat terutama jenis ganggang dan jamur kerak. Perincian 
populasi pertumbuhan jasad di masing-masing bagian bangunan 
dapat dilihat pada lampiran/tabel: Tingkat Keterawatan Gapura 
B~jangra tu. 
Dalam studi kelayakan Gapura Bajangratu juga dibuat me-
ngenai rencana perluasan lahan. Rencana ini bertujuan untuk 
menata lingkungan di sekitar areal bangunan serta pemanfaatan 
di kemudian hari. 
Rencana perluasan areal akan menjadi 2,8 hektar. Direktorat 
Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala 
hanya memiliki 0, 12 hektar a tau 4,29% (luas lahan bangunan 
gapura). Bagian yang lebih besar sebanyak 2,68 hektar masih 
dimiliki penduduk setempat terdiri dari tegalan 1,4 hektar pe-
mukiman 1,07 hektar, sawah 0,27 hektar, dan makam 0,2 hektar. 
Direncanakan lahan yang 2,68 hektar diperoleh dalam 3 (tiga) 
tahun anggaran melibatkan pembiayaan Direktorat Perlindungan 
dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. 
Dari hasil studi kelayakan disimpulkan bahwa perlu dilaku-
kan usaha penyelamatan melalui pemugaran terhadap Gapura 
Bajangratu. Namun mengingat kondisi candi ini cukup stabil, 
hanya beberapa bagian saja yang mengalami kerusakan dan 
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kualitas bahan rapuh, sehingga tidak memungkinkan untuk di-
bongkar pasang, maka teknis penangannya dititik beratkan pada 
konsolidasi. Konsolidasi mencakup . kegiatan pemugaran- yang 
sifatnya hanya memperkuat bagian-bagian bangunan yattg di-
khawatirkan akan runtuh. Kegiatan ini hanya dilakukan di 
tempat-tempat tertentu saja, jadi tidak perlu membongkar total 
bangunan. Adapun tujuan konsolidasi Candi Bajangratu adalah : 
l. Memberi kekuatan teknis agar dapat menghambat proses 
kerusakan yang bersifat mekanis seperti melesak, miring dan 
bergeser. 
2. Mengambil langkah-langkah seperlunya sehingga dengan 
pemeliharaan secara wajar/sederhana kerusakan tidak ter-
ulang. 
3. Menyelamatkan warisan budaya bangsa agar bisa bertahan 
lama, sehingga dapat diambil manfaatnya oleh generasi 
mendatang. 
4. Meningkatkan industri wisata budaya di daerah Trowulan dan 
sekitarnya. 
b. Studi Tekim 
Sebagai kelanjutan dari studi kelayakan, telah dilakukan ke-
giatan studi teknis yang memuat rencana-rencana tehnis pe-
nanganan Gapura Bajangratu. Untuk memperoleh gambaran 
yang lebih jelas, berikut ini akan diuraikan jenis kegiatan ter-
sebut. Pertama-tama dilakukan persiapan yang meliputi : pem-
buatan bengkel kerja, pengadaan air, pengukuran, penggambar-
an bagian induk (kaki, tubuh, atap) dan bagian sayap serta pein-
buatan perancah. 
Apabila pekerjaan persiapan selesai maka diliutjutkan dengan 
pekerjaan berikutnya yaitu pembongkaran yang meliputi : 
1) Pembongkaran bagian kaki, tubuh, dan atap serta bagian 
sayap atau pagar Gapura. 
2) Konservasi Gapura Bajangratu yang perencanaannya meliputi 
4 ( empat) macam penanganan yaitu, observasi kerusakan 
(mapping), pembersihan dan pengawetan dengan bahan pes-
tisida konsolidasi retakan dan penggantian, serta pengawetan 
~ngan bahan pelapis. 
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(a) Observasi kerusakan. 
Sebelum pelaksanaan konservasi dimulai, lebih dulu 
dilakukan observasi tingkat keterawatan kerusakan ba-
ngunan. Pelaksanaan observasi tersebut menggunakan 
gambar (sistem maping) dengan demikian akan menghasil-
kan dokumen yang lengkap. Disamping itu data-data ini 
berguna untuk evaluasi hasil konsolidasi bangunan dalam 
jangka pendek maupun panjang. 
(b) Pembersihan dan pengawetan dan bahan pestisida 
Pembersihan dan pengawetan terhadap· gapura Bajang-
ratu sebagian dilakukan ditempat sebab bangunan ter-
sebut sebagian besar tidak dibongkar. Memang ada bagi-
an-bagian bangunan yang dibongkar tetapi jumlahnya 
relatif kecil untuk tujuan pembenahan. Meskipunjumlah 
bata yang dibongkar relatif kecil, tetapi perlu diregistra-
si sesuai dengan nama bagian bangunan agar mudah 
dikembalikan ke tempat semula. 
Agar jasad-jasad yang telah dibersihkan tidak lekas 
tumbuh lagi maka perlu diawetkan dengan Hyvar X-L 
dan Hyamipe yang masing-masing kadarnya 2%. Metode 
pemberiannya menggunakan sprayer. Tenaga pelaksana-
annya dianjurkan memakai masker untuk tujuan kese-
hatan. Volume b~ta dan batu yang diawetkan sebesar 
17 ,01 meter2 . 
(c) Konsolidasi retakan dan penggantian 
- Konsolidasi retakan 
Struktur bata yang retak dikonsolidasi dengan semen. 
Metode palaksanaannya menggunakan sistem cor. Se-
belum pengeceran dimulai celah-celah retakan ditutup 
dengan tanah liat. Di bagian atas disisakan dua lubang 
untuk jalan pengecoran dan jalan keluarnya udara. Se-
mentara itu disiapkan campuran semen dengan air yang 
tidak terlalu encer, kemudian campuran tersebut dituang-
kan pada salah satu lubang yang sudah diberi corong se-
belumnya. Sistem penuangan semen sedikit demi sedikit 
agar tidak terjadi luapan air semen. Sementara itu dilihat 
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pula ada kebocoran pada penutup ce~. Pelaksanaan ini dilaku-
kan sampai semua retakan terisi oleh semen. Sebagai indilcator 
unruk mengetahui semua retakan sudah penuh terisi semen atau 
belum dapat dilihat pada corong penuangan. 
Pemasangan angker ini menggunakan morter semen dengan per-
bandingan semen clan pasir I : 3, clan peletakkannya berpotong-
an dengan arah retakan. Setelah kurang lebih 24 jam baru boleh 
dft$ukan pengecoran. 
Pelaksanaan konsolidasi retakan pada batu-batu dorpel 
menggunakan sistem injeksi. Bahan yang digunakan adalah Epo-
xy Resin Ep - Is. Dengan demikian metodenya hampir sama 
dengan konsolidasi retakan struktur bata, hanya bahannya yang 
berbeda. Mengingat batu-batu dorpel yang retak terletak pada 
langit-langit, maka cara injeksinya diusahakan dari samping, 
untuk lebih sempurnanya basil injeksi tersebut, alat injeksi yang 
digunakan dilengkapi dengan tekanan udara. 
Khusus retakan pada dorpel batu yang ada di tengah diinjek-
si dengan epoxy resin Ep-ls, juga diperkuat dengan angker ku-
ningan. Sebab bagian ini paling banyak memakan beban dan 
tegangan tarik dari bagian atap gapura. Sebelum bagian ini diper-
kuat dengan angker, dorpel terse but perlu ditopang dengan kayu 
glondong dua buah. 
Tujuannya untuk mengurangi getaran pada waktu membuat 
hlbang angker. Angker kuningan yang diperlukan separtjang 24 
centimeter dengan diameter 1 centimeter. Pada kedua ujung ang-
er tersebut dibengkokkan masing-masing 2 centimeter. 
Pada sisi samping dorpel dibuat dengan ukuran panjang 
22 centimeter, lebar 2 centimeter dan dalamnya 8 centimeter. 
buatan lubang angker ini disarankan dengan bor listrik, 
· b bila dipahat akan timbul getaran pada struktur bata .. Se-
bdmn. angker dipasang di dalam lubang, lebih dulu dinding lu-
.,_, diolesi dengan bahan perekat Davis Faller 614 (DF). Setelah 
itv angker dimasukkan ke dalam lubang dan kemudian diberi 
mo.star Davis Fuller 614. Mortar tersebut dibuat dari campuran 
Dms Fuller 614 dan pasir dengan perbandingan 1 : 3. Tahap 
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ini dari konsolidasi retakan adalah karnulfase bagian luar retakan 
yang telah diinjeksi maupun dicor. Tujuan dari karnulfase ini 
agar bagian luar retakan yang telah dikonsolidasi tidak terlalu 
kontras warnanya dengan wama sekelilingnya. Dengan demikian 
aspek estetika dapat dipenuhi. 
- Penggantian dengan bata baru 
Penggantian bata-bata yang rapuh dilakukan apabila ke-
dudukannya membahayakan secara konstruktif. Penggantian 
inipun tidak selalu satu blok bata, mungkin juga cukup setengah 
blok tergantung dari kondisi setempat. Bagian-bagian yang di-
maksud antara lain struktur bata dinding dalarn tubuh bangun-
an 'clan dinding pilar barat sisi selatan yang rapuh oleh proses 
penggaraman. Disamping penggantian bata baru berdasarkan 
alasan konstruktif, juga mempertimbangkan alasan estetika se-
larna tidak menyimpang dengan prinsip arkeologi. Penggantian 
dengan bata baru karena alasan estetika dapat ditunjukkan pada 
struktur bata di sudut atap bangunan bagian bawah. Struktur 
bata. di sudut timur sudah patah dan hilang, .sedangkan di sudut 
barat laut masih lengkap. Dengan demikian bentuk struktur bata 
di sudut barat laut dapat digunakan sebagai contoh dan ukuran-
nya disesuaikan dengan · lapisan-lapisan .bata di kanan-kirinya. 
Adapun bagian-bagian yang diganti dengan bata baru sebesar 
· 0, 42 62 meter persegi 
d. Pengawetan dengan bahan pelapis. 
Kegiatan . ini sebenamya terdiri dari tiga jenis, yaitu pem-
berian bahan penolak air, pemberian lapisan kedap air horison-
tal, clan pengawetan tiang besi. Ketiganya mempunyai metode 
clan sasaran yang berlainan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada 
uraian berikut mi. 
- Pemberian bahan penolak air 
Sasaran dari kegiatan ini adalah semua struktur bata bangun-
an. Tujuannya untuk mengurangi tingkat penyerapan air., berarti 
mengurangi kelembaban bata. Dengan demikian pertumbuhan 
jasad pada bata dapat diharnbat sampai beberapa tahun. · 
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Bahan lcimia yang digunakan adalah Silicon Resin Masonseal. 
Bahan tersebut dioleskan· pada bata yang bersih dan kering. Oleh 
karena itu disa.rankan pemberian masonseal pada bata dibkukan 
pada musim kemarau. 
- Pemberian lapisan kedap air horisontal. 
Untuk mencegah terjadinya proses pengpraman dan pelapuk-
an bata, pada dinding bangunan perlu dibuat lapisan kedap air 
horisontal. Lapisan ini dipasang di bawah satu lapis bata ·teratas 
bagian atap bangunan induk pilar. 
Dahan yang digunakan untuk pembuatan lapisan kedap air 
adalah araldite tar. Setelah membongkar satu lapis bata puncak 
atap dan puncak pilar kemudian permukaan yang tertinggal di-
ratakan. Dalam proses pemerataan ini digunakan mortar semen 
dengan perbandingan semen dan pasir 1 : 3. Setelah mortar 
semen kering kemudian diolesi dengan araldite mumi dengan 
kuas. Sebelum waktu kering araldite terlampaui, bata yang tadi-
nya dibongkar disusun kembali ke tempat semula. Dengan demi-
kian lapisan tersebut berf ungsi sebagai payung didalam bangunan 
untuk menanggulangi masuknya air hujan ke dalam bangunan. 
Pengawetan tiang besi 
Di depan sudah disebutkan bahwa tiang besi masih sangat ber-
fun~i untuk menyangga batu-batu dorpel. Dengan demikian retakan 
pada bagian tersebut tidak mengalami perkembangan. Namun demi-
kian tiang-tiang besi itu sudah mengalami proses oksidasi sehingga 
sudah banyak yang berkarat. Untuk itu tiang-tiang besi tersebut perlu 
diawetkan. 
Tahap pertama tiang besi digosok dengan. amril terutama pada 
bagian-bagian yang berkarat. Kemudan kotoran karat dibersihkan 
dengan kain lap. Tahap beri.kutnya tiang besi tersebut dicat dengan 
meni. Warna besi dipilihkan yang sesuai dengan warna bata sekitar-
nya. Volume tiang yang diawetkan sebesar 9 meter3 · 
c. Penelitian Arkeologi 
Kegiatan Penelitian Arkeologi ini dimaksudkan untuk mencari 
data-data arkeologi berkaitan dengan gapura Bajangratu yang belum 
terungkapkan. Misalnya mengenai keberadaan pagar kuno situs 
Bajangratu, bentuk dan besarnya susunan bata, kedudukan gapura 
pada kompleks sesuai dengan letaknya dahulu. 
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Penelitian dan observasi ~ersebut dilakukan dengan .. jalan eks-
kavasi atau penggalian. Adapun metode yang dipakai ad3ilah ekska-
vasi dengan teknik rneiigadakan penelusuran terhadap stiruktur tem-
bok dan fittir pada tanah berupa lubang sisa tembok. Untulc keperlu-
an penelusuran ini telah dibuka 7 kotak galian yang lokasinya diatur 
sedernikian rupa agar mencakup semua tempat di sekitar gapura. 
Ketujuh kotak ·galian ini. diberi kode pengenal dengan sebutan BRT 
2 sarnpai BRT 8. Pemberian kode diawali dengan angka · 2 karena 
pemahdilakukan penelitian serupa pada situs melalui satu kotak eks-
kavasi yang diberi kode BRT 1. 
Tiga dari tujuh kotak tersebut ditempatkan di sebelah barat 
gaputa dengan kode BRT 2, BRT 6 dan BRT 7. Tujuan dari penem-
patan ini adalah lintuk menemukan pagar kuno di arah tersebut. 
Satli · kotak diletakkan di ·sisi timur, yaitu BRT 4, dan satu lagi di 
sudut tenggara dengan kode BRT 3. Kedua kotak dibuka dengan 
tujuan yang sarna, yaitu untuk menampakkan sisa pagar kuno sisi 
timur permukaan tanah. Sedangkan dua kotak lagi, BRT 5 dan BRT 
8, ditempatkan di sebelah barat daya gapura untuk mencari pagar 
kuno sisi selatan dan bangunan lain yang mungkin ada hubungannya 
dengan kompleks. 
Ekskavasi tidak dilakukan pada dataran di sebelah utara gapura 
karena bidang tanah ditempat tersebut sekarang digunakan sebagai 
pemakaman umum. 
Temuan-temuan struktur bata yang dapat diasosiasikan dengan 
keberadaan tembok kuno hanya didapati di lima kota ekskavasi, 
yaitu kota BRT 2, BRT 3, BRT 4, BRT 6. dan BRT 7. Dari kelima 
kota tersebut struktur bata ditemukan pada kotak ekskavasi, sedang-
kan fitur hanya ditemukan di satu kotak, yaitu BRT 6. Umumnya 
stnlktur bata pada waktu ditemukan sudah dalam keadaan rusak, 
. Adapun perincian masing-masing kotak penggalian adalah sebagai 
berikut: 
1. Kotak BRT 2. 
Kotak uji ini berada di sebelah barat gapura sekitar I 0 meter 
dari bangunan kuno tersebut, atau sekitar 2,5 meter dari pagar 
kawat kompleks Bajangratu. 
Di awal penggalian kotak ini berukuran · I 00 x 360 centime-
ter memanjang utara-selatan, . namun pada akhir proses peneliti-
an ukuran kotak sudah bertambah 165 x 200 •centimeter di se-
belah barat dan 150 x 200 centimeter di sebelah timurnya. 
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Tujuan dari pembukaan kotak ialah unruk menampakkan 
kembali tembok sayap barat gapura yang pemah diteliti pada bu-
·1an Oktober 1985. Bagian atas tembok kuno tersebut sudah ter-
lihat disaat ekskavasi akan dimulai. Kedalaman akhir dicapai ada-
lah 80 centimeter, pada kedalaman ini struktur bata tertinggi 
seluruhnya mencapai 8 lapis. 
Maiveldt yang ditandai oleh satu garis tipis bercampur han-
curan bata ditemukan pada kedalaman 28 centimeter, atau sejajar 
dengan lapis bata ke-4. Hasil ekskavasi kotak BRT 2 ini antara 
lain: 
a. Pengamatan terhadap denah tembok pagar BRT 2 menyim-
pulkan bahwa dahulu pemah terdapat semacam persilangan 
tembok yang titik temunya tepat berada di kotak uji ini, Per-
silangan itu antara tembok yang mengarah utara-selatan 
dan tembok yang mengarah timur-barat, sehingga dapat di-
ketahui pada suatu saat halaman kompleks Bajangratu 
pemah terbagi dua (utara-selatan) dengan gapuranya sebagai 
pintu penghubung. 
b. Struktur tanah umumnya gembur dan banyak bercampur 
pecahan bata, berwarna coklat kehitaman dengan gradasi 
menuju wama abu-abu semakin ke dalam. 
c. Adapun data temuan kotak ini adalah: 
Keramik lokal 15 potong. 
Keramik asing 6 potong. 
2. Kotak BRT 3 
Kotak uji ini dari Gapura Bajangratu terletak pada jarak 
sekitar 20 meter di sebelah tenggara, atau sekitar 1 meter dari 
pagar berduri kompleks sisi timur. Kotak berukuan 145 x 520 
centimeter memanjang utara-selatan dan digali seluruhnya. 
Adapun tujuan pembuatari kotak ini adalah untuk menemu-
kan tembok kuno . Ekskavasi kotak uji ini dapat diselesaikan me-
lalui 2 lot penggalian dengan menambah satu kotak pengamatan 
lagi di sisi barat daya kotak berukuran 0,5 x 1,3 meter. 
Kedalaman akhir yang dapat dicapai dalam penelitian seting-
gi 60 Centimeter. Pada kedalaman ini dapat diketahui bahwa 
struktur bata tembok kuno yang tersisa sekarang semuanya ting-
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gal 2 lapis. Sedangkan temuan struktur tembok itu sendiri di 
dapati memanjang di seluruh dasar kotak sepanjang 242 senti-
menter sudah dalam keadaan rusak. Adapun lebar struktui' se-
telah dihitung dalam keadaan seperti itu adalah 95 centimeter. 
Hasil ekskavasi kotak BRI 3 antara lain : 
a. Ada dugaan bahwa tembok kuno ini masih tetap berlanjut ke 
utara dan selatan kotak. Sebab pengamatan terhadap susun-
an batanya memperlihatkan bahwa struktur tersebut belum 
terputus di kedua sisi arah itu. Keadaan tanah kotak pada 
waktu digali umumnya gembur dan banyak bercampur de-
ngan humus, sehingga wamanya kehitam-hitaman. 
b. Temuan artefak yang dapat dikumpulkan dari kotak BRT 3 
ini adalah: 
Keramik lokal : 3 potong 
Keramik asing : '2 potong. 
3. Kotak BRT 4 
Kotak uji ini pada kompleks Bajangratu terletak kira-kira 10 
meter di sebelah timur gapura atau berada hanya sekitar 30 cen-
timeter ke arah dalam pagar kawat halaman sisi. 
Ukuran kotak adalah 165 x 490 Centimeter dengan arah 
hadap timur barat. Untuk kepentingan pengamatan lebih jauh 
keluasannya kotak ditambah ke arah selatan dengan membuka 
kotak barn ukuran 55 x 155 centimeter. 
Tujuan pokok dari pembuatan kotak ini ialah untuk menam-
pakkan kembali tembok sayap timur gapura yang sudah digali 
pertama kali di bulan Oktober 1985. Seluruh proses ekskavasi 
terselesaikan melalui 2 lot penggalian sampai pada kedalaman 95 
centimeter dan permukaan tanah. Struktur tembok yang tersisa 
sekarang hanya tertinggal 9 lapis bata dengan lapis teratas ber-
ada 5 ·centimeter dari dataran bagian kotak. Hasil dari ekskavasi 
kotak ini adalah : 
a. Penelitian terhadap struktur bata kotak BRT 4 ini menunjuk-
kan bahwa tembok kuno tersebut tidak berlanjut lagi ke arah 
barat barat, tetapi ada tanda-tanda bahwa struktur tadi ber-
cabang ke arah utara maupun selatan. Tampaknya antara 
temuan pagar di kotak BRT 3 dengan .BRT 4 terjalin hubung-
an konstruksi yang tidak mungkin dipisahkan. Dengan kata 
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lain struktur tembok di kedua kotak itu jelas merupakan 
satu kesatuan. 
b. Struktur tanah di kotak uji ini umumnya gembur k-arena 
sudah pemah digali sebelumnya, berwama hitam pekat clan 
banyak bercampur pasir. 
c. Temuan kotak BRT 4 adalah 
Keramik lokal 
Keramik asing 
4. Kotak BRT S 
4 potong. 
2 potong. 
Kotak uji BRT 5 pada situs Bajangratu terletak di luar pagar 
kompleks sekitar 35 meter di sebelah barat daya gapura kuno. 
Ukuran kotak yang dibuka seluruhnya adalah 150 x 27 5 centi-
meter dan arahnya memanjang utara - selatan. 
Tujuan pemilihan lokasi kotak ini adalah untuk mencari 
tembok kuno sisi selatan yang selama ini belum pemah diketahui 
keberadaannya. Hasil ekskavasi sampai dengan kedalaman 100 
centimeter dari permukaan tanah. Pada kotak hanya ditemukan 
fragmen-fragmen bata dalam sebaran yang tidak beraturan dan 
tidak pula menunjukkan tanda-.tanda dari kehadiran tembok di 
tempat tersebut. Pengamatan terhadap kemungkinan terdapat-
nya fitur berupa lubang persegi sisa pagar telah dilakukan tanpa 
menghasilkan sesuatu data apapun. Sehingga sampai dengan ber-
akhimya penggalian tembok sisi selatan tersebut belum ditemu-
ka11. 
Struktur tanah kotak galian umumnya gembur bercampur 
akar bambu, wamanya hitam pekat dengan bercak-bercak kelabu 
di dasar lubang. Dari penggalian kotak BRT 5 ini telah ditemukan 
artefak berupa : 
Kerarnik lokal : 21 potong 
Keramik asing : 2 potong. 
Sampai dengan waktu ekskavasi berakhir penggalian kotak 
ini belum terselesaikan karena selalu tergenang air hujan. 
S. Kotak BRT 6 
Kotak uji ini terletak 11 meter di sebelah barat Gapura 
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-Bajangratu atau 50 centimeter dari pagar kawat kompleks se-
belah luar. Ukuran kotak 117 x 225 centimeter memanjang uta-
ra - selatan dan digali semuanya. 
Tujuan pembukaan kotak ini untuk menelusuri temuan 
tembok di kotak BRT 2 yang tampaknya masih berlanjut terus 
ke arah barat. Hasil ekskavasi kotak BRT 6 membuktikan: 
a. Tembok Gapura Bajangratu memang pernah ada tetapi se-
karang sudah hilang, yang tertinggal saat ini hanya sebuah 
fitur berbentuk lubang persegi. Lubang ini bekas struktur 
bata yang karena sebab-sebab tertentu telah hilang seluruh 
susunannya. Lehar fitur ini ternyata sama dengan ukuran 
tembok kuno di kotak BRT 3, yaitu 95 sentimeter. Dari 
penggalian ini dapat dipastikan bahwa tembok sayap barat 
Gapura Bajangratu masih tetap berlanjut sampai dengan 
kotakBRT6. 
Ekskavasi kotak BR T 7 ini diselesaikan melalui penggalian 
dengan kedalaman akhir sekitar 80 centimeter dari permukaan 
tanah. Di kedalaman 70 centimeter pada dasar kotak ditemukan 
struktur bata dalam keadaan sangat rusak. Struktur ini melintang 
dari barat ke timµr dan diperkirakan masih berhubungan erat 
dengan tembok sayap kanan gapura di sisi barat. 
Keadaan tanah kotak ini pada waktu digali umumnya 
agak keras dan banyak bercampur dengan pecahan bata 
kuno, warnanya coklat kehitaman dengan sedikit bercak-
bercak berwarna kekuning-kuningan. 
Adapun temuan artefak yang dapat dikumpulkan dari kotak 








Kotak uji ke tujuh ini terletak 35 meter di sebelah barat 
Gapura Bajangratu, atau sekitar 1,5 meter dari pematang sebelah 
barat tanah penduduk yang disewa oleh proyek untuk maksud 
pengamanan. Ukuran kotak adalah 100 x 270 centimeter dengan 
sisi-sisi panjangnya mengarah ke utara dan selatan. 
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Ekskavasi kotak BRT 7 ini diselesaikan melalui I lot peng-
galian dengan kedalaman akhir sekitar 80 centimeter dari per-
mukaan tanah. Di kedalaman 70 centimeter pada dasar kotak 
ditemukan struktur bata dalam keadaan sanpt rusak. Struktur 
ini metintaq dari barat ke timur dan diperkirakan masih ber-
hubungan erat dengan pagar tembok sayap kanan gapura di sisi 
barat. 
Pengamatan terhadap susunan batanya menunjukkan bahwa 
sisa tembok ini tidak berlanjut lebih jauh ke barat, atau berca-
bang ke utara maupun selatan. 
Fitur berbentuk lubang persegi samar-samar masih dapat di-
. amati pada dinding kotak BRT 7 sisi timur. Ukuran fitur ini 
adalah 80 centimeter, sama dengan le bar struktur bata dipermu-
kaannya. Pada dinding barat fitur seperti ini tidak ditemukan. 
Keadaan tanah kotak pada waktu digali umumnya gembur 
dan banyak bercampur lempung. Adapun temuan artefak yang 
berhasil dikumpulkan pada kotak BRT 7 adalah sebagai berikut: 
Keramik lokal 
Keramik asing 
7. Kotak BRT 8 
306 potong 
17 potong. 
Kotak uji ini berada :n meter di sebelah barat laut Gapura 
Bajangratu. Ukuran kotak yang dibuka adalah 110 x 188 centi-
meter memanjang timur barat dan digali seluruhnya. 
Tujuan dari pembukaan kotak ini ialah untuk mencari ba-
nglman kuno lain di sekitar gapura yang diharapkan mempunyai 
hubungan erat dengan salah satu komponen asli situs Bajang 
Ratu. Seluruh proses ekskavasi diselesaikan melalui penggalian 
sampai dengan kedalaman 70 centimeter di bawah permukaan 
tan ah. 
Pada kotak BRT ini didapatkan basil antara Jain: 
a. Sebaran bata yang susunannya tidak beraturan dan hanya · 
terdiri dari pecahan-pecahan dengan ukuran yang tidak sama. 
Di antara bata-bata itu ada yq susunannya menyerupai air 
tetapi sudah dalam keadaan rusak. Usaha untuk 
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menghubungkan susunan ini dengan bagi.an dari suatu ba-
ngunan sulit dilakukan karena kurang didukung oleh data-
data yang dapat menunjang anggapan tersebut. Pembongkar-
an bata oleh penduduk yang berlangsung puluhan tahun 
menyebabkan munculnya kesulitan dalam menginterpre-
tasi temuan itU. · 
b. Keadaan tanah kotak umumnya gembur dan bercampur 
banyak akar pohon bambu, wamanya hitam kecoklatan 
· dengfili gradasi abu-abu semakin dalam ke bawah: 
c. Temuan artefak yang dihasilkan dari penggalian kotak BRT 
8 adalah 
Keramik lokal . • 
Keramik asing • 
Tulang hewan ada. 
Berdasarkan basil penggalian tersebut di atas, maka dapat di-
simpulkan bahwa 
1. Gapura Bajangratu dahulu merupakan satu kompleks yang 
halamannya dibatasi oleh tembok bata. Gapura Bajangratu 
merupakan bangunan lcuno yang pemah ada. 
2. · Dari pengukuran jarak antara tembok kuno di kotak BRT 2 dan 
BRT 4 dapat diperkirakan bahwa lebar halaman di muka dan 
belakang gapura adalah sekitar 25 meter, dengan satu-satu-
nya jalan penghubung antara kedua halaman itu hanya melalui 
pintu gapura. Karena sampai dengan berakhirnya ekskavasi, 
tembok sisi selatan tidak ditemukan, maka ukuran panjang dari 
halaman ini untuk sementara belum diketahui. 
3. Hasil pengumpulan artefak yang seluruhnya sudah berupa f rag-
men, jumlahnya mencapai 383 potong dengan perincian : 
- keramik lokal : 351 potong 
- keramik asing : 32 potong. 
4. Sebagian besar temuan keramik lokal didapat dari kotak BRT 
7, dengan demikian pula keramik asingnya. Sehingga ada kesan 
bahwa semakin ke barat populasi teniuan arkeologi semakin 
padat. 
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5. Analisis terhaclap temuan keramik asing menunjukkan bahwa 
keramik-keramik itu berasal dari berbagai tempat seperti China, 
Thailand, Annam, dan Eropa. Kerarnik China merupakan yang 
terbanyak, clan sebagian besar dibuat pacla masa pemerintahan 
Dinasti Ming abad XIV - XVII Masehi. Sedangkan kisaran krono-
logi keramik-keramik situs Bajang Ratu hasil ekskavasi adalah 
abad XIII (Yuan) clan sampai Eropa XVIII (Eropa). 
d. Persiapan Pelaksanaan Pemugaran 
Sebelum berlangsungnya pemugaran, pertama-tama dilakukan 
persiapan-persiapan yang meliputi pembuatan sarana-sarana yang 
diperlukan untuk pelaksanaan pemugaran yang terdiri dari : 
1. Pembuatan werkeet. 
Diantara sarana yang cukup penting dalam melaksanakan 
pemugaran adalah menyiapkan bangunan darurat berupa werkeet, 
Pembuatan werkeet ini dimaksudkan untuk sarana atau tempat 
kerja yang sifatnya teknis lapangan. 
2. Pembuatan perancah. 
Sarana pokok lainnya untuk pelaksanaan pemugaran aclalah 
perancah. Dengan adanya perancah ini bukan hanya dapat dipakai 
untuk pembongkaran/pemasangan bata saja, tetapi dapat juga 
digunakan untuk kepentingan penggambaran dan pemotretan 
serta survei kerusakan bata dalam penanganan konservasi. 
Bahan perancah dibuat dari batang bambu dan lantainya 
dari papan kayu Supaya perancah tersebut tahan dan bebas dari 
gangguan rayap serta serangga lainnya, di bagian bawah tiang di-
olesi bahan kimia insex dan teer, serta dibalut plastik. Setelah itu 
dari clasar tiang sampai permukaan tanah dicor dengan campuran 
1PC. 4 pasir. 
3. Pengadaan sarana air. 
Pengadaan sarana air berupa sumur. Untuk keperluan kon-
servasi juga dibuat. 
a. Lantai kerja dari semen di sekitar sumur dengan atap pe-
lindung dari seng 
b. Penampungan air 
c. Tempat meil.jemur batu dalam pelaksanaan konservasi 
d. Lubang peresapan air limbah. 
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4. Pengukuran sudut kaki candi. 
Tujuan dari pengukuran sudut kaki candi adalah untuk me-
ngetahui kemiringan bangunan. Kegiatan ini dilakukan dengan 
menggunakan pesawat ukur. Setiap sudut yang telah diukur di-
beri kode angka yang berurutan dari nomor I sampai I 0. 
S. Penggalian. 
Dalam kegiatan persiapan telah dilakukan penggali-
an pemeriksaan kaki candi di sudut timur laut dan sudut barat 
laut. Tujuan penggalian di sudut timur laut adalah untuk menge-
tahui kedalaman pondasi candi untuk melihat kemungkinan di-
pasang ring dari beton cor di sekeliling kaki candi. Sedangkan 
galian di sudut barat laut untuk mengetahui cara yang akan di-
pakai dalam mengatasi kemiringan dengan teknis pemasangan 
plat beton, kemudian mengembalikan bagian sudut candi pada 
posisi semula. 
6. Penggambaran 
Dalam melaksanakan pemugaran purbakala, gambar merupa-
kan bagian yang penting. Dengan gambar yang lengkap dan jelas 
akan memudahkan pelaksanaan phisik, baik sewaktu pembong-
karan maupun pad a waktu pemasangan kem bali. Selain itu juga 
sebagai pertanggungjawaban setelah pekerjaan pemugaran sele-
sai. 
Gambar-gambar tersebut antara lain : 
a. Gambar denah Jengkap dengan ukuran dalam skalla kecil 
(1 : 100). 
b. Gambar detail seri A. 
Gambar tampak tiaP-tiap bidang lengkap dengan susunan 
batanya dalam skala I : 20 sesuai dengan kondisi sebelum 
dikonsolidasi. Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas 
mengenai tiap bidang bata, maka dicantumkan keterangan-
keterangan seperti misalnya 
bata rusak/retakan 
bata hilang 
, garis perkiraan, dan lain sebagainya. 
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Luas bidang yang akan digambar adalah : 
bagian induk 
kaki 108 meter 
tubuh 105 meter 
atap 103 meter. 
bagian sayap/pagar 44 meter, tidak termasuk susunan 
baru yang berada di kanan dan kiri yang berfungsi sebagai 
pagar. 
c. Gambar detail seri B. 
Seperti detail seri A yang dilengkapi dengan penam bahan 
atau perubahan yang terjadi selama pelaksanaan kerja maka 
detail seri B ini juga dilengkapi keterangan 
penggantian bata baru 
- susunan bata baru untuk melengkapi ptofil ataupun 
untuk kepentingan teknis konstruktif. 
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan peralat-
an yang mempunyai ketelitian. 
7 . Registrasi dan Dokumentasi. 
Dalam persiapan penanganan Gapura Bajangratu ini selain pem-
buatan sarana seperti yang disebutkan di atas juga dibuat sistem 
registrasi (pemberian keterangan kode/tanda). serta dokumentasi 
(Foto-foto). Hal ini sangat membantu melancarkan pekerjaan, di-
samping itu juga sangat berguna sebagai arsip perlakuan terhadap 
bata selama pekerjaan pemasangan berlangsung. 
Sistem pemberian kOcte dan keterangan tersebut meliputi : 
Nama bagian bangunan Gapura Bajangratu yang terdiri dari be-
berapa komponen bangunan. 
Bagian induk, yaitu susunan yang kompak dari bawah ke puncak. 
Bagi.an ini masih diperinci menjadi 3 komponen : kaki, tubuh dan 
a tap. 
Bagian sayap, yaitu suatu konstruksi yang mendukung bangun-
an induk di kanan dan kirinya, termasuk bagian ini adalah : 




,.~i·I / ·,. 
Untuk menunjukkan letak masing-masirig komponennya bagian 
tersebut masih dibagi lagi atas: 
Kuadran 
Gapura Bajangratu dibagi menjadi 4 kuadran utara-selatan 
dibatasi oleh tangga, sedang ke arah timur-barat dibatasi oleh 
tembok/sayap. 
kuadran barat-daya dengan kode BO 
kuadran barat-laut dengan kode BL 
kuadran timur-laut dengan kode TL 
kuadran tenggara dengan kode TG. 
Kecuali untuk bagian-bagian tangga, lantai pipi lorong dan atap , 
bagian-bagian ini menurut letaknya tiap sisi dibagi menjadi 
sisi selatan dengan kode S 
sisi barat dengan kode B 
sisi utara dengan kode U 
sisi timur dengan kode T. 
Bidang 
Pada bagian kaki, tubuh dan sayap tiap kuadran dibagi men-
jadi beberapa bidang . 
kaki dan tubuh 
- sayap I tembok 
: a, b, c, d, e, dan f 
: g, h, i,j, dank. 
Khusus untuk tangga dengan kode bidang t . 
pipi lorong sebelah barat dnegan kode bidang X 
pipi lorong sebelah timur dengan kode Y 
lantai dengan kode W 
langit-langit lorong dengan kode P 
pipi tangga sebelah luar dengan kode Z. 
Nomor lapisan bata 
Lapisan bata dihitung dari bawah ke atas. Dengan tidak rata-
nya lapis dasar bangunan, maka untuk keseragaman ditentukan 
(sebagai pedoman) lapis bata pada bingkai bawah panil dinding 
sebagai lapis nomor 35. Selanjutnya dari lapis 35 ini dihitung ke 
atas dan ke bawah sesuai dengan jumlah lapisan masing-masing 
bata. 
86 





1 - 65 
66 - 165 
166 - 108 
1 - 165 . 
Nomor lapisan bata tangga ditentukan dari atas ke bawah. Se-
bagai pedoman nomor lapisan diambil bata dari tiap teras disarna-
kan dengan nomor lapis bata yang sesuai (satu level). 
Nomor urut bata 
Tiap-tiap bata diberi nomor urut menurut bidang clan lapis-
annya. Nomor urut bata dimulai dari 1 searah dengan penamaan 
bidangnya, ba ta terakhir dari suatu bi dang menjadi nomor 1 
untuk bidang berikutnya. 
Bidang t dan bidang-bidang pada atap nomor urut bata 
dimulai dari sudut kanan dan kiri. Pada bidang x dan y (pipi 
lorong) penomoran urut bata dimulai dari bata luar yang masih 
tersisa dari kanan ke kiri. Bidang x dari utara ke selatan clan y 
dari selatan ke utara. 
Dari segi konstruksi, susunan bata dibedakan menjadi . 
bata luar yaitu bata bagian luar baik yang beromamen mau-
pun polos. 
bata isian . yaitu bata bagian dalam, apabila susunan/kompo-
nen bangunannya lengkap bata tersebut tidak terlihat dari 
1uar. 
Nomor kelompok 
Pada dasarnya penanganan Gapura Bajangratu dititik berat-
kan pada konservasi/konsolidasi, walau demikian bila diperlu-
kan untuk memperkuat konstruksi dapat diadakan pembongkar-
an se perlunya (pembenahan). Agar bata yang dibongkar dapat 
dengan mudah dikembalikan ke tempat yang semula, • penan-
daan pada bata ini dinyatakan dengan nomor kelompok yang 
ditulis pada permukaan bata bagian atas (tidak kelihatan sewaktu 
bata tersebut dipasang). Nomor kelompok terdiri 4 angka {Xl, 
X2, X3, X4). 
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XI I uiltukkuadran barat-daya atau/dan sisi selatan 
X2 2 untuk kuadran barat-laut atau/dan sisi baiat 
X3 3 untuk kuadran timur.,.-laut atau/dan sisi utara 
X4 4 untuk kuadran tenggara atau/dan sisi 'timur. 
X2 rnenunjukkan bagiannya 
. 0 dan I untuk bagian sayap/pagar 
2 dan 3 untuk bagian kaki 
4 dan 5 untuk tubuh 
6 dan 7 untuk bagian atap. 
X3 dan X4 rnenunjukkan nornor urut kelornpok dari rnasing-
rnasing bagian yang dimulai dari 00 s.d. 99. Tiap-tiap kelornpok 
bata terdiri dari rnaksirnal I 0 anggota kelornpok bata yang di-
nyatakan dengan angka I s.d I 0. kode anggota kelornpok ini 
juga dicanturnkan pada setiap bata yang akan dibongkar. 
e.. Pefll bongkaran 
Sebagaimana telah diterangkan di atas, penanganan Gapura 
BaJangratu ini dititikberatkan pada konsolidasi. Jadi pernbong-
karan di sini bersifat partial, terutarna pada bidang c dan · f kua-
dr,m barat-laut dan pernbongkaran ternbok baru (susunan bata di 
seijelah kanan dan kiri gapura). 
Pernbongkaran dikerjakan berhati-hati dengan alat-alat yang 
ringan. Penggunaan pukul diusahakan sedikit rnungkin, sehingga 
bata tidak banyak yang rusak. Selain itu pengerjaan dilakukan secara 
bertahap, sedikit demi sedikit, . dan diikuti pemasangan kembali. 
M¥sudnya adalah agar tetap didapatkan turnpukan (F) bangunan 
yat)g cukup luas sehingga stabilitas bangunan tetap terjarnin selarna 
~ pelaksanaan konsolidasi. 
Uittuk rnempermudah pernasangan kernbali sesuai dengan ke-
duc!lukan aslihya, pernbongkaran bata kulit dilaksanakan dengan sis-
tem pencatatan dan penornoran serta penandaan di atas batanya, 
de11-gan memakai cat minyak berwarna putih. Penandaan ini disesuai-
katl dengan nonior/kode yang telah ditentukan. Disamping itu juga 
dil¢ngkapi gambar pembongkaran dengan disertai · keterangan yang 
jelas · dari setiap batanya. Sistem tersebut dilaksanakan kalau volume 
· pernbongkaran cukup banyak. Jika volume pembongkaran sedikit 
dan diperhitungkan tidak akan rnengalarni kesulitan pada waktu 
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pemasanpn kembali nantinya, cukup dibuatkan tanda tradisional 
saja denpn memakai cat minyak warna putih. Disamping itu juga 
dilengkapi sketsa untuk membantu secara cepat mengetahui posisi 
semula. 
Pada bata isian tidak dilakukan sistem pencatatan saat pelaksana-
' an pembongkaran, kecuali kalau bata isian itu sangat diperlukan 
untult membantu rekonstruksi bata kulitnya. 
Secara keselmuhan pela~aan pembongkaran bata Gapura Ba-
jangratu ini terdiri dari 
1. Pemhonparan bagian kaki dan tubuh bawah kuadran barat 
daya clan barat lau t. 
Pembongkaran ini dilaksanakan meliputi bidang a, b, c, d, 
e, f, sanpai la pis 19, a tau 15 di bawah permukaan tanah yang ada 
sekarang. Jadi tidak dilaksanakan sampai pada lapis paling bawah, 
yaitu lapis nomor 9 (kode registrasi). Hal ini dilakukan karena 
disamping pertimbangan arkeologi, juga dikawatirkan kondisi 
tanah dasar dan samping yang sudah stabil itu akan terganggu. 
Karena bagian kaki kuadran barat daya ini merupakan salah satu 
bagian yang mendukung beban dari atap tubuh, maka pelaksana-
an pembongkaran hanya terbatas pada bata kulit dan sebagian 
bata isian lapis pertama saja. Maksudnya untuk mempermudah 
pengambilan atau pembongkaran bata kulit yang dijepitnya. 
Tet~pi bata isian pertama atau kedua susunannya kurang meme-
nuhi syarat teknis, perlu dibongkar untuk dibenahi, sehingga se-
cara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 
Susunan bata pada tubuh bawah kuadran barat daya bidang 
a, b, c, dan d agaknya dulu dipasang untuk penguat atau pen-
dukung bagian tubuh dan atap. Bagian tersebut sudah banyak 
mengalami kerusakan. Susunan bata yang bukan asli i\u kalau 
dari luar tampaknya masih cukup kuat, tetapi setelah diadakan 
pembngkaran beberapa batu untult mengetahui sejauh mana ke-
adaan susunannya, dijumpai di bagian dalamnya pecahan ber-
campur pasir yang mudah sekali rontok apabila ada getaran di 
dekatnya. Melihat keadaan semacam ini, maka pembongkaran 
pada bagian tubuh bawah kuadran barat daya tersebut perlu di-
laksanakan, dan diadakan pe~asanpn bata baru yang kokoh . 
. Setelah diadakan pembongkaran, dapat diketahui bahwa faktor 
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~ang menirnbulkan kerusakan pada bagian tersebut adalah akibat 
penggaraman. Proses penggaraman ini mencapai 0, 7 meter dari 
permukaan bata kulitnya. 
Bagi.an kaki dan tubuh bawah kuadran barat laut pelaksana-
an pembongkarannya sama dengan kuadran barat daya, yaitu sam-
pai pada lapis nomor 19. Bagi.an ini kerusakannya lebih parah bila 
pibandingkan dengan semua kuadran yang ada. Karena terjadi 
~emelesakan pada hampir seluruh bidang yang terdapat di bagian 
~aki, maka banyak dijumpai kemiringan yang disertai kerusakan 
batanya. Bahkan banyak bata yang hilang, terutama empat lapis 
dari selasar kaki dan tubuh bagian bawah. 
Susunan bata baru yang berspesi PC dan pasir di tubuh ba-
. wah, yang maksudnya untuk penguat/pendukung tubuh, pem-
"ongkarannya tidak dilaksanakan secara keseluruhan, tetapi ter-
patas pada pembuatan lubang sebagai ikatan dengan pemasangan 
bata baru yang ada di dekatnya. Pertimbangan tidak membongkar 
pasangan itu, karena setelah diadakan pengamatan dengan cara 
membongkar bata tersebut, dijumpai bagian dalamnya terdiri 
<!iari beton cor dan campuran kericak, pasir kapur dan PC yang 
¢ukup kuat. 
2. fembongkaran bagian sayap/tembok 
Pembongkaran bagian sayap ini dilaksanakan sampai pada 
nomor 19 atau 4 (empat) lapis di bawah permukaan tanah. Cara 
pembongkarannya menyerupai batas pembongkaran bagian kaki 
kuadran barat laut dan barat daya. Struktur bata pada lapis 
nomor 19 ini keadaannya lebih baik dari lapisan-lapisan di atas-
nya. Sebagian besar susunan bata masih utuh dan belum banyak 
tjtengalami perubahan, oleh karena itu kegiatan pembongkaran 
~mentara dihentikan untuk menangani bagian atap. Kegiatan 
ihi dilanjutkan kembali untuk membongkar lapisan bata nomor 
l 8 dengan maksud untuk meneliti lebih lanjut konstruksi bata 
di bagian bawah sayap. 
Dari hasil pembongkaran ini terlihat bahwa kontruksi susun-
an bata lapisan nomor 17 ke bawah masih cukup stabil, selain 
itu · tanah dasar di bawah pondasi sayap masih cukup padat. 
$ehubungan dengan hal tersebut pembongkaran bata bagian 
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sayap ini telah dianggap selesai. Jumlah bata yang tidak dibong~ 
kar sebanyak 8 lapis dengan lapisan paling bawah berkode re-
gistrasi nomor 9. 
3. Pembongkaran atap. 
Bata kulit di bagian atap sudah banyak mengalami perubah-
an dari susunan sebenamya. Nat-nat batanya banyak yang reng-
gang dan ikatan bata kulit maupun bata isiannya sudah banyak 
yang lepas ( tidak berfungsi). 
Pada zaman Belanda penauatan di bagian atap ini telih di· 
lakukan denpn mentdsi bqian-baPan yang rengang tersebut 
menggunalcan spesi campuran pasir dan PC. Pada saat ini speai 
tersebut sudah menurun daya lebtnya clan sebalian bear sudah 
lepas tidalt melekat lagi pada batanya. Selal\iutnya ditemukan 
juga data bahwa pemasaqan bata ltulit dan bata isian telah di· 
lalcukan dengan sistim aOIOlt hanya pada bqian atas dan bawah 
bata s;tja. Denpn demildan dalam setiap lapisan antara tiap-
tiap bata terdapat celah-celah yang besamya antan 0 cm sampai 
denpn 2 cm. Celah tenebtat terlihat telah diisi bubukan campur· 
an pecahan bata. 
Balian atap yang mendapat kerusakan cukup parah adalah 
bata kulit dan bata isian lapis pertama. Selain itu khusus pa4a 
bagian sudut-sudut, kondisinya lebih parah lagi dan data ke-
rusakan ditemukan sampai bata isian lapis ketiga. 
Sasaran pembongkaran bata di bagian atap adalah bata yang 
sudah rusak atau patah maupun bata candi yang kondisinya ma-
sih baik tetapi sudah berubah dari kedudukan asli. 
Pelaksanaan pembonglcaran bata di bagian atap dikerjakan 
secara hati-hati, mengingat keadaannya sudah kurang stabil 
(banyak nat bata yang ikatannya lepas), dail sebagian besar bata 
kulit di sini beromamen (bunga atau binatang). Jup harus mem-
perhitungkan getaran-getaran yang terjadi pada waktu pedodolan 
(pemukulan) dengan pahat untuk mengeluarkan sis;a pahatan 
bata yang masih melekat pada ikatannya. Hal ini perlu dlper-
hitungkan mengingat fungsi bata itu sendiri sebapi pengaat kons-
.. truksi candi secara keseluruhan. Sehubungan dengan haUersebut, 
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pelaksanaan pembongkaran dilaklikan sedikit demi sedikit dan 
diikliti dengan pemasangan bata bagian bawah agar bangunan te-
tap memperoleh twnpuan yang cukup luas/kuat. 
Berdasarkan basil pembongkaran bata di bagian atap ini 
. dapat diketahui bahwa pada umumnya konstruksi bata masih 
cUkup baik. Semakin ke atas ' 5usunan batanya masih dalam ke-
adaan rapi, kecUali. di · bapn puncak terdapat banyak ke• 
ru8akan terutama pada .bagwt antefi.k dan menara sudut. Selain 
itu 'terlihat bahwa di bagian menara tingkat I sudut .barat laut 
,;. da,n timur ~ut . sudah pe~ah .diadakan 'penguatan pada zaman 
B~lan~dengan cara m~ngisi spesi dari campuran PC dengan pasir 
: halus pada, nat-nat yang renuanS..Peng\latan ini. teruiama·dilaku-
:. k~ . i:Ji bagian .s.udut . tinn,U"'. laut karena · kerusalcannya. sangat 
-; · : YP~ dan hampir ront&k: Karena pertguatan it\i saat ini sudah 
,.;. '_.: ~rang ~ungSi, sefain itu l>enanganannya jup terlihat :kurang 
'.' r:: :fap,f (mun~ , tuj~ya '11anya,bersifat ·penyelamatan darurat), 
·:· · mik8'. kedµa : :menara tersebut saat ini dibongkar. Pelaksanaan 
, ;, ':pejnb'~ngkatanny,re tidak t~rlalusulit karena:spesi yang digunakan 
· ; ·: ,sehagal_pembuatan campurannya kurang baik dan kuran1tpadat. 
Selanjutnya terlihat pula bahwa bata isian di bagi;ln a'tap ini 
1( ·.: lebih tebal dari kulitnya. Sedangkan pemasangannya tidak di-
, ! . , ::takukan d~an· sistim,. gosok Sehingga terdapat rongga • pada ke-
. ' ; : emp~t: bid,ing samping bata isian terseb1't yang terlihat telah 
diisi dengan bekas. :~cahan. bata. 
4. - P~bongkaran bagian tubub dan atap. 
~' l Sasaran pembongbran bata di bagian tubuh dan atap 
adalah bata candi yang ~udah rusak/patah maupun . bata candi 
., . , yang.,kondisinya masih baik akan tetapi sudah berubah dari ke-
; • 1:'i', d#~~~n aSlinya._ · · .· · . · 
: ; ,~ -.: PeJaksanaan pembongkaran bata di bagian tubuh dan atap 
dikerjakan lebih hati~hati. . 
r.· P~gan Kembali.'daD Konsmlli · 
. ,, \ ·' 
, Bata hasil.pembongkaran baik bata·kuJit maupun isian yang su-
'dab tidat memenuhi syatat untuk' dipasang kembali, diganti denpn 
bata baru atau bata Jama yana benda di Jokasi candi. Pemakaian 
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bata lama ini diperhitungkan melalui beberapa pertimbangan, baik 
arkeologis maupun teknis. Bata lama yang berprofil ataupun yang 
berdominan tidak dipakai, disimpan untulc b~ pen~litian lebih 
lanjut. 
Bagian candi yang sebagian batanya hilang tetapi menurut per-
timbangan arkeologis dibenarkan untulc direkonstruksi, maka dilak-
sanakan berdasarkan data yang paling lengkap. · 
Bagian yang tidak dapat direkonstruksi secara penuh, tetapi se-
cara teknis perlu adanya penanganan, maka pelaksanaan pemasang-
an batanya dibuat bentuk yang tidak beraturan atau dibuat kesan 
putus, yang menunjukk.an bahwa di bagian 1ersebut sebetulnya masih 
ada kelanjutan. Bagian seperti itu terlihat pada pipi ~an bagian di 
atas kaki candi yang merupakan konstruksi pendukung bagian tubuh. 
Agar .didapatkan pasangan yang kuat dan rapat, pem~gan bata 
kulit dilaksanakan dengan sistim gosok memaicai perekat PC encer 
dicampur dengan semen merah halus secukupnya. Perekat tersebut 
diusahakan setipis mungkin, sehingga tidak tampak dari luar. Di-
samping itu untulc menghindari pengaruh .terhadap ketebalari batanya. 
Untuk bata isian pelaksanaan rekonstruksinya tidak dilakukan 
dengan sistim gosok, melainkan cukup dipasang dengan mengguna-
kan perekat campuran I PC : 4 pasir halus ditambah semen merah 
secukupnya. Sedangkan pada tempat-tempat tertentq yan.g memerlu-
kan penguatan, dipasang angker yang dihubungkan dengan bata di 
belakangnya. Angker tersebut terbuat dari besi beton berdiameter 
10 milimeter dibengkokkan kedua ujtingnya dan diolesi meni setelah 
terlebih dahulu dibersihkan dari lapisan karat yang ada. 
Pemasangan kembali bata kulit maupun bata isian asli, dilakukan 
menurut pola susunan bata sebelum dibongkar. Pelaksanaannya ber-
pedoman pada dokumen yang ada seperti kartu pem bongkaran, 
gambar-gambar pembongkaran, foto-foto dan data-data hasil peng-
ukuran. 
Bagian-bagian yang direkonstruksi : 
1. Tanaa sehelah utara. 
Bagian ini telah dapat direkonstruksi dengan cara terlebih 
dahuJu mengurug dengan pasir sebanyak 4 meter pada Jubang 
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akibat pengrusakan. Batu andesit yang merupakan komponen 
trap tangga yang sudah hilang, dilengkapi dengan bahan sejenis 
dan b~rwarna sama sebanyak 20 blok mulai dari trap 1 sampai 
dengan trap 4. Bagian belakang trap merupakan susunan bata 
yang sudah longsor dan terisi tanah, dibongkar sampai pada su-
sunan bata isian yang stabil dan selanjutnya dipasang kembali, 
dengan menggunakan perekat 1 PC: 4 pasir. 
Pelaksanaan rekonstruksi tangga sebelah utara ini dikerjakan 
bersamaan dengan penambahan pipi tangga sebelah timur dan 
barat, karena bentuk pipi tangga secara penuh tidak ditemukan, 
maka rekonstruksi susunan dibuat terputus-putus atau berigi. 
2. Tangga kuadran barat laut. 
Kerusakan yang terjadi pada bagian ini terutama pada trap 1 
sampai dengan 5. Pembenahannya dilaksanakan dengan cara 
membongkar sedikit demi sedikit bagian trap 1 sampai dengan 5 
tersebut. Selanjutnya diadakan penggantian bata serta batu an-
desit yang rusak atau dasar bata yang masih ada. Pada trap 2 
batu andesit yang diganti sebanyak 2 buah dan trap 5 hanya 1 
buah. Perekat dari campuran PC dan pasir yang menempel di 
permukaan pasangan batu kulit trap tangga semuanya dihilang-
kan untuk menunjukkan bentuk dan keadaan yang sebenarnya. 
3. Bagian kaki dan sayap bawah kuadran barat daya. 
Seperti diketahui sebelumnya bahwa bagian kaki dan sayap 
bawah kuadran barat daya telah banyak mengalami kerusakan. 
Kemelesakan yang t~rjadi pada tiap-tiap sudut bidangnya meng-
akibatkan banyak terjadi kemiringan. Pembongkaran yang telah 
dilaksanakan sampai pada lapis nomor 19 dihentikan, dan dilan-
jutkan pemasangan kembali bata yang telah dibongkar itu. Te-
tapi sebelum bata lapis nomor 19 tersebut dipasang, masing-
masing bata dirangkai dengan angker dari besi beton berdiameter 
10 milimeter, dengan terlebih dahulu diberi meni supaya tahan 
karat. Angker tersebut selartjutnya dimasukkan pada lubang yang 
telah dibuat menurut bentuk angkernya dan dicor dengan pe-
rekat I PC : 3 pasir. 
Untuk mendapatkan bidang-bidang yang tegak dilaksanakan 
dengan cara pengganjalan di atas lapis nomor 19 tersebut dengan 
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menggunakan spesi l PC : 4 semen merah halus. Ketebalannya 
menurut basil pengukuran tiap-tiap sudut bidangnya. Dari bidang 
a, b, c, d, e, dan f yang paling tebal pengganjalannya adalah di 
sudut c, d, yaitu setebal 3,5 centimeter dan sudut lainnya hanya 
0,3 sampai dengan 3 centimeter. Data isian kesatu yang miring 
mengikuti bata kulit tidak dibongkar, karena pertimbangan ke-
amanan teknis, terpaksa harus dilaksanakan pemotongan. Hal ini 
karena rekonstruksi bata kulitnya dibutuhkan bidang yang tegak, 
dan bagian belakang bata kulit tersebut membentur bata isian 
kesatu itu. Tetapi kalau bata isian kesatu, bahkan kedua dan 
seterusnya asalkan aman untuk diambil, maka dibongkar dan 
dipasang kembali dengan menggunakan perekat dari 1 PC : 4 
pasir supaya didapatkan pasangan yang kokoh. 
4. Bagian kaki clan sayap bawah kuadran barat laut. 
Pelaksanaan rekonstruksi telah diperkuat dengan angker besi 
berdiameter IO mm, panjang antara l 0 centimeter sampai dengan 
25 centimeier. Angker tersebut kedua ujungnya dibengkokkan 
3 cm yang membentuk sudut 90°. Supaya tahap karat, besi 
tersebut diolesi meni, dan setelah kering segera dipasang sesuai 
dengan lubang yang disediakan di setiap hubungan bata kulit. 
Celah-celah antara lubang dan angkemya diisi dengan spesi dari 
campuran 1 PC : 3 pasir. 
Tujuan sebelumnya untuk membongkar bagian kaki dan 
sayap kuadran barat laut adalah disamping untuk mempermudah 
mengganti bata-bata yang rusak, juga dimaksudkan untuk me-
ngembalikan ke posisi yang sebenamya, sebab di bagian ini juga 
mengalami kemelesakan seperti di kuadran lainnya, sehingga 
hampir semua bidang bagian kaki dan sayap mengalami kemiring-
an. 
Berkaitan dengan hal di atas, maka untuk mendapatkan 
bidang yang tegak, di setiap sudut bidang di atas lapis 19 diada-
kan pengganjalan, seperti halnya di kuadran barat daya. Tebal 
pengganjalan sesuai dengan data basil pengukuran, dan yang pa-
ling tebal pengganjalannya di sudut bidang c, d, yaitu 3 cm. 
Pada sudut bidang lainnya tebal pengganjalannya 0,3 cm sampai 
dengan 2; 5 cm. Walaupun posisi pengganjalan direncanakan di 
bawah permukaan tanah, tetapi perlu diusahakan agar wamanya 
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disesuaikan dengan warna batanya. Untu1c itu ganjal tersebut 
dibuat dari campuran 1 PC : 4 semen merah halus. 
Supaya lebih menjamin stabilitas bagian kaki kuadran barat 
laut ini dikemudian hari, pada lapis nomor 20 bata isian kesatu 
sampai kedua tidak dipasang, tetapi diganti dengan beton cor 
dari campuran l PC : 2 pasir : 3 kerikil. Beton tersebut dihu-
bungkan dengan bata kulit di depannya sehingga terjadi ikatan 
yang kuat. Setelah beton tersebut kering dan cukup kuat, baru 
dilanjutkan pemasangan bata atasnya. 
Bata pada lorong sebelah barat dan timur atau bidang x dan y, 
yang mengalami kerusakan permukaan akibat penggaraman yang 
masih berlanjut diadakan perbaikan. Kerusakan tersebut ter-
utama terdapat pada bagian bawah antara 0 sampai dengan 2 
meter dari trap candi paling atas. Sedangkan bagian atas juga 
tampak mengalami penggaraman, tetapi prosesnya sekarang su-
dah berhenti. Perbaikan permukaan bata yang masih mengalami 
penggaraman itu dilaksanakan dengan cara membobol tiap-tiap 
bata dengan kedalaman maksimum I 0 cm, seianjutnya diisi de-
ngan bata sesuai dengan ukuran bata asli yang dibobol. Supaya 
betul-betul melekat dan rapat dengan bata lainnya, digunakan 
perekat dari PC yang dicampur dengan semen merah halus se-
cukupnya. Untuk menjamin kestabilannya, pemasangannya di-
laksanakan secara bertahap, dari satu bata ke bata lainnya. 
S. Bagian sayap kuadran timur laut dan tenggara. 
Pelaksanaan pemasangan pada bagian ini selain dilakukan 
dengan bata yang ada, ditambah pula dengan lapisan ba.ta baru. 
Agar terlihat bahwa bagian ini masih berlanjut, maka pemasan2-
an bata baru tersebut dibuat dalam bentuk gerigi atau terputus-
putus. Bata asli bagian sayap atas yang berhubungan dengan tubuh 
telah banyak yang hilang. Pada zaman Belanda, bagian yang 
hjlang tersebut telah diperbaiki dengan menggunakan spesi dari 
campuran pasir dan PC. Walaupun diperhitungkan masih kuat, 
akan tetapi atas pertimbangan teknis arkeologis bata kulit telah 
dibongkar sedalam l 0 centimeter untuk selanjutnya dipasang 
kem bali dengan sistim gosok. 
Batas .luar pemasangan bata baru tidak melebihi permukaan 
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bata kulit bagian tubuh, sedangkan untuk bidang pasangan bata 
dibuat bergerigi antara 0, 7 cm sampai 1 cm. Agar diperoleh bentuk 
dan kedudukan yang mendekati asli, telah dibuat pra rekonstruk· 
si yang pelaksanaannya dilakukan di bengkel kerja di sebelah 
barat candi. Mengingat volume cukup banyak, maka se-
bagai landasan telah digunakan plat beton bertulang bekas bong-
karan meja kerja di candi Tikus. 
6. Bagian Tubuh dan Atap. 
Rekonstruksinya dilakukan sesuai dengan data yang ada, 
juga dlakukan penambahan untuk mengganti bata yang hilang 
atau rusak. Bagi.an . dari sudut-sudut a tap candi ini hampir se-
luruhnya sudah hilang. Atas pertimbangan teknis dan estetika, 
bagian yang hilang tersebut dibuat kembali. Bentuk dan ukuran-
nya dibuat berdasarkan analisa perbandingan dari bentangan 
bagian atap yang masih terdapat bagian sudutnya. Disamping itu 
dari susunan bata asli yang masih tersisa di dekat antefik yang 
selalu bercorak singa dapat digunakan untuk menganalisa bentuk 
antefik yang hilang. Karena secara umum dapat diperhitungkan 
bahwa lebar maupun tinggi antefik di bagian tengah akan sama 
ukurannya denganantefikdi bagian sudut bangunan. 
Pada bagian tengah atap sebagian besar batanya masih ter-
susun rapi. Jenis kerusakan yang ada hanya patah permukaannya 
dan aus, terutama pada bagian provil yang mengarah keluar. 
Pelaksanaan rekonstruksi dilakukan dengan cara mendodol 
terlebih dahulu bagian-bagian yang rusak/aus sedalam tidak le-
bih dari 10 cm. Selanjutnya diganti dengan bata baru yang ukur-
an maupun bentuknya sama dengan bata aslinya. 
Bagian sudut tenggara atap mengalami kerusakan sebanyak 
33 lapis bata, semakin ke atas, tingkat kerusakan semakin besar/ 
parah, sedangkan bata aslinya sudah banyak yang hilang. Pelak-
sanaan rekonstruksi di bagian sudut tenggara ini selain telah di-
lakukan dengan mengganti bata-bata yang rusak sesuai dengan 
bata yang masih ada, juga telah dilakukan penambahan bata 
baru untuk mengganti bata-bata yang hilang. 
Bagian bangunan yang hilang dan diganti dengan bata baru 
tersebut antara lain adalah menara tingkat I sudut tenggara dan 
barat daya serta antefik sudut tingkat 3 dan 4 sisi tenggara dan 
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barat daya. 
Pelaksanaan rekonstruksi bagian puncak atap telah dilakukan 
pada lapisan teratas yang ada sekarang dengan kode registrasi 
nomor 303. Dari data yang ditemui dapat disimpulkan bahwa 
bagian tersebut bukan merupakan bidang teratas konstruksi asli 
bangunan semula. Hal ini dapat dilihat dari hiasan omamen 
bunga pada keempat bidang sisi yang sudah tidak lengkap di bagi-
an puncak. 
Berdasarkan bentuk tubuh omamen bunga di bidang lain 
yang masih lengkap datanya, yaitu berbentuk segitiga, mampu 
membuktikan bahwa bagian yang hilang tersebut adalah merupa-
kan puncak segitiga. Walaupun pelaksanaan rekonstruksi bagian 
puncak atap hanya dilakukan sebatas data yang masih ada yaitu 
lapisan bata nomor 303, namun untuk bahan penelitian selanjut-
nya telah dilakukan kegiatan pengukuran pembuatan gambar 
perkiraan dan penyusunan percobaan insitu dari bagian yang 
hilang tersebut. Data yang diperoleh dari hasil percobaan ini 
menunjukkan bentuk omamen bunga dapat direkonstruksi kem-
. ball. Meskipun jumlah lapisan bata yang seharusrtya tersusun di 
atas bentuk omamen tetap tidak dapat diketahui. 
7. Bagian sayap/tembok. 
Bagian sayap/pagar telah mengalami kemelesakan di bagian 
sudut timur laut dan barat laut. Kondisi tersebut menyebabkan 
struktur bagian sayap ini miring ke arah barat. Sehubungan 
pembongkaran bata di bagian sayap tidak dilaksanakan 
tetapi hanya sampai lapisan bata nomor 18, maka pelaksanaan 
rekonstruksi diawali dengan memberi spesi di atas lapisan bata 
nomor 17 untuk meratakan bidang yang miring tersebut. 
Untuk memperkuat lapisan spesi yang dibuat dari campuran 
I PC : 3 pasir, telah dilakukan pula pemasangan angker yang 
dibuat dari besi beton berdiameter 12 mm. Besi beton tersebut 
dimasukkan ke dalam lubang berukuran lebar 4 cm dan tebal 
4 cm, yang telah dibuat sebelumnya dipermukaan teratas lapisan 
batu nomor 17. Sebagai pengikat dengan struktur bata di bawah-
nya ujung besi tersebut dibengkokkan sepanjang 1. cm. Selanjut-
nya lubang yang telah diberi penguatan tersebut ditutup dengan 
campuran yang sama dengan lapisan spesi di atasnya yaitu 1 
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PC: 3 pesir. Karena kemelesakan yang terbesar tetjadi di sekotr1 
barat, maka tebal lapisan spesi makin ke timur semakin tipis, 
sedangkan yang terbesar adalah sektor barat dengan ketebalan 
3,5 cm. Pemasangan bata nomor 18 dan seterusnya dikerjakan di 
atas lapisan spesi ini. ~elaksanaannya telah dilakukan sesuai 
dengan uraian di atas. 
Pelaksanaan rekonstruksi bagian sayap ini selain telah dilaku-
kan sesuai dengan data yang ada, juga diadakan penambahan 
untuk mengganti bata asli yang hilang atau rusak. Bagian yang 
paling banyak mendapat kerusakan adalah bagian menara pilar 
dan sayap atas yang berhubungan dengan tubuh. Penggantian 
bata baru hanya dilakukan apabila bata asli sudah sangat rusak 
dan tidak mungkin untuk dipasang kembali. Ba ta asli yang patah/ 
aus akan tetapi masih cukup baik kondisinya, diusahakan untuk 
dipasang kembali di tempat semula setelah menjalani proses kon-
servasi (penyambungan, pembersihan, pengawetan dan sebagai-
nya). 
Bagian menata pilar dari lapisan bata nomor 87 sampai 
dengan 89 (3 lapis bata) seluruhnya diganti denpn 'bata baru 
karena bata aslinya sudah tidak memenuhi syarat untulc dipasang 
kembali. Bagian pilar sisi barat sampai pada lapisan bata nomor 
89 sudah tidak jelas lagi bentuk aslinya. Bagian ini dulunya sudah 
rusak dan diberi pasangan bata berspesi sehingga saat ini bentuk 
aslinya tidak jelas karena berbeda dengan bentuk ketiga sisi lain-
nya. Pelaksanaan rekonstruksi tidak dilakukan penuh seperti 
sisi-sisi ~nnya. Dari lapisan bata nomor 89 ke bawah dibuat ter-
putus, lldak be~aturan, untuk menunjukkan bahwa bagian ter-
sebut bukan merupakan rekonstruksi Rekolistruksi bagian me-
nara pilar dapat diselesaikan sampai lapis teratas yang ada se-
karang yaitu lapis bata nomor 96. 
Berdasarkan bentuk lis maupun bekas-bekas yang tertihat di 
sini, dapat disimpulkan bahwa lapisan bata nomor 96 bukan 
merupakan bidang paling atas dari bentuk asli menara pilar. 
Dengan demikian pelaksanaan rekonstruksinya tidak dapat di-
lakukan secara perruh karena bentuk utuh bagian tersebut tidak 
diketahui. 
Susunan bata bagian sayap atas yang berllubunpn denaan 
tubuh masih terlihat lengkap sampai lapisan bata nomor 122, 
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sedangkan lapisan bata nomor 123 sampai dengan 133 susunan 
ti~tanya sudah banyak yang hilang. 
, .. , . 
Dari bekas patahan · bata yang masih terlihat pada bidang 
barat tubuh, dapat disimpulkan bahwa bagian lis sayap akan 
menyambung dengan bagian tubuh pada lapisan bata nomor 140. 
Pelaksanaan rekonstruksi di bagian pertemuan sayap tubuh ini 
dilakukan dengan 2 jenis penanganan!· Dari lapisan pertama sam-
pai dengan lapisan ha ta nomor l 22i pemasangannya dilakukan 
dengari sistem rekonstruksi penuh, sedangkan dari lapisan nomor 
123 sampai dengan 140 penanganan rekonstruksinya dilakukan 
dengan sistem rekonstruksi tidak penuh (kesan terputus) untuk 
menunjukkan bahwa bagian tersebut masih ada kelanjutannya. 
Bagi.an ini diperkuat dengan beberapa buah angker dari kuningan 
berdiameter 12 mm dipasang menghubungkan bagian sayap 
dengan tubuh. Pemasangan angker ini sangat diperlukan meng-
ingat bagian ini dulunya pemah patah akibat kemelesakan di 
bagian sayap pilar sebelah barat. 
Konservasi 
Kegiatan ·konservasi mencakup tindakan-tindakan untuk me-
melihara dan mengawetkan benda-benda peninggalan sejarah dan 
· purbakala agar terhindar dari kerusakan dan pelapukan lebih lanjut. 
· :Penanganan konservasi Gapura Bajangratu dilakukan dengan 
· cani sebagai· berikut ·. 
• 1. · Pembersihan 
Kegiatan .. pembersihan yang dilaksanakan meliputi 
a. Pembersihan secara manual terhadap jasad biotis, baik linchen 
maupun . pherydopyta yang . banyak tumbuh dipermukaan bata 
dan bagian atas tubuh bangunan. Pembersihan ini selain dengan 
cara mekanis juga dengan cara khemis. 
b .. Pemberihan. bata basil pembongkaran. 
Sebagaimana telah diuraikan di muka, pelaksanaan pembong-
. ~an bata Gapura Bajangratu dilakukan secara berurutan dengan 
pem~angan kc:irnbali sebelurn pembongkaran tahap berikutnya 
dilanjutkan. Hal ini untuk menjaga agar struktur bangunannya 
tetap stabil. 
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Pelaksanaan pembersihan ini dilakukan dengan mengerjakan 
pembersihan kering pada bagian kaki, tubuh dan sayap/pagar 
candi yang dibongkar. Selain membersihkan bata yang dibongkar, 
juga dilakukan pembersihan insitu terhadap bagian candi yang 
akan direkonstruksi. Untuk membersihakan debu cukup diguna-
kan sikap ijuk, sedangkan untuk membersihkan lapisan tanah 
yang melekat pada bata perlu dibantu dengan kapi (scrap). 
Apabila bata tersebut banyak ditumbuhi linchen perlu dilakukan 
pembersihan basah terlebih dahulu. 
Pada bagian-bagian candi yang banyak ditumbuhi linchen 
dan sulit dibersihkan secara manual, penangannya dilakukan 
dengan menggunakan bahan (AC 322). Bagian yang ditumbuhi 
linchen tersebut diolesi AC 322 dan dibiarkan bereaksi selama 
kurang lebih 24 jam, kemudian dibersihkan dengan metode pem-
bersihan basah dan kering. 
Selain kegiatan terse but di atas, telah dilakukan pula kegiatan 
perawatan bata candi, seperti penyambungan batu kulit yang 
pecah, rumpil atau retak. Dalam pelaksanaan penyambungan 
digunakan bahan perekat yang kwalitasnya cukup baik yaitu 
Davis Fuller (DF). Teknis penyambungan batu kulit yang rumpil 
digunakan Davis Fuller, sedangkan untuk bata isian atau bata 
kulit yang patah digunakan perekat PC, hanya saja setelah di-
pasang kembali bekas patahan yang tampak di bagian luar bata 
kulit tersebut ditutup/dikamulfase dengan Davis Fuller dicampur 
semen merah secukupnya, sehingga wama kulitnya akan men-
dekati warna bata yang ada di sekitarnya. 
Dalam kegiatan ini telah dilakukan pula perbaikan bata candi 
yang meliputi . 
Injeksi retakan yang terdiri dari : 
Sisi selatan bagian kanan dan kiri dorpel batu andesit. 
Sisi utara bagian kanan dan kiri dorpel batu andesit. 
Omamen kala pada sisi bagian timur. 
Bagian atap candi dengan menggunakan campuran PC, 
semen merah dan semen wama. 
Penambahan 30 buah bata kulit yang berlubang/aus pada 
bagian pilar barat. Pelaksanaannya dilakukan dengan mem-
bobol terlebih dahulu batu yang berlubang sedalam 7 cm, 
selanjutnya diisi/ditambah beta baru dengan sistem gosok 
mengunaan perekat PC yang tipis. 
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c. Pembersihan bagian bangunan yang akan dilapisi bahan pelindung. 
Kegiatan ini dilakukan agar pada saat pengolesan bahan 
pelindung nanti yaitu jenis silicosol, bata candi sudah betul-
betul bersih dari debu, tanah maupun linchen. Pelaksanaannya 
dilakukan sama seperti penanganan pembersihan bata hasil 
pembongkaran. Kegiatan pembersihan ini juga dilakukan ter-
hadap bagian candi yang tidak dibongkar seperti halnya bagian 
atap gapura, setelah ditangani pemugarannya secara insitu bagian 
ini langsung dibersihkan dan diberi lapisan pelindung. 
Pelaksanaan pembersihan bagian atap gapura ini dilakukari 
dengan cara mekanis dan khemis, untuk mematikan jasad biotis 
dan jenis moss dan algae dilakukan penyemprotan dengan Hyvar 
X-L konsertrasi 3%-4%, sedangkan untuk mematikan jasad biotis 
· jenis linchen Uamur kerak) dilakukan pengolesan bahan AC 322. 
Setelah jasad biotis tersebut mati, dilanjutkan pembersihan 
dengan air, selain itu digunakan juga jarum untuk mengetok 
sisa-sisa jasad biotis. Kegiatan ini hams dikerjakan dengan ke-
tekunan/ketelitian karena itu dalam pelaksanaannya memerlu-
kan waktu yang agak lama. 
Selain itu telah dilakukan pula pembersihan sisa pecahan 
dan lelehan semen pada bagian-bagian bangunan yang telah selesai 
pelaksanaan rekonstruksinya. Pembersihan dilakukan juga di 
bagian bawah bangunan. 
Kegiatari pembersihan bata candi telah dilakukan pula pada 
bagian puncak atap, sayap sisi timur dan barat serta bagian kaki 
kuadran tenggara dan barat laut. Di bagian puncak atap dan 
kaki, pelaksanaannya dilakukan dengan cara disikat mengguna-
kan sikat ijuk atau sikat nilon (pembersihan kering), sedangkan 
di bagian sayap dilakukan dengan cara disiram air sambil disikat 
menggunakan sikat ijuk (pembersihan basah). 
Permukaan bata kulit yang terkena endapan air semen se-
hingga berwarna keputih-putihan dibersihkan dengan cara meng-
gosok bagian tersebut dengan menggunakan bata asah yang 
halus. 
Pada beberapa bagian tertentu yang banyak ditumbuhi 
jasad biotis, pembersihannya dilakukan dengan cara pembersihan 
basah. Selanjutnya dilakukan pengawetan dengan mengoleskan 
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Hyvar-X-L konsentrasi 1 % - 2 % untuk mengbambat pertunt-
buhan jasad biotis. Setelah kering dibersihkan lagi dengan meng-
gunakan sikat ijuk. 
2. Pengolesan Bahan Pelindung. 
Penanganannya dikerjakan dengan mengoleskan bahan pelindung 
(silicosol) pada pennukaan bata yang sudah selesai dikonsolidasi. 
Pengotesannya hanya pada pennukaan bata yang sudah betul-betul 
kering. Kegiatan pengotesan bahan pelindung ini meliputi: 
sebagian kaki kuadran barat taut bidang a, b, c. 
dinding torong pintu masuk candi hasil rekonstruksi kuadran 
berat daya. 
sebagian kaki kuadran tenggara. 
kaki gapura kuadran timur taut. 
pilar kuadran timur taut. 
dinding torong pintu masuk candi hasil rekonstruksi kuadran 
timur taut. 
gapura bagian kaki kuadran barat daya. 
sebagian gapura bagian kaki kuadran barat taut bidang sampai 
dengan f. 
tangga bagian pipi kuadran tenggara dan barat laut basil re-
konstruksi. 
torong bagian dinding bidang x dan y. 
atap bagian sisi utara, barat dan timur. 
bagian atap sisi setatan tapis 303 ke bawah sampai lapis t 65 
bagian atap sisi timur tapis 203 ke bawah sampai lapis 165 
bagian atap sisi barat tapis 203 ke bawah sampai lapis 165 
bagian atap sisi antara tapis 203 ke bawah sampai lapis 165 
bagian teratas puncak atap dan keempat bidang sisinya. 
bagian trap/lantai dasar. 
bagian atap sisi utara. 
bagian atap sisi selatan. 
bagian atap sisi barat. 
bagian kaki gapura kuadran barat daya bidang a sampai dengan g. 
bagian dinding lorong bidang x dan y (basil rekonstruksi). 
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4. PENATAAN UNGKUNGAN 
Penataan lingkungan merupakan bagian terakhir dari pelaksanaan 
pemugaran. Penataan ini dimaksudkan untuk membenahi lingkungan 
di sekitar gapura agar tercipta kesan teratur, bersih dan indah. 
Penataan lingkungan Gapura Bajangratu ini meliputi: 
· 1 ). Pembongkaran bangunan sarana. 
Kegiatan ini antara lain melipl;lti pembongkaran bangsal kerja, 
bengkel kerja konservasi, penincah, tempat penampungan/ 
penjemuran bata dan lain sebagainya. 
Sisa bekas bangunan seperti puing-puing dimanfaatkan untuk 
menutup lubang bekas pembuatan bata yang terdapat di halaman 
sebelah timur candi. Lubang-lubang tersebut tidak sepenuhnya 
diurug puing karena akan diurug dengan tanah untuk sarana pe.: 
hanaman pohon atau rumput. Sisa bangunan yang masih dapat 
difungsikan kembali seperti seng, kayu, bambu, tripleks, papan 
dan sebagainya disimpan dalam gudang kantor proyek di Sento-
norejo. 
2). Perataan/pengurugan tanah. 
Pelaksanaan pekerjaan perataan/pengurugan tanah ini dilaku-
kan secara bertahap sesuai dengan kondisi permukaan tanah yang 
ada. 
Permukaan tanah yang telah tinggi di halaman sebelah se-
latan candi dikurangi dan diratakan ke daerah yang lebih rendah 
di sebelah utara candi. Selain itu dilakukan pula penambahan 
tanah baru untuk mengurug yang masih rendah maupun lubang-
lubang bekas pembuatan bata oleh penduduk. 
Pada tempat-tempat tertentu yang permukaan tanahnya 
banyak mengandung pasir dan kurang subur dilakukan pengurug-
an dengan tanah merah sebagai persiapan penanaman rumput, 
tanaman pelindung maupun tanaman bias. Batas ketinggian 
pennukaan tanah yang diratakan disesuaikan dengan rencana 
r.engaturan sirkulasi air agar alirannya tidak berkumpul ke 
~aerah Gapura . 
.f\dapun kegiatan perataan tanah ini seluruhnya meliputi: 
- halaman candi sebelah selatan, barat daya dan barat laut 
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can di. 
halaman sebelah barat dan barat makam. 
halaman sekitar bangunan ruang infonnasi, pennukaan tanah 
dikurangi dan diratakan ke halaman di sebelah selatan teng-
gara. 
halaman sebelah utara dan tenggara candi, pengurugail dan 
perataan tanah. 
halaman sebelah timur laut bagian dalam candi, pengurugan 
dan perataan tanah. 
halaman sebelah barat candi, dekat jalan setapak yang me-
nuju ke makam, pengurugan dan perataan tanah. 
halaman dalam sekitar candi, halaman sebelah barat dan 
halaman sudut timur laut candi. 
Bersamaan dengan kegiatan perataan/pengurugan tanah ini, 
dilaksanakan pula penanaman rumput lapangan. Di halaman 
dalam candi, penanaman rumput ini disusun agak padat/rata. 
Sedangkan di halaman sebelah barat dan halaman sudut timur 
laut candi, penanaman rumput disusun secara kelompok atau 
gebalan yang masing-masing rumput · berjarak sekitar ~ meter. 
3) Pembuatan ruang jaga/mang infonnasi, Kamar Mandi/WC 
Bangunan ini didirikan di halaman sudut barat daya candi. 
Denah bangunannya dibuat dalam bentuk "L" dengan posisi 
ruangjaga/ruang informasi men8hadap ke arah timur, sedangkan 
kamar mandi/WC dan gudang menghadap ke utara. 
Luas bangunan seluruhnya 32 meter2 terdiri atas . 
I buah ruang jaga 
I buah ruang informasi 
I buah kamar mandi 
2 buah WC 
6 meter2 
· . 13 meter2 




Luas seluruhnya 32 meter2 
Pondasi bangunan terbuat dari pasangan pecahan batu kali 
ukuran 15 centimeter sampai dengan 25 centimeter mengguna-
kan perekat campuran 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir dan di-
·lOS 
perkuat dengan beton slof di bagian atasnya. 
Dinding bangunannya dibuat dari pasangan bata tebal 15 
centimeter (~ bata) dengan menggunakan perekat dari bahan 
campuran 1 kapur : . 2 semen merah : 3 pasir ditambah semen 
PC secukupnya. 
Atap bangunan dibuat berbentuk limas dengan menggunakan 
genteng pres tradisional ukuran 28 centimeter dan diduku'ng 
dengan kuda-kuda dari konstruksi kayu kamper dan kruing. 
Plafonnya dibuat dari intemit ukuran 1 meter x 1 meter di-
dukung dengan rangka kayu kruing. 
Lantai ruang pos jaga/ruang informasi dan gudang dibuat 
dari pasangan tegel berwama abu-abu (PC) ukuran 20 centi-
meter x 20 centimeter sedangkan lantai kamar mandi dan WC 
menggunakan tegal kasar berwama kuning berukuran 20 centi-
meter x 20 centimeter dan bagian dindingnya diberi pasangan 
tegel polos berwama kuning setinggi 1,30 meter. Lantai teras 
sekeliling bangunan selebar I meter dibuat dari plesteran semen 
PC. 
Bak air kamar mandi dan WC terbuat dari porselin berwar-
na putih ukuran 10 cm x 10 cm dan menggunakan closet model 
jongkok dari porselin merk INA. Pembuatan septictank di-
letakkan di sebelah belakang WC, sedangkan peresapannya ber-
ada di belakang bangunan di sisi selatan. 
Dinding bagian dalam bangunan ini dicat dengan wama 
hijau muda dan bagian luamya dengan wama hijau tua. 
Kusen/daun pintu, jendela, fentilasi dan lipstank dicat 
dengan wama hijau muda. 
4). Pembuatan saluran air. 
Saluran air dibuat di sekeliling candi Bajangratu. Pelaksanaan-
nya dimuiai dengan penggalian tanah berbentuk parit berukuran 
panjang 260 meter, lebar 0,75 meter dan kedalaman 0,525 meter. 
Tanah hasil galian digunakan untuk mengurug halaman yang 
terletak di sebelah selatan candi, sebagian ditinggalkan di atas 
galian untuk mengisi bagian samping luar pasangan batu saluran. 
Dalam penggalian tanah ini telah ditemukan struktur bata 
yang merupakan bagian dari candi. Diduga struktur bata tersebut 
merupakan pondasi pagar Gapura. Selain itu ditemukan pula 
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fragmen-ftagmen keramik asing dan kereweng. Seluruh temuan 
tersebut telah dicatat melalui dokumentasi foto maupun gambar 
guna diteliti lebih Ianjut di masa mendatang. Data temuan frag· 
men keramik dapat dilihat dalam lampiran. 
Sejalan dengan hasil pengukuran untuk kemiringan saluran 
di bagian barat Gapura, maka l (satu) lapis teratas dibongkar un-
tuk pemasangan bis beton. Lapisan bata yang dibongkar tersebut 
tidak teratur susunannya. 
Pemasangan bis beton di bagian tenggara Gapura tidak meng-
ganggu temuan struktur di bagian tersebut, karena dasar saluran 
berada 5 cm di atas struktur. 
Saluran air terbuat dari pasangan bis beton ~ lingkaran ber-
diameter 30 cm, panjang 1 meter, dan dipasang di atas urugan 
pasir padat dengan kemiringan 3 %. Di bawah setiap sambungan 
bis beton dipasang bata berspesi menggunakan perekat dari 
bahan campuran 1 PC : 4 pasir. Sambungan tersebut di cor de-
ngan menggunakan perekat 1 PC : 3 pasir halus setebal 1,5 cm. 
Di atas tepi bis beton dibuat pasangan bata tebal 15 cm dan 
menggunakan perekat dari bahan campuran 1 PC: 4 pasir. 
Celah-celah antara saluran dengan batas galian diurug tanah 
dicampur pasir kemudian dipadatkan dengan cara disiram air. 
Hal ini dikerjakan dengan cara berulang-ulang sampai lubang 
tersebut tersebut penuh terisi urugan. Kemiringan saluran air 
secara keseluruhan diarahkan ke utara, menuju saluran buang 
berupa sungai yang terletak di luar halaman sebelah utara candi. 
5. · Pembuatan jalan setapak. 
JaJan setapak dibuat mengelilingi Gapura dan halaman seki-
tarnya dengan volume keseluruhan 780 meter:2. 
Konstruksi jalan dibuat dari bahan campuran l pasir : 1 se-
men merah yang dipadatkan dengan ketebalan 7 cm dan dibatasi 
tanggul di kanan kirinya. Konstruksi tanggul (tepi pilar) dibuat 
dari pasangan bata berspesi campuran 1 PC : 4 pasir, lebar tang-
gul 15 cm, tinggi 25 cm dengan bagian yang tampak di atas per-
mukaan tanah setinggi 5 cm. Untuk m·enjaga stabilitas pasangan 
batanya, di bawah konstruksi tanggul sebelumnya diisi dengan 
pasir urug yang dipadatkan setebal 5 cm. · 
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Le bar jalan utama ( dari arah pintu masuk ke arah candi) 4 
meter, sedangkan lebar jalan setapak di sekeliling halaman situs 
1,50 meter. Jalan setapak di halaman sebelah timur candi dibuat 
dengan lebar 1,70 meter, karena pada saat ini masih difungsikan 
oleh penduduk untuk sarana jalan ke arah makam. 
Permukaan tanah di halaman sebelah selatan lebih tinggi dari 
sebelah utara jadi pada jalan utama akan dibuat 3 trap tangga 
dari pasangan batu yang sama lebarnya dengan jalan setapak. 
Demikian juga untuk menghubungkan jalan setapak keliling 
candi dengan halaman sebelah barat akan dibuatkan trap tangga 
clari pasangan bata. Pada tempat-tempat tertentu yang memotong 
saluran, trap tangga ini sekaligus berfungsi sebagai penutup salur-
an air agar dapat dilalui pengunjung. 
Supaya penanganan air hujan dari arah selatan tidak terlalu 
kencang menuju ke utara, pada posisi setengah dari bentangan 
jalan setapak tersebut dibuat semacam terasering dengan mem-
buat satu trap dari pasangan batu yang dilepa. 
6 . Pertamanan. 
Diawali dengan mengurug tanah baru pada area yang kondisi 
tanahnya mengandung pasir/koral, kemudian dilanjutkan dengan 
pematangan tanah di sekeliling jaJan setapak dan saluran air 
yang pengaturannya dibuat sedemikian rupa sesuai dengan ling-
kungan candi. Setelah pematangan tanah selesai, dilakukan pe-
nanaman pohon pelindung, pohon peneduh, tanaman hias dan 
rumput pada tempat-tempat yang telah ditetapkan. Jenis pohon 
pelindung yang ditanam adalah pohon angsana. Pohon ini di-
tanam sepanjang batas halaman situs candi di sisi dalam pagar 
kawat, dengan jarak 4 meter antara tiap-tiap pohon. 
Pada halaman sebelah timur candi, penanaman pohon pe-
lindung juga .. berfungsi . sebagai batas dengan jalan setapak ke 
arah makam umum yang terletak di sebelah utara candi. Oleh 
sebab itu penanamannya tidak diletakkan di sisi pagar kawat, 
melainkan di sisi sebelah dalam jalan setapak. Untuk menimbul-
kan kesan hijau, disepanjang pagar juga ditanam pohon penitian, 
maja, yang nantinya·akan berfungsi sebagai pagar hidup. 
J enis pohon peneduh yang ditanam adalah pohon tanjung. 
Pohon ·ini ditanam pada sudut-sudut halaman, selain itu juga 
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ditanam di gerbang pintu masuk gapura, dan dihadapan bangunan 
pos jaga/ruang informasi. Di bagian pagar segelah barat candi 
karena kondisinya lurus dan panjang jumlah pohon peneduh yang 
ditanam terdiri dari 3 pohon, masing-masing berjarak kurang 
lebih 3,5 meter. 
Jenis tanaman hias yang ditanam antara lain kerekot hijau, 
kerekot merah, bunga terang bulan, bunga sepatti, bunga bulu 
ayam, puring dan beberapa tanaman pendek lainnya. 
Tanaman kerekot terutama ditanam di tepi jalan setapak. 
Penanamannya dilakukan per kelompok di atas gundukan tanah 
berukuran 2 m x 0,60 m atau menurut situasi yang ada. 
Dalam setiap kelompok tanaman kerekot khususnya antara 
tepi jalan setapak dan saluran air diselingi dengan bunga sepatu 
dan puring. Untuk memperindah lingkungan, pada sudut-sudut 
tikungan jalan, juga dibuat kombinasi kumpulan tanaman hias. 
Demikian juga pada beberapa tempat di bagian tengah halaman 
candi dibuat kombinasi tanaman hias dalam bentuk lingkaran 
berdiameter antara 1 meter sampai 2 meter. Penanamannya juga 
dilakukan di atas gundukan tanah yang sudah disediakan. Untuk 
menimbulkan kesan batu-batuan. Tinggi pohon dibuat tidak 
lebih dari 1,5 meter agar tidak menghalangi pandangan ke arah 
can di. 
Jenis rumput yang ditanam adalah rumput lapangan/rumput 
lamur (Jawa). Penanamannya dilakukan per gebalan rumput 
yang ditanam rata di seluruh permukaan tanah yang telah diatur 
sebelumnya. Pada bagian yang bertebing, penanamannya diawali 
dengan pembenahan bentuk tebingnya terlebih dahulu. Agar 
posisi rumput tidak berubah, setelah rumput rata dan menyatu 
dengan permukaan tanah, setiap gebalan rumput diperkuat 
dengan patok bambu yang nantinya akan dicabut setelah rumput 
tumbuh subur. 
7. Pemagaran batas halaman Gapura Bajangratu. 
Kegiatan ini merupakan pekerjaan konstruksi yang pelaksana-
anya d.ilakukan oleh pemborong yaitu C.V. Jasa Putra dari Dati II 
Mojokerto. 
Konstruksi pagar dibuat dari tiang besi siku berukuran 4 mm 
x 40 mm x 40 mm dan kawat berduri. Pondasi tiang pagar dibuat 
dari campuran 1 PC . 3 pasir . 6 kerikil berbentuk balok tra-
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pesium dengan ukuran panjang/lebar bidang atas 20 cm, panjang/ 
lebar bidang bawah 40 cm dan tinggi 40 cm. 
Pelaksanaan pemugaran dikerjakan dengan menancapkan 
tiang pagar pada,pondasi beton dan dipasang di sepanjang batas 
halaman. Jarak anfara tiap-tiap tiang pagar adalah 2,25 meter, 
dan untuk rnenjaga agar tiang tetap kokoh dan tidak melengkung 
akibat tarikan kawat, maka setiap 4 (empat) tiang a tau sepanjang 
9 meter diperkuat dengan penyangga (sekur) dari besi siku ber-
ukuran 4 mm x 40 mm x 40 mm yang ditancapkan pada pondasi 
• pasangan beton dari campuran 1 PC . 3 pasir . 6 kerikil. 
Pada batas tanah yang bertebing tegak, tiang pagar dan pe-
nyangga ditanam pada pondasi dari pasangan batu kali meng-
gunakan campuran 1 PC . 4 pasir, sedangkan tinggi pondasi 
disesuaikan dengan keadaan permukaan tanah yang ada. 
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PENUnJP 
Pelaksanaan pemugaran Candi Kidal dan Bajang Ratu telah dapat 
diselesaikan seluruhnya. Seluruh proses kegiatan pemugaran me-
liputi pembongkaran pemasangan kembali, konservasi dan penataan 
lingkungan. 
Teknis penanganannya dilakukan berbeda antara satu dan lain-
nya. Untuk candi Kidal dengan cara pembongkaran total (keseJuruh-
an), mulai dari bagian atap sampai ke pondasi candi, karena tanah 
tempat berdiri candi keadaannya tid3k stabil dan sebagian besar 
candi Kidal telah rusak . Perlu kiranya clalam pemugaran candi Kidal 
ini dipergunakan pembetonan di bawah pondasi candi dan tulang-
tulang (kerangka) besi sebagai penguatnya. ., ; 
Pelaksanaan Pemugaran candi Bajangratu dilakukan dengan 
cara konsolidasi saja, mengingat kondisi bangunan candi Bajangratu 
cukup stabil. Pada susunan yang masih baik, utuh dan kuat, susunan 
bata ini cukup dibersihkan, dan diberi bahan pelapis. Struktur ba-
ngunan yang sebagian komponen bahannya terlepas se~ng profilnya 
dapat ditentukan maka diadakan pepggantian batu-bata yang hilang 
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saja. Pada struktur bangunan yang keadaannya sudah terlalu parah, 
susunan bata tersebut dibongkar kemudian ditreatmen dan dipasang 
kembali. 
Dengan adanya pemugaran yang sudah selesai ini, maka perlu 
dipikirkan adanya usaha bagaimana memelihara keberadaan warisan 
budaya tersebut untuk masa-masa mendatang, mengingat tidak se-
dikit biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk memugamya. 
) ll 












Ancient Indonesian Art. Amsterdam : C.P.A.J. 
van der Peet. 
"Peilinggalan-peninggalan Purbakala di sekitar 
Malang". Amerta 2 - Jakarta:Pusat Penelitian 
Arkeologi Nasional, hal -7-22. 
"Candi Kidal, Historische en lconographische 
beschrijiving.'' POLJ I (Publication van den 
Oudheidigen Dienst) h. 8-14. 
"Bijdraien. tot de kennis van het Hindo~isme 
of Java." VBG 33,hal 191-207, 209-217. 
"Tjandi Kidal, Bouwkundige Beschrijing."POD 
l,h8'. 1 - 7. 
Oepartemen Pendidikan dan Kebudayaan 
1969-1990 Laporan Pemugaran Candi Kida/. Surabaya: 
Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Pening-
galan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur. 
Fountain, Jan; Soekmono dan Satyawat1 Suleiman. 
1972 Kesenian Indonesia Purba, Jawa Tengah 
dan lawa nmur. New York : Asia 
House Gallery. Franklin Book Program lne. 
ijardjowardojo, Pitono 
1965 Parruaton, J a1carta : Bhratara. 
112 
Krom, NJ 
1920 Inleiding de Hin4oe - J avaansche Kunst I. 
Martinus Nijhoff Granvenhage. 
Kaffles, Thomas Stamford 
1817 The History of Java II. Oxford: Oxford 
University Press. 
Satari, Sri Suyatmi 
1975 "Seni Rupa dan Arsitektur Zaman Klasik 
di Indonesia". Ka/pataru l Jakarta: Puslit 












"Het Parthe biels van Anusanatha". BK/ 
89, S-Gravenhage, Martinus Nijhoff hal. 
123-138. 
Een Hindoe-Javaansch Potretbeeld te Leiden. 
BK/ 89, h. 251-252. 
Nagarakertagama dan Ta/sir Sejarahnya. 
Jakarta : Bhratara. 
Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia II· 
Y ogyakarta: Kanisius. 
Candi, Fungsi dan Pengertiannya. Jakarta : 
Desertasi Doktor Ul. F akultas Sastra, Univer-
sitas Indonesia 
Cultuur-Geschiedenis van Java in Beeld. 
Weltereden: Java Institute, S Holff & Co. 
Diterjemahkan ke dalam bahasa J awa dengan 
huruf Jawa oleh Radenmas Kartadirdja, 
berjudul Kebudayaan Jawi. 
"Een Bijzettings beeld van Koning Rajasa. 
TBG 79, ha1 85-104. 
Suleiman, Satyawati 
1981 Monumen-monumen Indonesia Purba. 
Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional 
113 
-------- --·--- ·-····--- ·-------------
Zoutmulder, PJ 
1983 Kalflngwan Jakarta: Djarnbatan. 






"Trawoelan" Rapporten van de oudhied 
kundigen Dienst (ROD) 1915, 
"Hindoe-Oudheden" Oudheidkundig Verslag 
fOVJ,hal. 2-3. 
De Gouden Kiem Inleiding in de Indische 
Symbolik. Amsterdam, Brussel:. Unit Gover-
maatschapping Elsevies. 
1920 "Pararaton (Ken Arok) of het boek den Ko-
ningen Van Tumapel". TBG. XLIX. 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
1985 - 1989 Laporan Kegiatan Pemugaran Candi Bajang 
Ratu. Jakarta: . Proyek Pemugaran dan Pe-
meliharaan Bekas lbu Kota Kerjaaan Maja-
pahit. 
Magetsari, Nurhadi 
1979 Kamus Istilah Arkeologi Indonesia, 2. Jakar-
ta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 
Rasers, H. 
1940 
Satari, Sri Suyatmi 
"On the Javanese Kris '.' B Kl hal. 99 
1980 "Perkiraan Pertanggalan Gapura Bajang Ratu'. 
Sbekatilo, Tw 
Pertemuan llmiah Arkeologi II. Jakarta: 
Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Depar-
temen Pendidikan dan Kebudayaan. 
Mengenal Peninggalan Sejarah dan Purbakala 
1984 7.aman Indonesia Hindu. Jakarta : Priastu. 
114 
Poesponegoro, Marwati Djoened, dick 




Candi, Fungsi dan Pengertiannya. Disertasi: 
Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. 
Van Stein Callenf els 



















1. TABEL HASIL SURVEY KERUSAKAN GAPURA 
BAJANG RATU BULAN: OKTOBER 1985- PEBRUARI 1986 
- --· KEAtlSAKAN -KONDISI BATA ME KANIS FTS IS/ - BIOtOGIS- E>IAGNOSA 
ME KANIS 
-
V) z iii w ct z w a: Cl ct NOMOA i- ~ JUMLAH z w ct V) ct :I: z 0 LAPIS BATA a: ct ct :I: Cl V) iii ::::> :::i J: ~ ::::> a.. :I: u u _. 0 ~ IXI 0 
ct ct u V) ct ::::> ct ::::i ct ~ ct a: ~ V) I- z 0 a.. 0 w ct z u ::::> 
w w ct z ct 0 IXI V) 0 KOMPAK POAUS a.. a: :I: ct w a: z 0 0 ~ 
3 4 s .6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
33-65 124 124 - 20 10 - - 24 - - 10,E 12,5 1,4 - 124 - 12 
68-145 137 104 33 33 13 - 2 11 1 - 0,6 0.4 - - 137 1 26 
68-133 165 128 37 24 20 - 12 32 - - 0,9 - - - 165 - 28 
42-61 49 48 1 22 17 - 1 20 - - 7,3 16,7 1,4 - 49 - 11 
68-165 150 100 42 25 3 - 4 15 1 - 1,3 - - - 150 - 14 
9-19 35 35 - 5 7 - - - - - 0,6 - - - 35 4 2 
37 -61 116 116 - 32 - - - 8 - - 11,3 17,3 - - 116 - 6 
68-165 348 246 - 36 18 - - - - - 4,7 10, 1 - 348 1 40 
9-19 26 26 - 1 4 - - - - - - - - - 26 1 -
68-155 55 55 - 1 13 - - - - - 0,9 - - 55 - 12 
9-39 97 97 - 15 12 - 6 5 2 - 9,9 2,7 0,1 - 97 6 11 
68-140 131 131 - 9 7 - - 1 1 13 0,l 0,9 - - 131 - 14 
19-40 27 27 - 10 4 - - 2 - - 129 9,7 5,2 - 27 - 7 
20 -6ij 100 100 - 18 17 - - 10 - 2 14,f 5, 1 0,6 - 100 - 27 
20-66 45 45 - 9 9 - 1 3 - 3 6 1,7 1,8 - 45 - 9 



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
TENGGARA A 22-53 128 120 8 81 108 2 25 98 1 1 19,3 30,!l 9 
- 128 2 77 42 3 
B 26-52 67 67 - 18 6 - - 34 - - 42,!i 37,1 0,3 - 67 - 36 - 1,32 
A-C 54-65 - - - - - - - - - - 30 20 10 - - - - - 1,3 
A,C,F 
I 
66- 76 - - - - - - - - - - 40 20 30 - - - - - 1,236 
B, D, F 66-76 - - - - - - - - - - 40 10 10 - - - - - 1,518 I 
D,F,H 53-65 - - - - - - - - - - 30 10 5 - - - - - 1,496 
K 21 -42 63 63 - 3 4 
- - -
- -
48 ,1 42,1 0,5 
- 63 - 11 - 1 
TIMUR LAUT A 20-52 - - - - - - - - - - 20 30 40 
-
- - - - 2,856 
77-146 178 174 4 20 16 
-
- 18 - 4 34.~ 24,!l 0,03 
- 178 - 2 8 1,87 




c 77-165 125 125 - 10 1 - - 4 - - 34,1 19,6 0,04 - 25 - 5 2 2 
~-C 53-65 - - - - - - - - - - 40 30 30 - - - - - 1,726, 
D 21 -62 139 132 7 - 39 7 - 11 - - 25 25 15 - 139 - 39 7 1,98 
77-165 186 186 - 13 1 - - 8 - - 34,S 24,:. - - 186 - 5 5 3,63 
E 77 -153 116 116 - 5 - - - 2 - - 51 23,• - - 116 - - - 1,9 
F 77-140 98 98 - 9 3 - - 21 - - 40 30 10 - 98 - 20 - 2,64 
1,C,F 66-76 - - - - - - - - - - 20 40 10 - - - - - 1,06 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
BARATLAUT~YBl'l 68-124 477 477 - 48 34 - - 106 - - 30 20 20 - 477 - 36 - 4,96 
BARAT Kala 141 -165 204 204 - 5 4 - - - - - 30 5 - - 204 - 5 - 3,02 
~~=~~G X 43-137 1182 831 351 55 12 - - 44 - - 2 - - -~18~ - 351 - 14,403 
BARAT A 66 - 141 164 164 - 6 7 - - - - - 10 10 5 - 164 - 4 5 3,06 
DAYA 
B 22 - 65 74 67 7 39 57 3 7 30 7 - 33,: 122,2 0,2 - 74 6 59 8 2.43 
66-153 174 174 - 6 4 - - - - - 5 5 5 - 174 - 4 - 2,9 
c 55-63 20 20 - 19 20 2 3 18 - - 10,528,5 - - 20 - 10 13 0,5 
66-165 138 104 - 13 2 34 - - - - 5 10 5 - 104 - 11 34 2,8 
D 42 - 65 79 78 1 44 38 4 11 · 64 - - 30 30 1 - 79 - 50 17 1,49 
92 - 165 253 253 - 18 4 - - - - - 6 - - - 253 - 19 - 3,61 
E 89-153 50 50 - 1 1 - - - - - 4 - - - 50 - 2 - 1,33 
F 63-65 9 9 - 5 9 - - 9 - - 11,il45,6 - - 9 - 9 - 0,14 
. ·' . 89-140 154 154 - 26 1 - - - - - 0,7 0,7 - - 154 - ( 26 • 1,45 
ID - F 66- 86 151 142 9 - 1 9 - 141 - - 15 40 5 - 142 - 141 9 1,64 
H 21 -30 20 15 5 16 7 - 5 7 2 · - 24,514,5~3,5 - 20 2 5 6 0,26 
I , 31 -65 92 79 13 41 21 - 12 38 18 - 7,8 6 0,1 - 92 - 39 13 2,73 
Savell 69-133 469 469 - 7 51 - - 140 - 4 40 20 10 - 469 - 51 - 3,39 
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1 2 3 4 5 
" 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 22 
II. D. I 18-74 
- - -
- - - -
- - -





- - - - - - -
- - -




IH 20-47 IO 14 8 12 - - - - - - 33.S 27,i 1 - 80 - 12 8 1,14 
1 20-47 86 86 - - - - - - - - - - - - 86 - 2 - 2,22 
J 20 -45 34 34 - 4 - 4 - - - - 2U 2,8 1,3 - 34 34 - -
0,153 
K 20-28 18 18 - - - - 2 - - - 12,E 18,j - - 18 16 2 - 0,40 
27 -41 44 - - 4 4 9 - - - - ~ 10 - - 44 44 9 1 0,786 
hv• 77-116 88 88 - 10 10 30 - 38 - - 10 5 10 - 88 88 42 - 1,38 
1<111 147-181 234 234 - 3 3 2 - - - - 4 - - - 234 234 6 - 3.02 




2. TABEL KERETAKAN 
' BU~N i : ~~ES~BEf' 1tM,J6 . ., 
UNIY '" 'CAllURA;BAJANGAATtJ" 















/DO RP EL 
; .N.q:_.LAP.15... •.•. _: . ..:.:t._ ·- .... _.L •.. . KfD&.... .. ~ME KE 
i--~---...;.;... . .- .. - .. -•.. ~ ... - .. - .-- -. -.. ~~~~~M~N 
CM CM 
... .CM ... - ... . . .cu~ 
119- .120., .. _ ... _ 12 . ·-· 0,1 ...... 21. ........ 25.2 
136:-:: .1.4-~-------- )~ . . _9,1 ____ . ~1 .. _ ........ .?.~,a 
112 6,5 .. . 0,1 21 13,65 
, ,.., , , •• • M·---... ~.... • .... ~-p~ • ·••'4·~ , - ~, .... ,,.... , .• "• "'''" ' •.. '° ... ,_, .. ~H'•0<'• 
92 - 107 90 0,4 21 756 
164 - ·H~!>..... ·---.. ·; o . -. "ci,2 . . :h 42 
90· - 94 . .... - ...... 26 . 
.89 .. -:-:JJ.O ..... • .. .1.56 .. 
97-104 45 
147 -148 11,5 




. 0.1 - . - 21 · 54,6 
. .. 1.5 ...... - .. 30 .. ·- - .1020. 





30 -· ... ~~5 .. 
21 48,3 
21 12,6 
. -24- -- -~;6 
28 459,2 
........ .... -~-··· .. ._ . 
24 466,6 
3. TINGKAT KETERAWATAN 
GAPURA BAJANG RATU 
(Ob ... vasi tanggal 11Juli19851 
No. I Ganggang I Lumut I Jamur kerak I Spermatophyte I Pteridophyta I Rumput I Keterangen 
Bangunan 
% I % I % I % I % I % I 
" 
1. ATAP 60 I 1 I 32 <1 I 1 I 1 I Lebet 
2. TUB UH 4 1 3 <1 I - I - I Tidak lebat 
3. KAKI 70 5 40 <1 I - I - I Lebat 
-----





5. PAGAR BARAT 80 - 40 - - - Le bet 
6. I PAGARTIMUR 55 L- l_ 20 L - 1 - _1 - j ___ Lebet 
--·· ------· ·-- ·"- --.--
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4. PENGUKURAN SUHU DAN KANDUNGAN AIR STRUKTUR BATA GAPURA BA.JANG RATU 
Pengu1wnm : "2 Agustus-1983 
-
Kode Jam 
Suhu bata (°C) Kandungan air bata (skala protimeterl 





1T 09.30 24 24,5 62 61 
18 24 24 78 56 
2T 09.32 24,5 25 25 25,5 25 94 67 89 76 72 
28 24,5 25 24,5 24 25,5 91 84 94 82 66 
3T 09.38 24 24 24.5 24,5 25 25 . 87 93 96 85 77 68 
38 24,5 25 24,5 24 25,5 25,5 97 98* 89 97* 92 90 
4T 09.44 25 24,5 25,5 25 25,5 25,5 94 92 88 81 79* 78* 
48 24,5 25 25 24,5 25 25,5 98* 98 99 98 89 87* 
5T 09.52 23,5 24,5 25 25 25,5 25 84 89 77 73 66 54 
58 24 24,5 25 25 24,5 25,5 87* 87 * 85 82 86 72 
6T 10.00 24 24,5 25 25 25,5 25 83 79 56 81 87 54 
68 24,5 25 24,5 25 25 25 74 82* 87 * 69 84* 76* 
7T 10.07 25 25 25 25,5 26 25,5 62 61 87 68 46 40 
78 25 25 25,5 26 25,5 24,5 53* 85 43 47 87 72* 
BT 10.13 25 25 26 25,5 26,5 58 58 24 33 18 
88 25,5 26 26 25,5 26 17 3 9 14 19 
9T 10.19 26 27 27,5 3 2 0 
98 27 27 _J.7,5 0 0 0 
Keterangan : - Alat pengukur suhu beta adalah Neopyro 
Alat pengukur kandungan air bata adalah Protimeter 
lndikator skala protimeter O s/d 5 berarti kering 
> 5 l/d 15 - " - kandungan air terbatas di permukaan dan mudah menguap 
> 15 s/d 100 - " - lembab sampai basah 
* Kondisi bata porous dan lapuk. 
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UT ARA I. PEMBEAIAN KODE BIDANG GAPURA BAJANG AA TU 
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6. PETAPENt!\IGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA 
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7. GAMBAR DENAH CANDI KIDAL (DATA) 








~ Poton9an tulluh 
.L.-:.-..J candi 
8. GAMBAR CANDI KIDAL (DATA HASIL PEMBONGKARAN) *DENAH* 
-;---r PENAMPANG TUBUH 
: , CANDI 
+--+ 
-;--r T AMPAK BATU ISIAN 
l~NAH 
BATU MERAH(BATAI 
BA I AS GALI AN 
l U BANG GALIAN 
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BATU RETAK 
















11. GAMBAR CANDI KIDAL (DATA SEBELUM DIPUGAR) 
*POT UTARA- SELATAN. • 
-·- · 
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D T AMPAI< 8A TU ISIAN 




12. GAMBAR CANDI KIDAL (DATA HASIL PEMBONGKARANI 
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PE HAM PAN C. ilA TU 
I SIAN 
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~ 1$1AN BEllUNOAK 
:.-:j T AMPAK BA TU 
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14. GAMBAR DATA TAMPAK TIMUR CANDI BAJANGRATU 
IC£TEAANliAft 
P03 ..,.,._,_.,. '""· 
·~·-·· •< ..... ~··· 
P223 ............ . , .... 
...... .. ,. .. ,, ....... 
mg lefjeft I•••• 
'""' , ... , ........ 
f;I::J h•• ltvtit , .. , •• , •••• 
•lfttClllfl•c.~eW.· 1'4t 
czg ....... , ....... , ......... 
CD .... ltvtitrcft .. "1 
c:J .......... 
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15. GAMBAR REKONSTRUKSI TAMPAK TIMUR CANDI BAJANGRATU 
138 
.... 10,,.0 . 
•••• ous 
.... _,, ...... ,. 
J•"J "' ' '•"• 
•••• l1.1ht fC",,."' 
lmtv ... v,, .. , ... ,., ... 
16. GAMBAR DATA TAMPAK SELATAN CANDI BAJANGRATU 
= 
,, .. ..,.,. bet• ... ltf'f 
H•f'll pt dOfl ••Sit 
un PGS9"p b•to • ..,,.. tGA 
po ••P•••/ t1doa. es1i 
-
lot" o"~•\•t 
iz::J h91ofl •'Jc:to ~""' yOl'lf 
""•"'9 
E'i"'.'J hto hl1t n1so• (Owt,•IP 
"9f'IYIPO\,po;it-;I~""*--, 
r:re 1og;o .. 1 ~0 • tto~ 
[ ,, Iota • ... 11 1 ,,,. 990 ,. 9 
-
l1don9 'ult! O\l\t11h,1lwp 
Of'r<qo" urn• r c do" pQ\11 
r-i .. ,. P""9 uO t 
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17. GAMBAR REKONSTRUKSI: TAMPAK SELATAN CANDI BAJANGRATU 
KETERANGAN 
c=:J ..... _._ 
~ .. , . ..,.,,., ..... , .. ,;. 
c::J .... .. ,_...,.., 
~ .... 
c::z:::J ...... ,., 




c::::J 8•h• ............ "' 
c:::::J 
... . •••tu•• 
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18. FOTO CANDI KIDAL 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Candi Kidal sebelah barat, sebelum dipugar 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Kerusakan pada blok batu pipi tmlgia 
141 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Relief Garuda di kaki candi sisi selatan, 
ditumbuhi jamur 
142 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Kelenturan susunan batu kaki candi setelah 
ditarik benang dari sudut utara selatan 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Kerusakan pada bagian alas selasar sisi barat 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Sudut barat daya bilik utama Candi Kidal 
penuh coretan cat 
143 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Lantai bilik utama sebelum dibongkar (tampak barat/atas) 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Altar candi (tertutup tanah), terletak di depan candi 
sebelah selatan hampak utarJ) 
144 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Kegiatan pembuatan/penentuan titik poligon ~engan 
menggunakan alat teOdolit 
Kol. Suaka PSP Jatim 
'+tasil pemasangan perancah candi, tampak depan 
145 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Pasangan batu kali dengan perekat semen, kapur yang 
dipergunakan untuk menutup kaki candi sisi timur 
Kol. Suaka- PSP Jatim 
Sebagian susunan bata yang ditemukan di 
sekeliling pondasi (sisi timur) setelah dila-
ku kan penggalian tanah (tampak utara) 
146 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Ruang I pada bagian puncak (atap) 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Lubang bagian atas ruang 11 (sungkup terat.as). Keadaan 
ketika batu atap telah dibongkar 
147 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Lantai bilik Ill (utama) dan bagian atas kaki candi setelah 
bagian dindingtubuh dibongkar, Tampak utara/atas 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Kegiatan pembongkaran kepala kala dengan bantuan alat 
katrol 
148 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Susunan batu yang membentuk trap yq terdapat di 
bagian 1engah dalam kaki candi setelah batu kulit 
dibongkar (tampak barat/depan) 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Detail susunan trap terdapat di bagian dalarn kaki candi, 
setetah bagian kulit dibongkar (tampak selatan) 
149 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Perkembangan pembongkaran total batu candi 
sampai lapis 9 (tampak utara/atas) 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Kecldaan lubang/sumuran yang terdapat di tengah kaki 
candi semula lubang ini tertutup oleh isian tanah 
(tampak timur/atas) 
150 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Dimling sumuran yang terdapat di tengah kaki candi 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Hasil penyetelan kerangka besi untuk plat beton yang 
terletak di bawah lantai bilik candi.tampak barat laut. 
/ 151 
i 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Kegiatan pengecoran plat t>eton J>ondasi candi 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Hasil merakit kerangka besi beton 
152 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Pemasangan anker pada waktu proses pemugaran 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Altar yang terletak di depan candi setelah dipugar 
153 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Jalan setapak Candi Kidal 
Kol. DSP R. 




DAFTAR RALAT PE!tU&ARAN 
CMIDI UDAL DAM SAPURA IAJAlllMTU 
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MO :~Ai<l ATAS:l>A~l BANAH: ~cRTUL!S 
:BARIS r.E !BARIS K£ : 
.. 2 Rejohdul 
' 
' 1' J .. 12 I kini 
19 13 11e1bun;an 
26 5 1,90 x !q? ~~t!r : 
28 H ' ~.20 :tni~r.eter 
49 : 5 a:"a!~ib~ar 
51 1 fangsi 
76 H kota 
32 3 denqan 1eaikia!I 
pula 
86 3 p,inil 
95 18 ta hap 
98 4 batu 
9'1 : 1 sekot:-
101 : b sikap 
106: 14 t1gal 






















Kol. DSP. R 5747 
Cand i K id al set elah·dipugar 
.. •., 
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19. FOTO o.v.,JRA BAJ~RAlU 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Keadaan Gapura Bajang Ratu sebelum di 
pugar, nampak di bagian atap, susunan 
batanya rusak dan hilang, begitu jlJ!Ja 
bagian sayap. 
Kol. Sualta PSP Jatirn 
Bagian sayap pintu yang mengahmi kemelesaka11 hampir 
seluruh bidang yang terdapat pada bagian kaki G.P.,ra. 
156 
Kol. Suaka PSP. Jatim 
Detail kerusakan pada bagian puncak 
Kol. Suaka PSP Jatim 





Kol. Suaka PSP Jatim 
Detail kerusakan dilihat dari arah barat daya. 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Hiasan berupa pahatan-pahatan kecil yang sangat unik 
berada pada bagian puncak. 
158 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Kegiatan pemasangan perancah 
159 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Kegiatan pembongkaran bata hasH konsoli-
dasi Belanda. 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Situasi bagian kaki barat daya setelah 
sebagian batanya dibongkar. 
160 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Hasil pemasangan bata isian pada sayap 
yang berkaitan dengan tubuh 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Bagian atap Gapura yang berhiaskan relief 
kepala kala, tampak tenggara. 
Bagian kaki Gapura Bajang Ratu setelah dipugar, 
' tampak te ngga ra. 
161 
T 
I Kol. Suaka PSP Jatim 
Ambang atas pintu seti>elah selatan. 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Bagian kaki dan pintu masuk Gawura setelah dipugar 
162 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Atap dan sebagian tubuh Gapura setelah dipugar, di lihat 
dari arah barat daya. 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Bagian atap dan tubuh Gapura setelah 
dipugar, dilihat dari arah utara. 
163 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Kegiatan pengolesan bah~n pelindung pada kaki Gapura 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Hasil pembuatan jalan menuju arah bangunan 
Gapura Bajangratu 
164 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Perkembangan penataan Lingkungan Gapura Bajang Ratu 
Kol. Suaka PSP Jatim 
Gapura Bajangratu setelah dipugar dilihat dari 
arah barat daya 
165 
-.Kol. Suaka PSP Jatim 
Suasana Gapura Bajangratu setelah dipuga r. 
166 

